

Zmenový list č. 1

Typ zmeny

3

Objednávateľ Správa ciest BSK Čučoriedkova 6 827 12 Bratislava		Dátum vydania:	12.8.2024						
Zhotoviteľ THERMAKLIMA s.r.o.Mlynská Sek 425, 941 02 Lipová		Projekt: revitalizácia mostovky a náterov OK cyklolávka cez Šúrsky kanál							
Predmet zmeny: Preverenie dostupnosti materiálu a posun termínu nástupu									
Položka, popis:		Dôvod zmeny: technické riešenie							
Zhotoviteľ Cenová ponuka €0,00 Navysenie / zníženie (+/-) €0,00 <table border="0"> <tr> <td>Design</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CM</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HMG</td> <td>0</td> </tr> </table>		Design	0	CM	0	HMG	0	Zdôvodnenie Vzhľadom na časovanie podpisu Zmluvy a dostupnosti materiálov - predovšetkým dreva Agát, sa dohodol posun nástupu na práce až po potvrdení dodávky drevnej hmoty a to nasledovne: 1. Najneskorší nástup na práce (vrátane prebratia staveniska) 21.10.2024 2. Všetky práce budú ukončené najneskôr 15.12.2024 3. Maximálna výluka na lávke 14 dní	
Design	0								
CM	0								
HMG	0								
Prílohy: Cenová ponuka PD		Cena zmeny: €0,00 € bez DPH							
Dopady do harmonogramu : nie / áno									
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA M  Dátum a podpis:		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Ing. Škripeň Ján Dátum a podpis: Správa ciest Bratislavského s Čučo 827 12 Dátum a podpis: Projektový ma							
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA- STAVBYVEDÚCI Dátum a podpis: Stavebný manažér Dátum a podpis: Stavby vedúci		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis:							

Zmenový list č. 1A

Typ zmeny

3

Objednávateľ Správa ciest BSK Čuťoriedkova 6 827 12 Bratislava		Dátum vydania:	16.9.2024
Zhotoviteľ THERMAKLIMA s.r.o.Mlynská Sek 425, 941 02 Lipová		Projekt: revitalizácia mostovky a náterov OK cyklolávka cez Šúrsky kanál	
Predmet zmeny: Zámena materiálu drevených nosných hranolov			
Položka, popis:		Dôvod zmeny: technické riešenie	
Zhotoviteľ Cenová ponuka €0,00 Navysenie / znizenie (+/-) €0,00 Design 0 CM 0 HMG 0		Zdôvodnenie V priebehu realizácie diela sa zistilo, že bude potrebná technická zmena úpravy druhu dreva, a to drevený hranol 160x160 mm nakoľko agát nie je možné v uvedenom rozmere, množstve a kvalite dodať v čase trvania Zmluvy (dodávka niekoľko mesiacov). Ako alternatíva bude použitý hranol 200x200 mm drevo dub. Dub má podobné vlastnosti ako agát. Agátové drevo v rozmere 160x160mm a dĺžke 144 bm je v objeme 3,6864 m3 a dodané drevo bub je v rozmere 200x200mm v dĺžke 144 bm a je v objeme 5,76 m3. Čím vznikla aj potreba väčšej plochy náteru. Vzhľadom na to, že nosné drevo bolo zvolené 200x200mm tým pádom sa upustilo od stužujúceho hranolu 50x50mm v objeme 0,18 m3	
Prílohy: Cenová ponuka PD		Cena zmeny: €0,00 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : nie / áno			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA THERMAKLIMA Dátum a podpis:		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽ Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja Čuťoriedkova 6 827 12 Bratislava -18- Ing. Škripeň Ján Projektový manažér	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA- STAVBYVEDÚCI Dátum a podpis: Stavebný manažér Dátum a podpis: Stavby vedúci		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis:	

Zmenový list č. 2

Typ zmeny

6

Objednávateľ Správa ciest BSK Čučoriedkova 6 827 12 Bratislava		Dátum vydania:	19.11.2024
Zhotoviteľ Mlynská Sek 425, 941 02 Lipová		Projekt: revitalizácia mostovky a náterov OK cyklolávka cez Šúrsky kanál	
Predmet zmeny: Zámena systému očistenia mosta			
Položka, popis:		Dôvod zmeny: technické riešenie	
Zhotoviteľ Cenová ponuka - € Navysenie / zníženie (+/-) - 1 902,48 € Design 0 CM 0 HMG 0		Zdôvodnenie V priebehu realizácie diela sa zistilo, že bude potrebná technická zmena očistenia mosta od korózie, technika otriskania sa zmenila na techniku kompletného obrúsenia mosta. Na most bola nanosená ochranná vrstva s 3 vrstvami náteru o hrúbke cca 500 mikronov, (požadovaná 240 mikronov) Položka 938902031.S1 otryskanie farby 182,93 m2 * 10,40 € spolu 1.902,48 € bez DPH	
Prílohy: Cenová ponuka PD		Cena zmeny: - 1 902,48 € € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : nie / áno			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Dátum a podpis:		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Správa ciest Bratislavského samosprávneho Čučoriedková 6 827 12 Bratislava Dátum a podpis: Projektový manažer	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA- STAVBYVEDÚCI Dátum a podpis: Stavebný manažér Dátum a podpis: Stavby vedúci		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis:	

Zmenový list č. 3

Typ zmeny

6

Objednávateľ Správa ciest BSK Čučoriedkova 6 827 12 Bratislava		Dátum vydania:	19.11.2024
Zhotoviteľ Mlynská Sek 425, 941 02 Lipová		Projekt: revitalizácia mostovky a náterov OK cyklolávka cez Šúrsky kanál	
Predmet zmeny: doplnenie dopravného značenia + doplnenie osvetlenia			
Položka, popis:		Dôvod zmeny: technické riešenie	
Zhotoviteľ Cenová ponuka €0,00 Navysenie / zníženie (+/-) €1 206,00 Design 0 CM 0 HMG 0		Zdôvodnenie V priebehu realizácie diela sa zistilo, že bude potrebné doplniť zvislé dopravné značenie, po moste sa pohybujú aj ľudia s koňmi z tohto dôvodu pre trvácnosť mosta boli doplnené dopravné značky v počte 4 ks a to príkazová značka chodník pre chodcov a cyklistov a druhá zákazová značka zákaz vjazdu konom. Ďalej bude po dohode s investorom doplnené 3 ks solárnych svietidiel, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov a cyklistov. Tieto budú namontované na stĺpoch prichytených na konštrukcii mosta. Uvedená zmena bola prekonzultovaná a odsúhlasená aj s projektantom diela.	
Prílohy: Cenová ponuka PD		Cena zmeny: €1 206,00 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : nie / áno			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Mlynská Sek 425, 941 02 Lipová Dátum a podpis: IČ DPH: SK2120532425		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Správa ciest Bratislavského štátu Čučoriedkova 6 827 12 Bratislava Dátum a podpis: Projektový manažer	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA- STAVBYVEDÚCI Dátum a podpis: Stavebný manažer Dátum a podpis: Stavby vedúci		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Dátum a podpis:	