

338/2024

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 24.09.2024

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie diela
„Obnova pomníka Milana Rastislava Štefánika“

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: 3Construct, s.r.o.
Sídlo: Sibírska 42, 831 02 Bratislava
Zastúpený: Elo Chamuti
IČO: 36697150
DIČ: 2022268611
IČ DPH: nie je platcom DPH
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4115 8693
SWIFT: TATRSKBX
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro, vložka č.
43044/B
E-mail: elo@chamuti.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Dárius Krajčír - starosta
IČO: 00 603 392
DIČ: 20 20 91 91 09
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
SWIFT: SUBASKBX
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Monika Dargajová
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Barbara Langsfeldová
tel.: +421 2 602 01 444
E-mail: starosta@mudny.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivito „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II. PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 224/2024 zo dňa 24.09.2024 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára za účelom predĺženia doby realizácie diela z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a vykonania rozsiahlejších technologických postupov pri realizácii diela.

Článok III.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa s poukazom na vyššie uvedený účel dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo č. 224/2024 zo dňa 24.09.2024 (ďalej len „Zmluva“):

1. Článok II ods. 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. *Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: plyníe odovzdaním objektu, ktorý je predmetom prác podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Objekt“) Objednávateľom a to na základe preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v termíne do 30.06.2025. Pozvánka na preberacie konanie bude vystavená zo strany Objednávateľa a preberacie konanie sa uskutoční do piatich pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky na odovzдание Objektu Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania diela toto riadne vykonať. Pozvánka na preberacie konanie bude Zhotoviteľovi doručená elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.“*

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa: 10.12.2024

V Bratislave dňa: 16.12.2024

Dáriuš Krajčír
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová
Ves

Elo Chamuti
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová
Ves