

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. Z/2024/1975/I/RUK/OCOZ

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

medzi

Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave
sídlo:	Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
IČO:	00397865
DIČ:	2020845332
IČ DPH:	SK2020845332
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK04 8180 0000 0070 0067 1690
štatutárny orgán:	prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor

a

Zhotoviteľ:	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.
sídlo:	Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	36 018 741
DIČ:	2020085683
IČ DPH:	SK2020085683
zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 408/S
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK 20 0200 0000 0014 7073 7255
štatutárny orgán:	Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s. Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva a.s.

Článok I

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2024 Zmluvu o dielo č. Z/2024/1975/I/RUK/OCUZ (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií Manželských internátov“, časť 1. - Výmena copilitových stien“.
- 1.2. Zmluvné strany sa z dôvodu skutočností, ktoré majú vplyv na celkovú funkčnosť realizovanej stavby, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. Uvedené skutočnosti spočívajú v zásadnej zmene svetlo-technických pomerov v interiéri telocvične po rekonštrukcii telocvične, ktorá bola predmetom Zmluvy, kde po realizácii rekonštrukcie jestvujúca povrchová úprava palubovky a farebné rozlíšenie obrysov jednotlivých ihrísk sú zmenené natoľko, že odlesk a odraz od palubovky spôsobuje nevhodný vizuálny komfort pri výkone jednotlivých športových aktivít. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať úpravy jestvujúcej podlahy telocvične, ktoré budú zodpovedať bezpečnostným predpisom a zároveň aj účelu, na ktorý je podlaha telocvične určená. Zároveň jestvujúce ochranné siete nových presklených stien sú v stave, že ich funkcia, ktorú by mali spĺňať, nie je realizovateľná, preto je potrebná ich výmena a zmena funkčného uchytenia. V súvislosti so zmenou sadzby DPH sa mení aj ustanovenie upravujúce platobné podmienky.
- 1.3. Tento Dodatok sa uzatvára podľa ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II

Predmet Dodatku

- 2.1 V priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba vykonania prác navyše z dôvodov uvedených v bode 1.2 tohto Dodatku. Predmet zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohách zmluvy, sa dopĺňa o navyše práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku – navyše práce.
- 2.2 V Zmluve v článku VIII sa bod 8.1 nahrádza novým znením, ktoré znie:
„8.1 Celková cena Diela na základe výsledku verejného obstarávania je 218 143,19 (slovom: Dvestoosemnašťtisícstoštyridsaťtri 19/100) EUR bez DPH.“
- 2.3 V Zmluve v článku IX sa bod 9.2 nahrádza novým znením, ktoré znie:
„Fakturácia bude uskutočňovaná na základe dvoch Čiastkových faktúr a Záverečnej faktúry, vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví Čiastkovú faktúru kedykoľvek v priebehu realizácie prác na Diele, avšak výlučne za podmienky, že Čiastkové faktúry budú vystavené len dvakrát počas zhotovovania Diela a zároveň budú vystavené až momentom ukončenia prác na tej časti Diela, ktorá tvorí ucelený funkčný stavebný celok. Záverečná faktúra bude vystavená po ukončení všetkých stavebných prác na Diele a zároveň po odovzdaní podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Všetky Faktúry musia byť doporučené doručené na adresu sídla Objednávateľa.“
- 2.4 V Zmluve v článku XX bod 20.2 sa dopĺňa nové písmeno g), ktoré znie:
„g) Príloha č. 7 – navyše práce.“
- 2.5 V súlade s bodmi 2.1 a 2.3 tohto článku predstavuje Príloha č. 1 tohto Dodatku – Navyše práce novú Prílohu č. 7 Zmluvy. Príloha č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.6 V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok III **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre Objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorej prejav zachytený v obsahu tohto Dodatku je dostatočne určitý a zrozumiteľný, tento Dodatok uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, tento Dodatok si prečítali, obsahu tohto Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku ho prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali.

V Bratislave, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

**Univerzita Komenského v
Bratislave**
prof. JUDr. Marek Števec, DrSc.
rektor

**I.K.M. REALITY-STAVING
Banská Bystrica, a.s.**
Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva a.s.

**I.K.M. REALITY-STAVING
Banská Bystrica, a.s.**
Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva a.s.