

DODATOK Č.6 K ZMLUVE O DIELOzodňa 18.5.2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 **Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: Obec Hronovce

Sídlo:	Levická 3, 935 61 Hronovce
Štatutárny zástupca	Róbert Csudai – starosta obce
IČO:	00 307 041
DIČ:	202102 35 76
IBAN:	SK62 5600 0000 0022 0558 4002

1.2. Zhotoviteľ:

SimKor, s.r.o.

Sídlo:	Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca:	Miloš Šimek, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	VÚB banka
IBAN:	SK 60 0200 0000 0018 1129 3059
IČO:	36 014 354
IČ DPH:	SK2020066180
Zapísaný v:	OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S
Tel.:	045/6949111
Fax.:	045/6949115
e-mail:	simkor@simkor.sk

Preambula

Dodatok č.6k Zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle§ 18 ods. 5 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J.,

ktorý bude postavený v zmysle stavebného povolenia č. 42/2021-Buch., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2021, na pozemku parc. č. C-KN 60 zapísanom na LV č. 1 v k.ú. Vozokany nad Hronom.

Článok 2 **Predmet dodatku**

Predmetom tohto Dodatku č. 6 je úprava rozpočtu, v ktorom je zohľadnené navýšenie ceny diela, ku ktorému dôjde v dôsledku navýšenia podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti o podporu v zmysle podmienok ŠFRB. Táto skutočnosť bude mať za následok navýšenie ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory daných položiek z rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD zo dňa 18.05.2021 v znení jej dodatkov a následné zvýšenie ceny diela o sumu súčtu dotknutých položiek. Navýšenie ceny diela o predmetné položky bude v celkovej výške 96 785,23 EUR s DPH.

2.1. Zmenené položky (položky dotknuté navýšením cien), sú vyznačené v aktualizovanom rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.6.

2.2. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.2. sa pôvodné znenie čl. 4 Zmluvná cena, bod 4.2 zmluvy mení nasledovne:

4.2. VLASTNÁ STAVBA

4.2.1. cena diela bez DPH:	1 368 442,79 €
4.2.2. DPH	273 688,56 €
4.2.3. cena diela spolu s DPH	1 642 131,35 €

INFRAŠTRUKTÚRA

4.2.4. cena diela bez DPH	205 637,64 €
4.2.5. DPH	41 127,52 €
4.2.6. cena diela spolu s DPH	246 765,16 €

S P O L U

4.2.7. cena diela bez DPH	1 574 080,43 €
4.2.8. DPH	314 816,08 €
4.2.9. cena diela spolu s DPH	1 888 896,51 €

Tieto zmeny nemajú vplyv na znenie ostatných častí zmluvy vrátane jej príloh. Uvedená zmena nemá vplyv na kvalitu diela a energetické hodnotenie budovy.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

4.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 18.5.2021 v znení jej dodatkov.

4.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obojma zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim podniet jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Hronovce, dňa

V Banskej Štiavnici, dňa

.....
Róbert Csudai

starosta obce

.....
Miloš Šimek

konateľ spoločnosti