

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 1093/2024
uzavretej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „*Dodatok č. 1*“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
SWIFT: KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela: Mgr. Ľuboš Slebodník
Kontaktný email: lubos.slebodnik@zilina.sk
Telefónne číslo:
(ďalej len ako „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ:

Slovanet, a.s.

Sídlo: Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Peter Máčaj – predseda predstavenstva
Ing. Peter Tomášek – člen predstavenstva
IČO: 35 954 612
IČ DPH: SK2022059094
OR: Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,
vložka č. 3692/B
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2519 1125
SWIFT: TATRSKBX
Zást.vo veciach realizácie diela: Mgr. Katarína Jaroščáková
Kontaktný email: vo@slovanet.net
Telefónne číslo: 02 / 208 28 111
(ďalej len ako „*Zhotoviteľ*“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „*Zmluvné strany*“)

Čl. II. PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.11.2024 Zmluvu o dielo č. 1093/2024 (ďalej iba „Zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2024. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. III. Zmluvy a v prílohe č. 1 Zmluvy a zároveň v zmysle článku IV. **zhotoviť dielo do 30 dní od účinnosti zmluvy.**

Dňa 02.12.2024 bol objednávateľovi doručený pokyn Mestskej polície Žilina na zastavenie všetkých činností súvisiacich s montážou a inštaláciou kamerových systémov na neurčito v katastri mesta Žilina z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v meste Žilina. Zhoršená bezpečnostná situácia súvisí s pravidelne sa opakujúcim poškodzovaním kamerového systému mesta, čo predstavuje vysoké riziko zničenia predmetu zmluvy, a tým zmarenia investície.

Objednávateľ obratom postúpil informáciu o prerušení plnenia zmluvy zhotoviteľovi a pripravil návrh Dodatku č. 1, ktorým mala byť prerušená lehota plnenia zmluvy odo dňa účinnosti Dodatku č.1 do 31.01.2024. Zhotoviteľ sa oboznámil so znením návrhu Dodatku, podpísal ho a zaslal poštou na adresu objednávateľa. Návrh Dodatku č. 1 podpísaný zo strany zhotoviteľa bol objednávateľovi doručený dňa 13.12.2024. V deň doručenia návrhu Dodatku č. 1 podľa predchádzajúcej vety, t.j. dňa 13.12.2024 bola objednávateľovi ako aj zhotoviteľovi zaslaná z Mestskej polície informácia o možnosti pokračovať v plnení zmluvy odo dňa 13.12.2024.

Na základe informácie o možnosti pokračovať sa zmluvné strany rozhodli, že pôvodný návrh Dodatku č. 1 nebude podpísaný druhou zmluvnou stranou a pristúpia na uzatvorenie nového Dodatku č. 1, **ktorým sa lehota plnenia zmluvy predĺži o dobu, po ktorú nebolo možné dielo vykonávať z dôvodov uvedených v tejto preambule**, t.j. odo dňa 02.12.2024 do 12.12.2024. Lehota na zhotovenie diela sa v zmysle tohto dodatku predĺži o počet dní, počas ktorých nebolo možné dielo vykonávať, t.j. o 11 dní.

Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Čl. III. PREDMET DODATKU

3.1. Podľa čl. IV bod 4.1 Zmluvy:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.“

3.2 Zmluvné strany sa na základe skutočností, uvedených v Preambule tohto dodatku a v súlade s článkom XII. bod 12.2 Zmluvy dohodli tak, že lehota na zhotovenie diela sa predĺži o jedenásť (11) dní. Článok IV bod 4.1 Zmluvy tak po zmenách znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 41 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.“

ČL. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) exemplároch, dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

4.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Žilina, dňa 16.12.2024

.....
Za Objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
Primátor

.....
Za Zhotoviteľa:
Ing. Peter Máčaj
predseda predstavenstva

.....
Za Zhotoviteľa:
Ing. Peter Tomášek
člen predstavenstva