

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 47/2024

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

- | | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1.1 | Objednávateľ: | Obec Lednica |
| | Sídlo: | Lednica 232, 020 63 Lednica |
| | Zastúpený: | Kamil Karas, starosta obce |
| | Osoby oprávnené na rokovanie: | Kamil Karas, starosta obce |
| | Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| | IBAN: | SK09 56000 0000 0029 9414 5001 |
| | IČO: | 00317454 |
| | DIČ: | 2020441401 |
| | Právna forma: | samospráva, obec |
| | /ďalej len objednávateľ/ | |
| | | |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | REKONHAL, s.r.o. |
| | Sídlo zhotoviteľa: | Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica |
| | Zastúpený: | Ing. Vladimír Haladej, konateľ spoločnosti |
| | Číslo účtu: | SK88 0900 0000 0003 6333 6654 |
| | Bankové spojenie: | SLSP, a.s. |
| | IČO: | 36747645 |
| | DIČ, IČ DPH: | SK2022342355 |
| | /ďalej len zhotoviteľ/ | |

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.11.2024 Zmluvu o dielo č. 47/2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Vybudovanie verejného priestranstva pred Obecným úradom, Lednica**“ (ďalej len „dielo“) v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou, ako výsledku procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 543/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň v zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2022.

Po zahájení stavebných prác bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou, rozpočtom a požadovaným stavom, v čoho dôsledku je nutné vykonať práce navyše, ktoré nebolo možné pred začatím stavebných prác identifikovať, nakoľko ich potreba vyvstala až po zistení skutkového stavu po zahájení stavebných prác.

Vplyvom vyššie uvedenej skutočnosti boli vyvolané vzájomne odsúhlasené zmeny v realizačnej oblasti predmetného diela spĺňajúce podmienky uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, a teda hodnota všetkých zmien je vo finančnom vyjadrení nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy (práce navyše: 3 115,34 € bez DPH). Rozpočet prác navyše tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Článok I. Predmet dodatku

1.1 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule tohto Dodatku, Zmluvné strany sa v súlade s čl. 16. Zmeny a navyše práce dohodli na zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu:

a) **Pôvodný článok 4. Cena diela a platobné podmienky ods. 4.1 sa vypúšťa a nahrádza novým ods. 4.1 v nasledujúcom znení:**

Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	31 006,41
DPH 20% (EUR)	6 201,28
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	37 207,69

Zmluvná cena celkom s DPH slovom: tridsaťsedemtisícdeväťdesiat eur šesťdesiatdeväť centov.

b) **Dopĺňa sa príloha č. 2 Zmluvy – Rozpočet prác navyše, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.**

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude Dodatok zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nie sú dotknuté.

2.4 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok. Ďalej zmluvné strany svojím podpisom prehlasujú, že na oboznámenie sa s obsahom Dodatku mali dostatok času, jednotlivým ustanoveniam a pojmom v ňom použitých porozumeli, sú si vedomé jeho účinkov, ktoré uzavretím nastanú alebo v budúcnosti môžu nastať a ich vôľou je byť Dodatkom viazaní.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyše

V Lednici, dňa 19.12.2024

Za objednávateľa:

Kamil Karas, starosta obce

V Považskej Bystrici, dňa 19.12.2024

Za zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Haládek, konateľ