

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **150/2010**, zo dňa 07.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Benice**, obec Benice, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 31.08.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 150/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

Ing. Katarína Mlynčeková
riaditeľka Správy katastra Martin,

Tel./fax:

043/2817680 / 043/4136670

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

GEODÉZIA Žilina a.s.,
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený:

Ing. Ján Sýkora, v zastúpení
podpredseda predstavenstva

Vybavuje:

Ing. Ján Lištiak
námestník riaditeľa a.s.

Tel.:

041/5620074, mobil: 0903501253

IČO:

36859010

DIČ:

2022633327

Bankové spojenie:

VÚB a.s., č. ú. 3807432/0200

Kontaktné údaje:

Tel.: 041/5620824

Mail: zilina@geodezia.sk

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **25.05.2012.**

III. etapa

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **03.12.2012**.

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **03.06.2013**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 150/2010 v znení neskorších dodatkov:

Termín ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskorších dodatkov stanovený do 03.02.2012. Po uplynutí uvedeného termínu sa pri spracovaní II. etapy postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskorších dodatkov.

Správa katastra Martin po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov II. etapy spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili pokračovaniu spracovania diela ROEP a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu II. etapy spracovania diela ROEP zo dňa 25.05.2012. Z uvedeného dôvodu objednávateľ zmenil termín ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP do 25.05.2012. Zmena termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 25.05.2012

V Žiline, dňa 25.05.2012

objednávateľ

zhotoviteľ