

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 791/2023

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I

Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 20 2091 9164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2 **Zhotoviteľ** : **BeMiCon s.r.o.**
sídlo : Údernícka 11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO : 50 522 272
štatutár : Zuzana Bedajová, konateľ
DIČ : 21 2035 3532
IČ DPH : SK21 2035 3532
zápis : obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 116110/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ len „**zmluvné strany**“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 21. decembra 2023 Zmluvu o dielo č. 791/2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23. decembra 2023 a k nej aj Dodatok č. 1 zo dňa 29. júla 2024, ktorý nadobudol účinnosť dňa 2. augusta 2024 (ďalej spolu len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici L. Fullu - novostavba**“ (ďalej len „**dielo**“) spočívajúce vo vybudovaní dvojpodlažného parkovacieho objektu, ktorý bude umiestnený na pozemkoch registra “C” KN s parcelnými číslami 1669/112, 1669/308, 1669/327 a dotknutými plochami budú pozemky s parcelnými

číslami 1669/195, 1669/194, 1669/116, 1669/228 a 1669/89, všetky zapísané na LV č. 46, katastrálne územie Karlova Ves.

2.2 Stavebné práce na diele pokračujú úspešne a podľa harmonogramu, zhotoviteľ ich realizuje načas. Počas realizácie stavebných prác na diele sa zistila ďalšia potreba minimálnych úprav jeho rozsahu pre jeho riadne dokončenie, ku ktorým zhotoviteľ doložil zmenové listy č. 11 až 25, ktoré presne špecifikujú navyše práce a menej práce a to konkrétne:

a) navyše práce spočívajú najmä v:

- navýšenie skutočných prác podľa rozsahu prekládky na základe cenových ponúk od prevádzkovateľov telekomunikačných/optických sietí (zmenový list č. 11),
- doplnenie kovovej hrany vjazdov na zosilnenie hrany betónu v dilatačnej škáre na základe požiadavky objednávateľa a projektanta (zmenový list č. 13),
- vytiahnutí hydroizolácie po obvode na atiku nad úroveň vrchnej hrany CB III povrchu na základe požiadavky objednávateľa a projektanta (zmenový list č. 15),
- doplnenie mreže v prechode pre peších na základe požiadavky objednávateľa (zmenový list č. 16),
- doplnenie núdzového osvetlenia na základe dokumentácie „Požiarna ochrana“ (zmenový list č. 19),
- zmene trasovania a prevedenia verejného osvetlenia na základe aktualizovanej požiadavky správcu siete VO (TSB a.s.) počas realizácie stavby (zmenový list č. 20),
- stavebných úpravách spevnených plôch podľa skutkového stavu zemných prác (zmenový list č. 21),
- doplnenie hasiacich prístrojov na základe dokumentácie „Požiarna ochrana“ (zmenový list č. 22),
- doplnenie oceľovej ochrany zvislej kanalizácie na základe požiadavky objednávateľa (zmenový list č. 23),
- doplnenie rozvádzača pre nabíjacie stanice na základe požiadavky objednávateľa (zmenový list č. 24),

b) práce menej spočívajú najmä v:

- nedodanie časti diela (zámočnícke a klampiarske prvky) na základe požiadavky objednávateľa (zmenový list č. 12) bez dosahu na konečnú kvalitu diela,
- materiállovej zmene konštrukčnej priečky na základe požiadavky objednávateľa a projektanta (zmenový list č. 14) bez dosahu na konečnú kvalitu diela,
- zmene otvoru, t. j. z dverového na okenný otvor na základe požiadavky objednávateľa a projektanta (zmenový list č. 17) bez dosahu na konečnú kvalitu diela,
- nedodanie nabíjacích staníc na základe požiadavky objednávateľa (zmenový list č. 25), nakoľko do skončenia stavby nebude známy ich budúci prevádzkovateľ a tým ani upresnený typ ním užívaných zariadení pre nabíjacie stanice,
- zmene sadových úprav na základe rozhodnutia č. ŽP/18401/3859/2024/425/ZK (zmenový list č. 25), ktoré bolo vydané až počas realizácie stavby,

c) práce/úpravy nevyvolávajúce zmenu ceny spočívajú najmä v:

- zmene sadenia popínavých rastlín (zmenový list č. 18) bez dosahu na konečnú kvalitu diela.

- 2.3 Zmeny podľa odseku 2.2 tohto dodatku nepredstavujú podstatnú zmenu zmluvy. Potreba doplnenia navyiac prác uvedená v ods. 2.2 písm. a) a odobratia menej prác uvedená v ods. 2.2 písm. b) tohto dodatku, vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, pričom týmto dodatkom sa nijako nemení pôvodný charakter zmluvy, naopak z dôvodu objektívnej potreby a vhodnosti sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela a tým, že ich realizuje priamo zhotoviteľ prítomný už na stavenisku nedôjde ani k vzniku zbytočne duplicitných nákladov.
- 2.4 Po pripočítaní navyiac prác a odpočítaní menej prác podľa skutočných množstiev materiálov a prác zistených pri realizácii diela zhotoviteľom a dodržaní postupu podľa ods. 6.5 až 6.7 zmluvy a cien podľa výkazu výmer Prílohy č. 1 zmluvy dochádza na základe tohto dodatku k zvýšeniu celkovej ceny za dielo dojednanej v zmluve o 44.198,39 EUR s DPH (ďalej len „**navýšená cena**“), pričom presný rozpis jednotlivých navyiac prác a menej prác podľa tohto dodatku vyplýva z Príloh č. 6 tohto dodatku.
- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že navýšená cena podľa tohto dodatku bude zhotoviteľom zohľadnená v samostatnej faktúre a nebude mať vplyv na už dohodnuté štyri fakturácie a ich výšky vyplývajúce zo zmluvy pred uzavretím tohto dodatku.

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1 V nadväznosti na skutočnosti uvedené v článku II tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa mení takto:
- odsek 5.4 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Celková cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 812.575,33 EUR
DPH 20 % : 162.515,07 EUR
celková cena vrátane DPH : 975.090,40 EUR
(slovom: deväťstosedemdesiatpäťtisícdeväťdesiat eur a štyridsať centov vrátane DPH)
(ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.“
 - v odseku 6.1 písm. a), b) a c) zmluvy sa za spojenie „z výšky pôvodnej celkovej ceny platnej pred uzavretím dodatku č. 1“ dopĺňa spojenie „a dodatku č. 2 tejto“,
 - v odseku 6.1 zmluvy sa na konci dopĺňa nové písmeno a to „e) 5. faktúru vo výške **44.198,39 EUR s DPH** a to do 15 dní odo dňa ukončenia všetkých prác na celom diele podľa tejto zmluvy, pričom prílohou tejto faktúry musí byť Protokol podľa ods. 11.2 tejto zmluvy.“,
 - v odseku 18.6 zmluvy sa na konci dopĺňa nová príloha a to „Príloha č. 6 – Zmenové listy č. 11 až 25“.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- 4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č. 6 – Zmenové listy č. 11 až 25.
- 4.3 Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok, dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdili svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa 17. 12. 2024



Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 16. 12. 2024



BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová, konateľ

Zoznam zmenových listov Parkovisko Ľ Fulu BA - stavba

P.Č.	Ozn. č.	Názov zmenového listu	Suma bez DPH	Suma s DPH	Predložený	Schválený
1	ZL 011	Prekládka existujúcich sietí - náklady prevádzkovateľov na prekládku	25 337,43 €	30 404,92 €		
2	ZL 012	Odpočet požiadavka na nedodanie častí diela	-5 259,17 €	-6 311,00 €		
3	ZL 013	Zosilnenie hrany vjazdov L profil	995,26 €	1 194,31 €		
4	ZL 014	Konštrukčná zmena priečky v 1PP	-1 326,48 €	-1 591,78 €		
5	ZL 015	Vytiahnutie izolácie nad úroveň CBIII	2 376,07 €	2 851,28 €		
6	ZL 016	Doplnenie mreže v prechode pre peších	848,42 €	1 018,10 €		
7	ZL017	Zmena dverí v schodisku na INP na okno	-1 017,88 €	-1 221,46 €		
8	ZL018	Doplnenie rastlín k sadovým úpravam	0,00 €	0,00 €		
9	ZL019	Doplnenie elektroninštalácie pre núdzové osvetlenie podľa PO	4 269,54 €	5 123,45 €		
10	ZL 020	VO zmena dispozície trás podľa požiadavky TSB a.s.	11 195,65 €	13 434,78 €		
11	ZL 021	Spevnené plochy prepočet skutočných výmer úprav	10 437,99 €	12 525,59 €		
12	ZL 022	Doplnenie hasiacich prístrojov podľa PO	409,27 €	491,12 €		
13	ZL 023	Ochrana rohov stĺpov pri zvislej kanalizácii	975,00 €	1 170,00 €		
14	ZL 024	Doplnenie rozvádzača pre nabíjacie stanice	2 538,63 €	3 046,36 €		
15	ZL 025	Odpočet nezrealizované práce k ňinál súpisu prác	-14 947,74 €	-17 937,29 €		
		celkom navýšenie	36 831,99 €	44 198,39 €		

BaniCon s.r.o.
Košická 888/1, 010 08 Zlina
IČO: 35 684 384
IČ DPH: SK2022152150



SIMP s.r.o.
Košická 888/1, 010 08 Zlina
IČO: 35 684 384
IČ DPH: SK2022152150

Príloha č. ZL011

Názov: Prekládka existujúcich sietí - náklady prevádzkovateľov na prekládku

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu, BA

Objekt: SO 05b Prekládka existujúcich telekomunikačných vedení

Časť:



Popis pôvodného stavu:

Prekládka optických sietí podľa skutkového stavu

Navrhovaná zmena:

Doplnenie rozsahu prekládky optických sietí o náklady na prekládku prevádzkovateľov sietí spojenou s prekládkou. Prílohou je Krycí list a rozpočet jednotlivých prevádzkovateľov. O2, ORANGE, SWAN, DICI TV,

Zdôvodnenie návrhu:

Pri realizácii prekládky sietí, nebolo možné predpokladať skutočné náklady na prekládku optických sietí, nakoľko prevádzkovatelia sa vyjadrovali iba k prekládke optických sietí, nie k rozsahu. Rozsah prekládky bol stanovený prevádzkovateľom vzhľadom na nevyhnutné náklady a rozsah pre uvednú prekládku. Zhotoviteľ nemohol tieto náklady predpokladať pri najlepšej možnej snahe.

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

30 404,92 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 60522272
IČ DPH: SK2022192150
Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Po
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

SIMP s.r.o.
Kopanice 656/1, 010 09 Žilina
IČO: 36 364 594
IČ DPH: SK2022192150



KRYCI LIST ROZPOCTU			
Názov stavby	Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	Prekládka existujúcich sietí - náklady prevádzkovateľov sietí	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.	50522272	SK2120353532
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.6.2024	CPA	

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Projektant	SIMP, s.r.o. Kópánice 666/1, 010 09 Žilina IČO: 36 364 584 IČ DPH: SK2022192150		D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 25 337,43 24 DPH 20,00 % z 3 267,06 5 067,49 25 Cena s DPH (r. 23-24) 30 404,92	
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochty a odpochty	
Objednávateľ			26 Dodávky zadávateľa	0,00
			27 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	atka		28 Zvyšhodnenie + -	0,00
Zhotoviteľ				
Dátum a podpis				

Prekládka optických sietí: Parkovisko Ľ Fullu BA - stavba		
P.Č.	Popis	Suma bez DPH
ZMLUVNÝ ROZPOČET		
1	Prekládka optických sietí - Zmluvný rozpočet	-16 503,10 €
ZMLUVNÝ ROZPOČET		
1	Prekládka optických sietí kpl ORANGE	17 606,07 €
2	Prekládka optických sietí kpl DIGI TV	9 051,51 €
3	Prekládka optických sietí kpl SÍTEL vrt zemné práce	9 589,18 €
4	Prekládka optických sietí SWAN - OTNS	2 674,66 €
5	Koodrínáčná činnosť generálneho dodávateľa	2 919,11 €
Celkom rozdiel prípočet		25 337,43 €



SIMP, s.r.o.
Kopanice 686/1, 010 09 Žilina
IČO: 36 364 584
IČ DPH: SK2022192150

Uč. č.: 5052221
IČO: 36 364 584
IČ DPH: SK2022192150

Pavлак BeMiCon s.r.o.

Od: michal2.telepjan@orange.com
Odoslané: utorok 11. júna 2024 13:04
Komu: Pavлак BeMiCon s.r.o.
Predmet: RE: Prekladka trasy OSK BA-L. Fullu-parkovisko
Prilohy: MICHLOVSKY_JC_FO_S3_prekladka OSK_SO 05_BA-L. Fullu-parkovisko.xlsx

Dobry den prajem

V prílohe Vam zasielam rozklad realizacnej ceny.

S pozdravom
Michal Telepjan

Orange Restricted

From: Pavлак BeMiCon s.r.o. <pavlak@bemicon.sk>
Sent: streda, 5. júna 2024 16:38
To: TELEPJAN Michal OSK <michal2.telepjan@orange.com>
Subject: RE: Prekladka trasy OSK BA-L. Fullu-parkovisko

CAUTION : This email originated outside the company. Do not click on any links or open attachments unless you are expecting them from the sender.

ATTENTION : Cet e-mail provient de l'extérieur de l'entreprise. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes à moins de connaître l'expéditeur.

Dobrý deň p. Telepjan.

Viete mi prosím k tejto ponuke nižšie poslať položkový rozpočet. Aby sme vedeli investorovi určiť koľko akého materiálu trasy bolo zrealizované a čo všetko je predmetom prekládky.

Ďakujem

S pozdravom

Miroslav Pavлак



BeMiCon s.r.o
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Tel: +421 908 859 447
Email: pavlak@bemicon.sk



From: michal2.telepjan@orange.com <michal2.telepjan@orange.com>
Sent: Monday, February 5, 2024 10:50 AM
To: pavlak@bemicon.sk
Cc: markovsky@michlovsky.sk; -ITN-ITNT-PropertyMgmt-Nego-Optic <Nego-Optic@orange.sk>; Prekladky <prekladky.FO@orange.sk>
Subject: Prekladka trasy OSK BA-L. Fullu-parkovisko

Dobry den pan Pavlak

Na zaklade Vasej poziadavky Vam zasielam cenu za prekladku optickych sieti Orange

Prekladka trasy OSK BA-L. Fullu-parkovisko	
Cena realizacie	14 841,89 €
Cena geodetických prac	965,10 €
Cena materialu	1 799,08 €
Celkova cena prekladky	17 606,07 €

S pozdravom

Michal TELEPJAN
Rollout Projects Coordinator
ITN / IM



Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 917 876 184
Email: michal2.telepjan@orange.com

Orange Restricted

Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez le signaler a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques etant susceptibles d'alteration, Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. Merci.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information that may be protected by law; they should not be distributed, used or copied without authorisation. If you have received this email in error, please notify the sender and delete this message and its attachments. As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, changed or falsified. Thank you.

Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou privilegiees et ne doivent donc

Por.c. (Nr.)	Názov položky (Item name)	Celkom
SET 3		
1)	Zemné práce	
2	Výkop v zeleni - mesto	223,16 €
18	Križenie a súbeh s inou sieťou - ručne	73,13 €
32	Osadenie káblovej komory v meste	156,49 €
33	Osadenie Markra	0,81 €
	Celkom zemné práce	453,60 €
2)	Materiál	
1	Výstražná fólia	8,51 €
6	Káblová komora Romold s príslušenstvom	1 037,63 €
9	Trubičková ochrana zvaru	127,76 €
11	Spojka pre MT 10mm	35,49 €
17	Priechodka ACTIVE 10mm(minijackmoon)	19,31 €
21	Spojka Matrix I	83,85 €
	Materiál Celkom	1 312,55 €
3)	Montážne práce	
2	Kalibrácia MT	66,06 €
6	Vytúknutie optického kábla	929,28 €
9	Zafuknutie mikrokábla	1 148,55 €
19	Kompletizácia optickej spojky	154,80 €
20	Montáž Matrix	13,00 €
21	Montáž spojky, koncovky MT	26,15 €
22	Montáž tesnenia MT/HDPE	0,00 €
	Montážne práce celkom	2 337,84 €
4)	Ostatné práce	
6	Doprava prebytočnej zeminy a sutí a uloženie na skládku, deponačné poplatky, miestne poplatky, zabratie verejného priestranstva a pod.	15,65 €
7	Inžinierska činnosť	13,15 €
	Ostatné práce celkom	28,80 €
5)	Cena za opravy + RT	
11	Kompletná oprava HDPE rúry -prázdna, alebo s poškodeným OK	19,20 €
14	Definitívna oprava prevádzkovaného vlákna	4 267,20 €
17	Priebežné meranie na optickom vlákne (meranie OTDR pri jednej vlnovej dĺžke z jedného konca vlákna)	1 780,80 €
18	Záverečné merania na optickom vlákne (meranie OTDR pri 1330 a 1550 nm z oboch koncov vlákna)	301,50 €
19	Meranie priamou metódou z jedného konca pri 1310 a 1550 nm	365,00 €
26	Doprava materiálu	124,62 €
27	Doprava osôb	1 398,72 €
28	Doplnenie technickej dokumentácie o nové výsledky merania	175,10 €
30	Príplatok za akciu v pohotovosti v pracovných dňoch mimo pracovnú dobu (15.00-07.00)	1 709,86 €
32	Činnosť odborného dozoru	105,80 €
33	Zastupovanie spol. OSK	461,30 €
	Cena za opravy + RT	10 709,10 €
	Cena diela celkom bez DPH	14 841,89 €

Pavlák BeMiCon s.r.o.

Od: Matej Szabo <szabo@suptel.sk>
Odoslané: streda 5. júna 2024 16:58
Komu: Pavlák BeMiCon s.r.o.
Kópia: Maro Uhercik
Predmet: CP 0031 Parkovisko Ľ Fullu siete DIGI
Prílohy: CP Jána Stanislava- Ľ. Fullu DIGI.pdf

Dobrý deň pán Pavlák,
Posielam Vám cenovú ponuku na preložku DIGI kábla.
S pozdravom

Matej Szabó

*SUPTel s.r.o.
Pri Šajbách 3
831 06, Bratislava
Mob.: 0903 406 701
E-mail: szabo@suptel.sk
www.suptel.sk*



Od: "Pavlák BeMiCon s.r.o." <pavlak@bemicon.sk>
Komu: "Matej Szabo" <szabo@suptel.sk>
Odoslané: pondelok, 27. máj 2024 17:19:13
Predmet: FW: 0031 Parkovisko Ľ Fullu siete

Dobrý deň p. Szabo

Ako sme spolu telefonovali posielam v prílohe vyjadrenia aj zákresy pre trasu DIGI , ktorú potrebujeme preložiť.

S pozdravom

Miroslav Pavlák



BeMiCon s.r.o
Údernícka 11, 851 01 Bratislava

Tel: +421 908 859 447
Email: pavlak@bemicon.sk

From: Pavlák BeMiCon s.r.o. <pavlak@bemicon.sk>
Sent: Monday, May 27, 2024 8:09 AM
To: 'tomas.kiss@digislovakia.sk' <tomas.kiss@digislovakia.sk>
Subject: FW: 0031 Parkovisko L' Fullu siete

S pozdravom

Miroslav Pavlák



BeMiCon s.r.o
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Tel: +421 908 859 447
Email: pavlak@bemicon.sk

From: Pavlák BeMiCon s.r.o. <pavlak@bemicon.sk>
Sent: Monday, May 20, 2024 2:56 PM
To: 'Talacko Daniel' <daniel.talacko@telekom.sk>
Subject: RE: 0031 Parkovisko L' Fullu siete

Dobrý deň p. Talacko

Posielam v prílohe ako sme spolu dnes ráno telefonicky rozprávali vyjadrenie od správcu SITEL kde je v ich papieroch vedená trasa DIGI .
Prosím viete mi túto skutočnosť preveriť alebo ako to v skutočnosti je? Nakoľko danú trasu je potrebné preložiť ako uvádza výkres prekládky optických sietí.

Ďakujem

S pozdravom

Miroslav Pavlák



BeMiCon s.r.o

Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Tel: +421 908 859 447
Email: pavlak@bemicon.sk

From: Talacko Daniel <daniel.talacko@telekom.sk>
Sent: Friday, January 19, 2024 1:22 PM
To: Pavlák BeMiCon s.r.o. <pavlak@bemicon.sk>
Subject: RE: 0031 Parkovisko Ľ Fullu siete

Objednávka štandardná.

From: Pavlák BeMiCon s.r.o. <pavlak@bemicon.sk>
Sent: Friday, January 19, 2024 10:29 AM
To: Talacko Daniel <daniel.talacko@telekom.sk>
Subject: RE: 0031 Parkovisko Ľ Fullu siete

Z adresy pavlak@bemicon.sk nedostávate často e-maily. [Ďalšie informácie o tom, prečo je to dôležité](#)

Dobrý deň.

Môžem poslať v pondelok, alebo aj prinesiem objednávku. Termín v utorok je v poriadku.
Objednávka má nieaký špeciálny formulár, alebo ani nie. Ak tak pošlite.

Ďakujem

S pozdravom

Miroslav Pavlák



BeMiCon s.r.o
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Tel: +421 908 859 447
Email: pavlak@bemicon.sk

From: Talacko Daniel <daniel.talacko@telekom.sk>
Sent: Friday, January 19, 2024 8:01 AM
To: Pavlák BeMiCon s.r.o. <pavlak@bemicon.sk>
Subject: RE: 0031 Parkovisko Ľ Fullu siete

Dobrý deň. Ohľadne vyjadrenia skúste osloviť katarina.kovacova@telekom.sk Ohľadne objednávky na vytýčenie – môžete poslať mailom alebo doniesť osobne. Vytýčenie môžeme vykonať v utorok. S pozdravom Talacko

From: Pavlák BeMiCon s.r.o. <pavlak@bemicon.sk>
Sent: Thursday, January 18, 2024 2:50 PM
To: Talacko Daniel <daniel.talacko@telekom.sk>
Subject: 0031 Parkovisko Ľ Fullu siete

4

Z adresy pavlak@bemicon.sk nedostávate často e-maily. [Ďalšie informácie o tom, prečo je to dôležité](#)

Dobrý deň p. Talacko

Ako sme spolu telefonovali, posielam Vám v prílohe vyjadrenie k sietiam od telekom.

Potrebovali by sme vyriešiť aktualizáciu vyjadrenia a hlavne vytýčenie sietí. Ja som aj robil objednávku na vytýčenie aj na vyjadrenie, ale neviem sa s nikým spojiť, nakoľko mi nejde forma úhrady cez sms za vyjadrenie a neviem to niak zmeniť, písal som aj pripomienku na telekom, ale nič.

V prípade postupu mi prosím volajte.

Posielam v prílohe aj záujmové územie aj čísla žiadostí

S pozdravom

Miroslav Pavlák



BeMiCon s.r.o

Údernícka 11, 851 01 Bratislava


Tel: +421 908 859 447

Email: pavlak@bemicon.sk

CP - spolu

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
BeMiCon s.r.o Údernícka 11 Bratislava, p. Pavlák 0908859447		SUPTEL[®] SUPTEL s.r.o. Pri Šajbách 3 831 06 Bratislava	
Objednávka:		Vyhotovili:	Szabó
Číslo objedn.:		Dátum:	5.6.2024
Názov stavby:	Prekládka OK BA L-Fullu DIGI		
Objekt:			
Adresa	L. Huľu, BA		
Materiál, nezahnutý v montážnych položkách			
Zemné práce			
Montážne a demontážne práce pre káblové siete			
Montáže oznamovacích zariadení			
Ostatné práce			
Spolu bez DPH:			
		1 285,778 €	
		53,442 €	
		6 503,715 €	
		0,000 €	
		1 227,365 €	
		9 050,300 €	


SUPTEL
Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
IČO: 35824425, DIČ: SK202027472



materiálNázov stavby: **Prekládka OK BA L.Fullu DIGI**

Objekt:

Miesto stavby: **L. Hullu, BA**

P.Č.	výber pol.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena spolu EUR
			Celkom za dodávku				1 265,778
	1		Minikábel optický 96vl SMF D vonkajší	m	300,00	2,120	636,000
	1		Mikrotrubička 10/8 mm - červená č.1	m	38,00	0,158	6,004
	1		Mikrotrubička 10/8 mm - zelená č.2	m	38,00	0,158	6,004
	1		Mikrotrubička 10/8 mm - biela č.3	m	38,00	0,158	6,004
	1		Mikrotrubička 10/8 mm - modrá č.4	m	38,00	0,158	6,004
	1		Mikrotrubička 10/8 mm - žltá č.5	m	38,00	0,158	6,004
	1		Spojka trubičková vonkajšia 12/8mm	ks	38,00	6,800	258,400
	1		Spojka trubičková plynoblok 12/8mm	ks	2,00	10,890	21,780
	1		Spojka multirúr univerzálna 6port 7514	ks	1,00	72,600	72,600
	1		Spojka optická UCNC P 7-22E	ks	1,00	242,820	242,820
	1		Kazeta optická spojovacia UCNC P	ks	1,00	4,158	4,158
	1		Materiál s cenou zazmluvnenou SPOLU				1 265,778

Pri Saebech 2/031 06 Bratislava
IČO: 35824425. DIČ: SK2020237472

montážne práce

Názov stavby: Prekládka OK BA L.Fullu DIGI

Objekt:

Miesto stavby: L. Hullu, BA

Príloha/Annex C				Jednotk.	Cena spolu
Zoznam cenníkových položiek (Výstavba)				cena	cena
Plant Unit List (Construction)				EUR	EUR
Pol. č.	Ítem No.	Popis	Jednotka	Množstvo	
			Unit	Quantity	
3.	1	Zemné práce			53,442
3.	1	kábová šachta alebo spojkový kryt	ks/pcs	1,00	53,442
3.	1	Montážne a demontážne práce pre kábové siete			6 503,715
3.	1	záfuk- výfuk optického minikábla	m	600,00	1 170,000
3.	1	štyri a viac mikrotubičiek/multitúr	m	38,00	211,280
3.	1	zváranie vlákien	vlákno/fibre	192,00	2 452,800
3.	1	uzavretie spojky novej	ks/pcs	1,00	57,600
3.	1	ukončenie optického kábla v ODF alebo v spojke	kábel	2,00	37,200
3.	1	doplnenie ODF, PODB v prevádzke	vlákno/fibre	96,00	223,104
3.	1	vyvedenie vlákna v kazete	vlákno/fibre	96,00	66,931
3.	1	Kompletné meranie siete P2P (obojsstranné OTDR + priama metóda)	vlákno/fibre	96,00	2 016,000
4.	1	Spracovanie meracích protokolov siete P2P	zvar/splice	192,00	268,800
3.	1	Rôzne			1 227,365
2.	1	inžinier	hour/hod.	8,00	390,365
3.	1	Geodetické práce, inžinierska činnosť, dokumentácia			837,000
3.	1	porealizačné zameranie trasy podzemného kábla	100 m	5,00	493,000
3.	1	spracovanie knihy plánov pre ST	100 m	5,00	344,000
Montážne práce celkom					7 784,522

SUPTEP
SUPTEP s.r.o.
Pri Šalách 2, 854 00 Bratislava
IČO: 35624125, DIČ: SK2020237472

Pavláček BeMiCon s.r.o.

Od: Peter Dobaies <pdobaies@sitel.sk>
Odoslané: utorok 16. apríla 2024 8:45
Komu: 'Pavláček BeMiCon s.r.o. '
Predmet: Preložka L. Fullu - SITEL
Prílohy: Cenová ponuka 16042024.pdf

Dobrý deň p. Pavláček,

V prílohe zasielam upravenú CP (pre istotu som tam pridal pokladu pre všetkých operátorov, fakturácia v zmysle skutočne vykonaných prác).

Potvrdzujem stretnutie 18.4.2024 o 13:00 na stavbe.

Ďakujem

S pozdravom

Ing. Peter Dobaies
Tel.: 0948 378 715
Email.: pdobaies@sitel.sk



SITEL s.r.o.
Úsek výstavby BA
Kopčianska 20/C
851 01 Bratislava



Spoločnosť pre výstavbu integrovaných telekomunikácií

Stavba: SO 05 - Prekládka existujúcich telekomunikačných vedení, práce SITEL					
Objekt: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava					
Dodávateľ: SITEL s.r.o					
Cenová ponuka práce SITEL					
Por.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
1	Výkop novej trasy	m3	24,750	40,00	990,00
2	Výkop na šachty	ks	2,000	100,00	200,00
3	Šachta Polyvaulť 2436 - 600	ks	2,000	448,00	896,00
4	Osadenie šachty	ks	2,000	90,00	180,00
5	Pohľadka HDPE	m	180,000	1,40	252,00
6	HDPE 40	m	120,000	1,26	151,20
7	HDPE 40, 7x 10/8 - Multirúra	m	60,000	3,36	201,60
8	Pokladka, kablová chránička + zatahovanie HDPE do kablovej chráničky	m	16,000	2,20	35,20
9	Kablová chránička HDPEk Ø160, 2x 8m	m	16,000	8,90	142,40
10	Pieskové lôžko vrátane pieskového zásypu	m3	10,000	44,00	440,00
11	Pokladka výstražnej folie	m	55,000	0,30	16,50
12	Výstražná folia - oranžová	m	55,000	0,20	11,00
13	Pokladka kríčov dosák	m	55,000	1,20	66,00
14	Krídle dosky	m	55,000	1,80	99,00
15	Zásyp + hutnenie	m	55,000	6,16	338,80
16	Marker 2500	ks	8,000	12,40	99,20
17	Geodetické zameranie novej trasy	100m	1,000	220,00	220,00
18	Spracovanie knihy planov	100m	1,000	220,00	220,00
19	Knihy planov	ks	2,000	58,00	116,00
20	Vyfúknutie OK	m	165,000	1,50	247,50
21	Zafúknutie OK	m	165,000	1,50	247,50
22	Zvaranie OK 48vl.	ks	2,000	860,00	1 720,00
23	Meranie OK 48 vl.	ks	1,000	860,00	860,00
24	Optická spojka	ks	1,000	205,68	205,68
25	Dohľad pri realizácii konštrukcii v ochrannom pásme kábla	hod	16,000	36,00	576,00
26	Priplatok za nočnú prácu	ks	1,000	500,00	500,00
27	Dopravné náklady	ks	1,000	200,00	200,00
28	Pohľadka HDPE - ORANGE	m	60,000	1,40	84,00
29	Zatahovanie HDPE do kablovej chráničky - ORANGE	m	16,000	2,20	35,20
30	Pohľadka HDPE - SWAN	m	60,000	1,40	84,00
31	Zatahovanie HDPE do kablovej chráničky - SWAN	m	16,000	2,20	35,20
32	Pohľadka HDPE - DIGI	m	60,000	1,40	84,00
33	Zatahovanie HDPE do kablovej chráničky - DIGI	m	16,000	2,20	35,20
SPOLU					9 589,18
Zriadenie staveniska účtované 1:1 podľa požiadavky stavby			%	9 589,18	0 0,00
CELKOM v EUR bez DPH v prípade účtovania zariadenia staveniska					9589,18

Cenová ponuka platná 30 dní ododňa vystavenia.

Fakturácia v zmysle skutočne vykonaných prác.

Za zhotoviteľa :

Ing. Peter Dobalaš

16.4.2024

Za objednávateľa :



SITEL s.r.o.
Zemplínska 6
040 01 Košice

Č.ticketu:
int.č. OTNS:Objednávateľ: SWAN
Typ rozpočtu: OTP

Identifikačné údaje klienta			
Názov:	OTP, Prekladka optickej siete		
Klient:	Bemicon	Súp. č.	PSČ
Ulica:	Ulicna L. Fullu 7	831 05	Obec Bratislava
Zodpovedná osoba za obchodné/projektové oddelenie			Dátum:
Meno:			5.6.2024
NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA			
Bod napojenia do siete operátora:			
Predpokladaná doba realizácie ¹⁾ :	7.6.2024		
Projektovaný počet ukončených vlákien:			
Dĺžka navrhovanej prípojky:			
PPREDPOKLADANÉ NÁKLADY			
Práce			1 540,25 €
Materiál			1 134,41 €
Celkové náklady ²⁾ :			2 674,66 €
Platnosť cenovej ponuky:			
Vzhľadom na fluktuáciu cien materiálu (z dôvodu dlhšej dostupnosti, nárastu cien vstupov – doprava, ceny výrobných materiálov a pod.) sa výsledná cena materiálu v čase odovzdania diela môže od cenovej ponuky líšiť až o 10%, čo predstavuje čiastku 113,4 EUR bez DPH.			
Cenová ponuka je spracovaná v zmysle platnej rámcovej zmluvy a cenníka prác platného k 01.01.2023 a cenníka materiálov zo dňa 10.10.2023. V prípade zmeny cenníka je platnosť cenovej ponuky 3 mesiace od zmeny cenníka. Po tejto lehote je potrebné požiadať o aktualizáciu cenovej ponuky.			
Vypracoval		Dátum:	
Meno:			
Poznámka			
¹⁾ Termín realizácie je počítaný odo dňa doručenia záväznej objednávky			
²⁾ Predmetom cenovej kalkulácie je inžiniering a poplatky, zemné práce a náklady spojené s realizáciou stavebnej časti, pripojenie do optickej siete operátora, materiál pre realizáciu stavebnej časti a pripojenia do siete.			
Cena nezahŕňa náklady na aktívne zariadenia.			
Účtovať sa budú len skutočne vykonané práce.			
Popis:			
Zaustenie HDPe rur do sachtý.Osadenie I matrixu na prepojenie existujucej trasy s novou, Vyfuknutie OK, Zafuknutie noveho			

Návrh technického riešenia -
 OTP, Prekladka optickej siete
 - Bemicon zo dňa 0.1.1900, spracoval:

Popis	MJ	Euro/MJ	Počet MJ	Cena v Euro bez DPH
PRÁCE				
Pripravné a projektové práce, inžinierska činnosť				215,50 €
Pripravné práce - predprojektová časť				
Vyžiadaná účasť na spoločnom stretnutí s developerom pre technické riešenie	hod	43,00 €	1	43,00 €
Pripravné práce - projektová časť				
Geodetické zameranie - porealizačné - doplatok k základu za každých začatých 100m ak bolo dodané predrealizačné zameranie	ks	40,25 €	1	40,25 €
Geodetické zameranie - porealizačné - doplatok k základu za každých začatých 100m	ks	86,25 €	1	86,25 €
Projektové práce				
Projektová dokumentácia - technologická časť zvärací plán do 24 (nových) zvarov na 1 rozvádzač/spojku	ks	46,00 €	1	46,00 €
Technický dozor, management výstavby, VRN				537,50 €
Technický dozor				
Technický dozor pri výstavbe pre oblasť do 10 pripojených objektov	stavba	494,50 €	1	494,50 €
Manažment výstavby				
Koordináčné práce, manažment výstavby, logistika materiálu, zriadenie stanovišťa	hod	43,00 €	1	43,00 €
Technologická časť - Optické práce				787,25 €
Zafukovanie optických káblov (OK)				
Zafukovanie 1x OK do prázdnej trasy	bm	0,86 €	200	172,00 €
Vylukovanie OK	bm	0,73 €	200	146,00 €
Zaplavovanie optických káblov				
Inštalácia priamych a deliacich optických spojok				
Inštalácia optickej spojky do 24 vl.	ks	36,45 €	1	36,45 €
Inštalácia rozvádzačov				
Zaistenie HDPE, MR do DN 50 mm do vonkajšieho optického rozvádzača	ks	9,54 €	2	19,08 €
Zaistenie MR, MT do DN 25 mm do vonkajšieho optického rozvádzača	ks	5,35 €		
Vstup do živého optického rozvádzača	ks	23,30 €	1	23,30 €
Zváranie optických vlákien				
Zváranie vlákna (od 24 do 48 vlákien)	ks	10,75 €	36	387,00 €
Meranie optických vlákien				
Meranie meracím prístrojom FTTH PON vlákno	ks	3,42 €	1	3,42 €
PRÁCE SPOLU				1 540,25 €
MATERIÁL				
Materiál - trasy				476,96 €
HDPE rúry				
Rúra HDPE 40/34 multitube 7 x 10/8 mm	m	2,10 €	75	157,50 €
Príslušenstvo na HDPE				
Pre HDPE 40/50/32				
Spojka "I" MATRIX 40/40 mm	ks	50,70 €	1	50,70 €
Káblové komory ROMOLD a príslušenstvo				
Káblová komora SGLB1730 s vekom A15 (do 500kg), bez dna (430x762x600mm)	ks	268,75 €	1	268,75 €
Materiál - technologická časť				657,46 €
Optické minikáble				
Minikábel 24 vláknový (do 10/8 mini HDPE)	m	0,57 €	220	147,40 €
Optické káble - príslušenstvo				
Dutinková ochrana zvaru 45mm	ks	0,09 €	36	3,24 €
Optické spojky a príslušenstvo				
Optická spojka FIST GCO2-BD16-NN	ks	389,64 €	1	389,64 €
Modul kaziet FIST SOSA 2-4-SE-A (na krimpý)	ks	58,59 €	2	117,18 €
MATERIÁL SPOLU				1 134,41 €
CELKOVÁ CENA V EUR bez DPH				2 674,66 €

Príloha č. ZL012

Názov: **Odpočet požiadavka na nedodanie častí diela**

Akcia: **Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L' Fullu, BA**

Objekt: **SO 01 Parkovací dom**

Časť: **1b Stavebná časť**



Popis pôvodného stavu:

Dodávka zámočnických výrobkov a klampiarských prvkov

Navrhovaná zmena:

Nedodanie uvedených častí diela

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na nedodanie častí diela, nakoľko rozsah častí neovplyvní technickú funkčnosť diela a dosiahne finančnú úsporu na celkovej cene diela

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

-6 311,00 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50622272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlák	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

SKST s.r.o.
Kopaniče 636/1, 010 09 Žilina
IČO: 36 394 694
IČ DPH: SK2022192150





KRYCI LIST ROZPOCTU			
Názov stavby	Parkovací_dom_na_ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - navyc a menej práce	EČO	
Názov časti	Odpočet nerealizované práce a dodávky materiálov	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	11.06.2024	CPA	

Měrná a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------------

Látkové rozp. náklady			Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	-675,80	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-1 441,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Staženie podmienky		0,00
4		Montáž	-3 141,95	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		- 5 259,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	 SIBIP, s.r.o. Kopanica 836/1, 010 09 Žilina IČO: 36 354 584 IČ DPH: SK2022192150		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka 		23	Štíčet 7, 12, 19-22	-5 259,17
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z -5 259,17	-1 051,83
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	-6 311,00
Dátum a podpis	Pečiatka 		E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	 BeLiCom s.r.o. Bratislava 11, 851 01 IČO: 36 354 584 IČ DPH: SK2022192150		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka 		28	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Parkovací dom na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4

Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce

Časť: Odpočet nerealizované práce a dodávky materiálov

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				-675,80
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-675,80
1	EKB	Podporná konštrukcia pre popínavé dreviny (bet. Pätka, oceľové lano, treláž z nerezovej siete, ukotvenie do fasády, vzdialenosť cca každý 1m) - 105.5 m	ks	-1,000	675,80	-675,80
PSV		Práce a dodávky PSV				-4 583,37
764		Konštrukcie klampiarske				-2 952,29
2	764430430.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	-108,500	27,21	-2 952,29
767		Konštrukcie doplnkové kovové				-1 631,08
3	767163035.S	Montáž zábradlia na rovné plochy, výplň rebrovanie, kotvenie do podkladu	m	-5,800	32,70	-189,66
4	Z1c	Kovové zábradlie kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov	m	-5,800	248,52	-1 441,42
Celkom						-5 259,17

BeMiCon s.r.o.
Údernická 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50 2272
IČ DPH: SK20353532

SHAP, s.r.o.
Kopaničie 658/1, 010 09 Žilina
IČO: 36 354 584
IČ DPH: SK2022192150



Príloha č. ZL013

Názov: Zosilnenie hrany vjazdov L profil

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L' Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 1b Stavebná časť



Popis pôvodného stavu:

Spoj medzi vonkajšou spevnenou plochou a vnútornou CBIII úpravou

Navrhovaná zmena:

Zosilnenie hrany vjazdu pre zlepšenie technických vlastností prejazdu motorových vozidiel

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na zosilnenie hrany betónu v dilatačnej škáre, v mieste prejazdu vozidiel pri vjazdoch. Riešením sa dosiahne dlhšia životnosť dilatačných škár.

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

1 194,31 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

SIMP s.r.o.
Kopanica 638/1, 010 09 Žilina
IČO: 38384584
IČ DPH: SK2022192150



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací_dom_na_ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	Zosilnenie hrany vjazdov L profil	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
	25.6.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR							
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	995,26		8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montaz	0,00		11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		995,26		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		995,26	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z -5 259,17		199,05	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 194,31	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00	
				27 Kľúčová doložka		0,00	
				28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovací dom na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4

Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce

Časť: Zosilnenie hrany vjazdov L profil

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 995,26

767 Konštrukcie doplnkové kovové 995,26

1	767995157.S	Montáž nosných a pomocných konštrukcií z kompozitných profilov hmotnosti nad 5 do 10 kg/m	m	25,000	13,19	329,75
		"Vjazd 1PP"				
		6,5*2		13,000		
		"Vjazd 1NP"				
		6*2		12,000		
		Súčet		25,000		
2	631260001245.S	Profil kompozitný L 70x70	m	25,500	25,75	656,63
		25 * 1,02		25,500		
3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,864	0,90	8,88

Celkom 995,26

BeMiCon s.r.o.
Úderník Bratislava
IČ: 353532

SIMP s.r.o.
Kopanica 868/1, 010 09 Žitina
IČO: 36 364 584
IČ DPH: SK2022192150



Príloha č. ZL014

Názov: Konštrukčná zmena priečky v 1PP

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 1b - Stavebná časť



Popis pôvodného stavu:

Murovaná priečka technickej miestnosti a podschodiskového priestoru z tehál Ytong

Navrhovaná zmena:

Vymurovanie priečok z betónových pohľadových tvárnic hr. 150mm

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na zmenu konštrukčnej priečky pre zlešenie technických požiadaviek a úspory finančných prostriedkov na celkovej cene diela

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

-1 591,78 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

SPMP, s.r.o.
Kopaništeská 11, 010 00 Žilina
IČO: 36 834 134
IČ DPH: SK2022192150



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací_dom_na_ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov častí	Konštrukčná zmena priečky v 1PP	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17. 7. 2024	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR							
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	-1 326,48	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-1 326,48	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant			BEMLCON s.r.o. Kováčska 408/1, 019 09 Žilina IČO: 35 354 524 IČ DPH: SK2022192129 Pečiatka				
Dátum a podpis							
Objednávateľ			D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 -1 326,48 24 DPH 20,00 % z -5 259,17 -265,30 25 Cena s DPH (r. 23-24) -1 591,78				
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľúčavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- - 0,00				
Zhotoviteľ			BEMLCON s.r.o. Udmerice 1, 821 01 Bratislava IČO: 35 522 412 IČ DPH: SK20353532 Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4
Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce
Časť: Konštrukčná zmena priečky v 1PP

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -744,88

3 Pôvodný rozpočet ZOD položky -3 164,62

1	342272051.S	Priečky z porobetonových tvárník hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	42,456	-33,99	-1 443,08
2	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	85,000	-2,18	-185,30
3	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	85,000	-10,90	-926,50
4	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	86,000	-7,09	-609,74

01 Nové položky 2 419,74


5	342274021.S	Priečky z tvárník z ľahkého keramického betónu, dierovaných nebrúsených hrúbky 150 mm	m2	42,456	56,46	2 397,07
6	931961112.S	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	1,650	13,74	22,67

PSV Práce a dodávky PSV -581,60

784 Maľby -581,60

7	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	85,000	-0,65	-55,25
8	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	100,000	-1,09	-109,00
9	784430020.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	85,000	-4,91	-417,35

Celkom -1 326,48



Príloha č. ZL015

Názov: Vytiahnutie izolácie nad úroveň CBIII

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 1b - Stavebná časť



Popis pôvodného stavu:

Ukončenie izolácie vo vodovnej časti na žb stropnej doske

Navrhovaná zmena:

Vytiahnutie hydroizolácie po obvode atiky 250 mm nad úroveň CBIII krytu

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznikli požiadavku na vytiahnutie hydroizolácie po obvode na atiku nad úroveň vrchnej hrany CBIII krytu. Zrealizovaním sa dosiahne technické riešenie ukončenia hydroizolácie a zamedzeniu prenikaniu vody pod CBIII kryt.

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

2 851,28 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ-DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlák	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

STAVOP, s.r.o.
Kopaništská 1, 070 00 Žilina
IČO: 3634 584
IČ-DPH: SK022192150



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací_dom_na_ulici L. Fullu_zadanie_20102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov častí	Vytiahnutie izolácie nad úroveň CBIII	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.7.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 376,07	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		2 376,07	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant			SRP, s.r.o. Kopaniha 608/1, 810 09 Štúro ICO: 56 364 684 IČ DPH: SK002192159 Pečiatka			
Dátum a podpis						
Objednávateľ'						
Dátum a podpis			BeMicon s.r.o. Bratislava 51 72 Pečiatka			
Zhotoviteľ'						
Dátum a podpis						
			D Celkové náklady			
			23		Súčet 7, 12, 19-22	2 376,07
			24		DPH 20,00 % z -5 259,17	475,21
			25		Cena s DPH (r. 23-24)	2 851,28
			E Prípochty a odpočty			
			26		Dodávky zadávateľa	0,00
			27		Kľúčová doložka	0,00
			28		Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4
Objekt: Zmenové listy stavby - naviac a menej práce
Časť: Vytiahnutie izolácie nad úroveň CBIII

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Miesto: Spracoval:
Dátum: 30. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 376,07

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 376,07

1	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	55,264	5,67	313,35
		mm nad hranu CBIII krytu "				
		"1PP"				
		115,7*0,14		16,198		
		"1NP"				
		114,9*0,34		39,066		
		Medzisúččet		55,264		
2	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	63,700	5,01	319,14
		60,667 * 1,05		63,700		
3	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	55,264	1,64	90,63
4	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	76,440	2,38	181,93
		72,8 * 1,05		76,440		
5	711491175.S	Pripevnenie fólie na plochy zvislé kotviacimi páskami vrátane pretmelenia škár	m	115,700	7,09	820,31
		mm nad hranu CBIII krytu "				
		"1NP"				
		115,7		115,700		
		Medzisúččet		115,700		
6	553R_01	Profil ukončovací LAMINATED dl. 2000 mm + tesnaici tmel	ks	60,743	9,63	584,96
		57,8504826826643 * 1,05		60,743		
7	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	25,29	65,75

Celkom 2 376,07



Príloha č. ZL016

Názov: Doplnenie mreže v prechode pre peších

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 1b - Stavebná časť



Popis pôvodného stavu:

Otvor bez mreže

Navrhovaná zmena:

Doplnenie mreže v prechode pre peších

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na dodanie výplne otvoru v prechode pre peších. Navrhovanou zmenou sa dosiahne bezpečnosť pre peších a prevencia pred vandalizmom

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

1 018,10 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernická 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

BeMiCon s.r.o.
Kopanica 108/1, 010 00 Žilina
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2022192159



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací dom na ulici L. Fullu_zadanie_28102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	Doplnenie mreže v prechode pre peších	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.7.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	848,42	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		848,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 848,42					
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z -5 259,17 169,68					
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 018,10					
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa 0,00					
				27 Kľzáva doložka 0,00					
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4

Objekt: Zmenové listy stavby - naviac a menej práce

Časť: Doplnenie mreže do vstupu v 1PP pre peších

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 848,42

767 Konštrukcie doplnkové kovové 848,42

1	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	3,750	10,90	40,00
---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-------	-------

"Mreža pre peších v 1PP "

3*2-1,5*1,5

3,750

Súčet

3,750

2	OS5	Kompletizovaný oceľový rám s výplňou z oceľovej siete 3000x2250 mm s vybratí pťvoru pre peších 1500*1500	kus	1,000	798,31	798,31
---	-----	--	-----	-------	--------	--------

3	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	8,39	9,23
---	-------------	---	---	-------	------	------

Celkom 848,42

BeMiCon s.r.o.
Údernická 1, 851 01 Bratislava
IČO: 50522112
IČ DPH: 203532

SHAP s.r.o.
Kopaniha 606/1, 010 09 Žilina
IČO: 36 364 034
IČ DPH: SK2022192139



Príloha č. ZL017

Názov: Zmena dverí v schodisku na 1NP na okno

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L' Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 1b - Stavebná časť



Popis pôvodného stavu:

Dvere prechod pre peších

Navrhovaná zmena:

Vyňatie dverí a osadenie okna

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na zmenu vyňatie dverí a osadenie okna v schodisku pre nevyužitý prechod z budovy. Navrhovanou zmenou dôjde v ekonomickej úspore na celkovej cene projektu

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

-1 221,46 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

BeMiCon s.r.o.
Kopaništeská 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Parkovací dom na ulici Ľ. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4

Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce

Zmena dverí v schodisku na 1NP na okno

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

BeMiCon s.r.o.

JKGO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

30.7.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-1 017,88	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-1 017,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant			Pečiatka			D Celkové náklady			
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	-1 017,88	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z -5 259,17	-203,58	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	-1 221,46	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00	
Dátum a podpis						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie +-	0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4
Objekt: Zmenové listy stavby - navyac a menej práce
Časť: Zmena dverí v schodisku na 1NP na okno

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Miesto:
Spracoval:
Dátum: 30. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 199,02

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 199,02

1	345321820.S	Zhotovenie múrikov atikových, z betónu železového (bez výstuže)	m3	0,342	16,35	5,59
		"Doplnenie otvoru v schodisku na atiku "				
		1*1,14*0,3		0,342		
		Medzisúččet		0,342		
2	589310005600.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	0,342	98,92	33,83
3	345351101.S	Debnenie múrikov atikových - zhotovenie	m2	2,280	19,62	44,73
		"Doplnenie otvoru v schodisku na atiku "				
		1*1,14*2		2,280		
		Medzisúččet		2,280		
4	345351102.S	Debnenie múrikov atikových - odstránenie	m2	2,280	3,27	7,46
5	345361821.S	Výstuž múrikov atikových, z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,060	1 160,85	69,65
6	711712014.S	Izolácia pracovných škár utesnením napučiavacími pásmi	m	2,250	16,78	37,76

PSV Práce a dodávky PSV -1 216,90

766 Konštrukcie stolárske 329,99

7	766621081.S	Montáž okna plastového	m	4,000	10,90	43,60
8	11	Plastové okno 1000x1000 mm, izolačné dvojoklo, 6 komorový profil	ks	1,000	286,39	286,39

767 Konštrukcie doplnkové kovové -1 546,89

9	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	-8,000	16,35	-98,10
10	1	Dvere hliníkové kompletizované jednokriídlové plné, 1000x2000 mm, kľučka - kľučka, zámok FAB	ks	-1,000	1 448,79	-1 448,79

Celkom -1 017,88



Príloha č. ZL018		
Názov: Doplnenie rastlín k sadovým úpravam		
Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ Fullu, BA		
Objekt: SO 06b - Sadové úpravy		
Časť:		
Popis pôvodného stavu:		
Jeden druh popínavej rastliny		
Navrhovaná zmena:		
Zmena osadenia popínavých rastlín		
Zdôvodnenie návrhu:		
Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na zmenu rozsahu sadenia popínavých rastlín na fasádu. Navrhovanou zmenou sa zkráši pestrosť fasády objektu a druhová pestrosť. Bez dosahu na cenu diela		
Predložil		Prevzal
Dňa		Dňa
Zmenové konanie (ZK)		
Výsledná suma zmeny s DPH		0,00 €
Vplyv na celkový termín: bez vplyvu na termín, alebo počet dní		
Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.		
V Bratislave dňa		
V Bratislave dňa		
Objednávateľ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Dana Čahojová - starostka		Zhotoviteľ BeMiCon s.r.o. Zuzana Bedajová - konateľ
Projekt manažér:	Dátum	Meno
Technický dozor investora:		Podpis
Zástupca investora:		Bc. Miroslav Pavlák
Zástupca investora:		Ing. Tomáš Pavlík
Ostatní účastníci:		Ing. arch. Petra Csákányiová
		Ing. Allan Bánik
		Bc. Marek Ballay

BeMiCon s.r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO: 60522272
IČ DPH: SK2120353532

SÚMMA s.r.o.
Kopaničky 63/1, 010 01 Žilina
IČO: 45 66 24 34
IČ DPH: SK2042192139





KRYCI LIST ROZPOCTU			
Názov stavby	Parkovací_dom_na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce	EČO	
Názov časti	Doplnenie rastlín k sadovým úpravam	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.7.2024	CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------------

Základné rozpočtové náklady			Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady	
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z -5 259,17	0,00
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4

Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce

Časť: Doplnenie rastlín k sadovým úpravam

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 7. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

1	026CIR017	Hedera helix	kus	8,000	8,18	-65,44
2	026550001200	Rastlina popínava Pavinič trojlaločný - Parthenocissus tricuspidata	ks	8,000	8,18	65,44

Celkom 0,00

BeMiCon s.r.o.
Údorníková 6 Bratislava
IČO: 50 2272
IČ DPH: SK2120353532



Príloha č. ZL019

Názov: Doplnenie elektroinštalácie pre núdzové osvetlenie podľa PO

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 5b - Elektroinštalácie



Popis pôvodného stavu:

Riešenie núdzového osvetlenia v zmluve podľa projektovej dokumentácie Elektroinštalácie

Navrhovaná zmena:

Doplnenie núdzového osvetlenia podľa projektovej dokumentácie Požiarnej ochrany

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na doplnenie elektroinštalácie pre núdzové osvetlenie v 1PP podľa podkladov a požiadavky projektovej dokumentácie požiarnej ochrany

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

5 123,45 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

BeMiCon s.r.o.
Údemická 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK212003532
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlák	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

Kopania 638/1, 010 00 2120
IČO: 50522272
IČ DPH: SK212003532



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	Doplnenie elektro pre núdzové osvetlenie podľa PO	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.7.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	4 269,54	8 Práca nadčas	0,00		13 GZS		0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00		14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturna pamiatka	0,00		15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00		16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 269,54	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00		22 Ostatné náklady		0,00
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			23 Súčet 7. 12. 19-22			4 269,54		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z -5 259,17			853,91		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)			5 123,45		
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa			0,00		
Dátum a podpis			27 Kľúčová doložka			0,00		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie +-			0,00		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4
Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce
Časť: Doplnenie elektro pre núdzové osvetlenie podľa PO

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Miesto: Spracoval:
Dátum: 30. 7. 2024


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 4 269,54

21-M Elektromontáže 4 269,54

1	210201501.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - stály režim	ks	13,000	6,90	89,70
2	348150000300	Svietidlo núdzové žiarivkové ZORKA, 1x11W, IP42, 1h stály režim, rozmer 356x136x79 mm, AMI	ks	7,000	28,66	200,62
3	348150000700	LED svietidlo núdzové LUCIA, 1,2W, IP22, 1h stály režim, rozmer 350x144x47 mm, AMI	ks	8,000	36,47	291,76
4	X00000797	D+M Skrinka so sklom M131800000 ABB IP55 STOP-tlačidlo požiaru na stenu	KS	1,000	55,83	55,83
5	KPE000001573	Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	m	124,000	3,12	386,88
6	KPE000002584	Kábel pevný CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	m	316,000	3,22	1 114,12
7	210201501.S1	Vyznačenie trasy kábla a vedenia	ks	1,000	245,00	245,00
8	210201501.S2	Príchytky pre uloženie kábla HILTI	ks	1 150,000	1,29	1 483,50
9	210201501.S3	Zpracovanie projektovej dokumentácie zmeny	ks	1,000	262,50	262,50
10	210201501.S4	Podružnáa pomocný materiál pre trasu	ks	1,000	139,63	139,63

Celkom 4 269,54



SINP, a.s.
Kopanišča 036/1, 010 00 Žilina
IČO: 36 364 594
IČ DPH: SK2042192150



Príloha č. ZL020

Názov: VO zmena dispozície trás podľa požiadavky TSB a.s.

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 5b - Verejné osvetlenie



Popis pôvodného stavu:

Verejné osvetlenie

Navrhovaná zmena:

Požiadavka TSB a.s. na zmenu vedenia verejného osvetlenia zmenou trás a rozsahu

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na základe zmeny vyvolanej správcom siete verejného osvetlenia

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

13 434,78 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernická 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

BeMiCon s.r.o.
Košarická 1334, 810 05 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací dom na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	VO zmena dispozície trás podľa požiadavky TSB a.s	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.7.20204	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	11 195,65	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		11 195,65	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	11 195,65
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z -5 259,17	2 239,13
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 434,78
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		27 Kľzavá doložka	0,00

ROZPOČET

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4
 Objekt: Zmenové listy stavby - naviac a menej práce
 Časť: VO zmena dispozície trás podľa požiadavky TSB a.s

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30. 7. 2024



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Celková rekapituláciu výkazu výmer pre VO 11 195,65

1	01	Pôvodný zmluvný rozpočet	kpl	-1,000	5 780,62	-5 780,62
---	----	--------------------------	-----	--------	----------	-----------

OST Aktualizovaný výkaz výmer pre verejné osvetlenie 16 976,27

1 Zemné práce 16 976,27

2	119001423.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	m	91,000	10,90	991,90
3	131212102.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v nesúdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	12,700	43,60	553,72
4	345820040842.S	Spojka SVCZ 5x16-S Cu pre päťžilové káble CYKY	bal	2,000	11,82	23,64

21-M Elektromontáže 10 827,98

5	210010602.S	Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 160 uložená voľne	m	25,000	36,00	900,00
6	210011444	Chránička Kopoflex červená	m	257,000	4,46	1 146,22
7	345710005700	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, D 63, KOPOS	m	257,000	1,22	313,54
8	210100431.S	Úprava tesniacich krúžkov v nevýbušnej upchávke vrátane demontáže a znovuzmontovania	ks	1,000	4,10	4,10
9	210201961.S	Montáž svietidla na stožiar do 1,0 kg	ks	4,000	12,99	51,96
10	210204031.S	Osadenie stožiara hliníkového osvetľovacieho výšky nad 3 do 6 m s prírubou so zapojením LED svietidla	ks	3,000	73,06	219,18
11	316720003042	Stožiar ELV SRVJ4/60+RAL 7016	ks	2,000	436,25	872,50
12	210204126.S	Príplatok k stožiarovej pätky. Platí i pre demontáž.	ks	3,000	81,84	245,52
13	210204207.S	Príplatok k elektrovýstroju stožiara - rozvodnice. Platí i pre demontáž.	ks	3,000	81,84	245,52
14	210220001.S	Uzemňovacie vedenie FeZn drôt zvodový O 8-10	m	51,000	3,04	155,04
15	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	46,350	2,43	112,63
16	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	174,820	5,07	886,34
17	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	169,360	2,42	409,85
18	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	30,000	3,39	101,70
19	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	30,000	1,10	33,00
20	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	15,000	2,37	35,55
21	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	15,000	1,39	20,85
22	210251513.S	Demontáž podpory TV oceľový stožiar TS, TBS	ks	1,000	345,94	345,94
23	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	277,000	1,28	354,56
24	341110001800.S	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	m	95,000	8,39	797,05
25	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	182,000	6,46	1 175,72
26	210950206.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 10 kg	m	95,000	5,94	564,30
27	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 výložník	ks	3,000	21,25	63,75

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	210967206.S	Demontáž - vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm ² -0,00016 t	m	68,000	0,33	22,44
29	348110001629	Svetidlo THORN AERIE WIDE ASYMETRIC 2200K s difúzorom	ks	2,000	875,36	1 750,72

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

3 943,49

30	460200264.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	182,000	13,08	2 380,56
31	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	182,000	1,84	334,88
32	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	11,740	14,72	172,81
33	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	182,000	0,66	120,12
34	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	182,000	0,16	29,12
35	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	182,000	3,47	631,54
36	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	72,800	3,25	236,60
37	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	72,800	0,52	37,86

95-M

Revízie

286,74

38	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov	obv	2,000	8,01	16,02
39	950104001.S	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	2,000	3,87	7,74
40	950106001.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na prívode do prípojkového skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer	2,000	1,84	3,68
41	950106004.S	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice do 5 vývodov	mer	2,000	1,50	3,00
42	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer	2,000	2,25	4,50
43	950106012.S	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer	2,000	2,54	5,08
44	950106014.S	Meranie pri revíziách meranie krokového alebo dotykového napätia	mer	2,000	5,10	10,20
45	950106015.S	Meranie pri revíziách meranie merného odporu pôdy	mer	2,000	17,77	35,54
46	950106016.S	Meranie pri revíziách meranie základných elektrických veličín napätie (U)	mer	2,000	1,50	3,00
47	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fáz	mer	2,000	3,21	6,42
48	950106018.S	Meranie pri revíziách kontrola funkcia kontroly izolačného stavu	ks	2,000	2,94	5,88
49	950106023.S	Meranie pri revíziách meranie základných elektrických veličín prúd (I)	mer	2,000	2,25	4,50
50	950106024.S	Meranie pri revíziách meranie základných elektrických veličín ostatné (P, A, cos)	mer	2,000	2,94	5,88
51	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	2,000	74,82	149,64
52	950107003.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu v prípojkovom skrine	ks	2,000	3,50	7,00
53	950107010.S	Pomocné práce pri revíziách nastavenie nadprúdovej ochrany istiacich prvkov podľa výkonu spotrebiča	ks	2,000	2,06	4,12
54	950107014.S	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia okruhu	ks	2,000	3,69	7,38

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	950107015.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	2,000	3,58	7,16

VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	348,80			
56	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	6,000	21,80	130,80
57	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	5,000	21,80	109,00
58	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	5,000	21,80	109,00

Celkom

11 195,65

BeMiC s.r.o.
Údernická 11
IČO: 36 564 504
IČ DPH: SK2072182150



SIMP s.r.o.
Kopaniš 63871, 010 00 ŠIM
IČO: 36 564 504
IČ DPH: SK2072182150

Príloha č. ZL021

Názov: Spevnené plochy prepočet skutkových výmer úprav

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 2b Dopravná časť



Popis pôvodného stavu:

Rozsah spevnených plôch okolo objektu

Navrhovaná zmena:

Stavebné drobné úpravy spevnených plôch a skutkový stav zemných prác

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na drobné stavebné úpravy spevnených plôch.

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

12 525,59 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernická 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

BeMiCon s.r.o.
Koperníka 118/1, 010 01 Žilina
IČO: 50 341 584
IČ DPH: SK2022192150



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací dom na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	Zemné práce pre dopravnú časť a spevnené plochy	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.8.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	10 437,99	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 437,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant			SKPZ Kopanište GZS/E, 016 63 311 IČO: 38 334 594 IČ DPH: SK2022192139		D Celkové náklady					
Dátum a podpis		23			Súčet 7, 12, 19-22	10 437,99				
Objednávateľ		24			DPH 20,00 % z -5 259,17	2 087,60				
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 525,59						
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochy a odpochy					
Zhotoviteľ			BeN Co s.r.o. Bratislava 11.8.2022		26				Dodávky zadávateľa	0,00
		27				Kľzavá doložka	0,00			
		28				Zvyhodnenie + -	0,00			
Dátum a podpis			Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dom na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4

Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce

Časť: Zemné práce pre dopravnú časť a spevnené plochy

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2024



Prepočet výmer spevnená plocha

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
ZOD Odpočet zmluvný rozpočet						
1	113107141.S	Zmluvný rozpočet dopravná časť	kpl	1,000	-73 496,93	-73 496,93
NP Prepočet plôch po zmene rozsahu diela						
1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	356,150	3,82	1 360,49
2	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	672,908	7,09	4 770,92
3	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	364,280	3,27	1 191,20
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	51,666	1,42	73,37
5	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	213,499	3,82	815,57
6	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	265,165	2,96	784,89
7	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 977,475	0,26	1 034,14
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	265,165	0,55	145,84
9	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	450,781	7,09	3 196,04
5 Komunikácie						
10	564841111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	451,320	4,64	2 094,12
11	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2		7,74	
12	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	350,080	17,99	6 297,94
13	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	39,000	6,00	234,00
14	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	350,080	0,93	325,57
15	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	350,080	29,21	10 225,84
16	581140212.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm	m2	307,700	20,51	6 310,93
17	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	38,665	16,35	632,17
18	592460020400.S	Prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	312,413	3,24	1 012,22
19	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	95,100	16,35	1 554,89

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
20	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	0,000	10,37	0,00
21	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	12,600	16,35	206,01
22	592460006800	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	12,852	14,43	185,45
8 Rúrové vedenie						
23	895941112	Prečistenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	163,50	817,50
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
24	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	37,000	35,97	1 330,89
25	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	4,000	34,88	139,52
26	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	37,000	63,22	2 339,14
27	914001113.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej dočasnej s odstranení	ks	240,000	10,68	2 563,20
28	4044633109	Dopravné značky dočasné - prenosné	ks	240,000	1,96	470,40
29	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	189,250	16,35	3 094,24
30	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	583,653	12,54	7 319,01
31	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	236,370	4,08	964,39
32	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	160,954	5,61	902,95
33	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	62,381	5,63	351,21
34	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	33,330	6,33	210,98
35	592170004000.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 520x150x250 mm	ks	90,618	13,82	1 252,34
36	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000	8,72	0,00
37	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	0,000	2,82	0,00
38	919722111.S	Dilatčné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	86,500	7,09	613,29
39	919722212.S	Dilatčné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	86,500	0,93	80,45
40	111620000500.S	Asfalt polofúkaný	t	0,009	690,52	6,21
41	919741111.S	Ošetrovanie cementobetonovej plochy vodou	m2	307,700	0,01	3,08
42	919748113.S	Uzatvárací náter s metličkovou úpravou povrchu	m2	307,700	6,21	1 910,82
43	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	381,498	1,90	724,85
44	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8 392,956	0,26	2 182,17
45	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,502	2,94	57,34
46	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	429,044	1,31	562,05
47	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	405,477	3,82	1 548,92
48	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	19,502	3,82	74,50
49	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice	t	381,498	7,09	2 704,82
50	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi	t	19,502	87,20	1 700,57

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
99 Presun hmôt HSV						
51	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	883,358	1,64	1 448,71
VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
52	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	545,00	545,00
53	001100001.S	Meranie - vytýčenie existujúcich sietí	eur	1,000	327,00	327,00
NP01 Práce mimo ZOD rozpočet						
54	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	43,700	15,65	683,91
11	564861111.S	Podklad z betónového recyklátu 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	728,640	4,90	3 570,34
20		Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	99,855	9,85	983,57
Celkom bez DPH				10 437,99 €		

BeM
Údernický
IČ DPH

SIAAP, s.r.o.
Kopaničky 635/1, 010 08 Čiliad
IČO: 36 584 534
IČ DPH: SK0022192190



Príloha č. ZL022

Názov: Doplnenie hasiacich pristrojov podľa PO

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 1b - Stavebná časť



Popis pôvodného stavu:

Chýbajúce hasiace zariadenia podľa PD požiarnej ochrany

Navrhovaná zmena:

Doplnenie hasiacich prístrojov

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na doplnenie hasiacich prístrojov podľa projektu požiarnej ochrany

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

491,12 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údemska 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlák	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	



Kopanie 038-1, 010 09-2110
1000 038-1, 010 09-2110



KRYCI LIST ROZPOCTU											
Názov stavby	Parkovaci_dom_na_ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO									
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO									
Názov časti	Dodávka a montáž hasiacich pristrojov	Miesto									
		IČO									
		IČ DPH									
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 30px;"></td><td style="width: 50%; height: 30px;"></td></tr> <tr><td style="height: 30px;"></td><td style="height: 30px;"></td></tr> <tr><td style="height: 30px;"></td><td style="height: 30px;"></td></tr> <tr><td style="height: 30px;"></td><td style="height: 30px;"></td></tr> </table>									
Projektant	BeMiCon s.r.o.										
Zhotoviteľ											
Spracoval											
Rozpočet číslo	Dňa	CPV									
	28.8	CPA									

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------------

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19 22	409,27
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z -5 259,17	81,85
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	491,12
Dátum a podpis		E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4
Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce
Časť: Dodávka a montáž hasiacich pristrojov

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 28. 8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	449170000900.S	Prenosný hasiací prístroj práškový P6Če 6 kg. 21A	ks	6,000	33,42	200,52
2	R_01	Montáž prenosných hasiacich prístrojov	ks	6,000	34,65	207,90

HSV Práce a dodávky HSV 0,85

99 Presun hmôt HSV 0,85

3	998022021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m	t	0,128	6,61	0,85
---	-------------	---	---	-------	------	------

Celkom 409,27

BeMiCon s.r.o.
Údenný, 851 Bratislava
50 2 2

SHP s.r.o.
Kopaničky 638/1, 040 06 Žilina
IČO: 38 264 584
IČ DPH: SK2022192150

Ing. Tomáš PAVLÍK
stavebný dozor
SK 21

Príloha č. ZL023

Názov: Ochrana rohov stĺpov pri zvislej kanalizácii

Akcia: Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L' Fullu, BA

Objekt: SO 01 Parkovací dom

Časť: 1b - Stavebná časť



Popis pôvodného stavu:

Zvedené zvislé potrubie kanalizácie nechránené pre prípad poškodenia vozidlom

Navrhovaná zmena:

Doplnenie ochrany zvislej kanalizácie oceľovým rámom

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na doplnenie ochrany zvislej kanalizácie oceľovým rámom, tak aby sa zamedzilo poškodeniu dažďovej kanalizácie vedenej pri stĺpe - 3 ks

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

1 170,00 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údernická 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

BeMiCon s.r.o.
Kopanišča 13811, 010 09 Žilina
IČO: 35 533 834
IČ DPH: SK202213215

Ing. Tomáš Pavlík
Technický dozor

Ing. E. 10475

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovací_dom_na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - navyac a menej práce	EČO	
Názov časti	Ochrana rohov stĺpov pri kanalizácii	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	3.9.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR					
A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	
1	HSV	Dodávky	975,00	8	Práca nadčas
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	0,00	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		975,00	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť
Projektant			D		
Dátum a podpis			Celkové náklady		
Objednávateľ			23	Súčet 7, 12, 19-22	975,00
Dátum a podpis			24	DPH 20,00 % z -5 259,17	195,00
Zhotoviteľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 170,00
Dátum a podpis			E		
			Prípochy a odpočty		
			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľúčová doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dom na ulici L. Fullu, zadanie_26102023_oprava_c4
Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce
Časť: Ochrana rohov stĺpov pri kanalizácii

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 3. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				975,00
767		Konštrukcie doplnkové kovové				975,00
1	R_01	Atypický prvok - Ochrana kanalizačného potrubia oceľovým rámom v 600 mm	ks	3,000	325,00	975,00
		Celkom				975,00

BeMiCon s.r.o.
Úderník 11, 851 01 Bratislava
IČO: 5052223532

STAVOP s.r.o.
Kopaništeská 1, 010 09 Žilina
IČO: 35 564 594
IČ ÚPR: SK2022192130

Ing. Tomáš PAVLÍK
stavebný dozor

Príloha č. ZL024

Názov: **Doplnenie rozvádzača pre nabíjacie stanice**

Akcia: **Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu, BA**

Objekt: **SO 01 Parkovací dom**

Časť: **4b - Elektroinštalácie**



Popis pôvodného stavu:

Elektro rozvádzač pre nabíjacie stanice

Navrhovaná zmena:

Doplnenie meracej skrine pre prípojku nabíjacej stanice

Zdôvodnenie návrhu:

Objednávateľ a projektant vznesli požiadavku na doplnenie skrine merania pre nabíjacie stanice

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

3 046,36 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
Údemická 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csákányiová	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Baláž	

BeMiCon s.r.o.
Kopanišova 11, 851 01 Bratislava
IČO: 50522272
IČ DPH: SK2120353532



KRYCI LIST ROZPOCTU			
Názov stavby	Parkovací dom na ulici L. Fullu, zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	Doplnenej rozvážača pre nabijacie stanice	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves		
Projektant			
Zhotoviteľ	BeMiCon s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	3.9.2024	CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------------

1	HSV	Dodávky	2 538,63	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 538,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant	SATKO Kopárske 03971, 610 08 Žilina IČO: 33 544 524 DPH: SATKO2192150	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	2 538,63
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z -5 259,17	507,73
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 046,36
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	BEMICO s.r.o. Bratislava	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Parkovací dom na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4
Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce
Časť: Doplnenie rozvážača merania pre nabijacie stanice

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 3. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1	R_02	SO 02b-NN pripojka - skriná elektromerová ER P.M663,160A - 1ks_ER1	ks	1,000	2 538,63	2 538,63
---	------	--	----	-------	----------	----------

Celkom 2 538,63

BeMiCon s.r.o.
Úderní... Bratislava
IČ DPH: ...532

STAVP s.r.o.
Kopaniš... 09 2024
IČO: 48 764 084
IČ DPH: SK2022187130

Ing. Tomáš PAVLIK
stavebný dozor

Príloha č. ZL025

Názov: **Odpočít nezrealizované práce k final súpisu prác**

Akcia: **Vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ Fullu, BA**

Objekt: **SO 01 Parkovací dom**

Časť:



Popis pôvodného stavu:

Práce v zmysle zmluvného rozpočtu

Navrhovaná zmena:

Odpočít nerealizované časti diela a dodávky

Zdôvodnenie návrhu:

Predložil

Prevzal

Dňa

Dňa

Zmenové konanie (ZK)

Výsledná suma zmeny s DPH

-17 937,29 €

Vplyv na celkový termín:

bez vplyvu na termín, alebo počet dní

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväzkom objednávateľa s povinnosťou uhradiť všetky náklady za realizáciu.

V Bratislave dňa



V Bratislave dňa

BeMiCon s.r.o.
IČ DPH: SK212031222132

Objednávateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová - starostka

Zhotoviteľ
BeMiCon s.r.o.
Zuzana Bedajová - konateľ

Projekt manažér

Technický dozor investora:

Zástupca investora:

Zástupca investora:

Ostatní účastníci:

Dátum	Meno	Podpis
	Bc. Miroslav Pavlík	
	Ing. Tomáš Pavlík	
	Ing. arch. Petra Csáková	
	Ing. Allan Bánik	
	Bc. Marek Ballay	

SIMP, s.r.o.

Kopienka 006/1, 010-00-111111
IČO: 36 364 684
IČ DPH: SK2022192150

KRYCÍ LIST ROZPOČTU	
----------------------------	--

Názov stavby	Parkovací_dom_na ulici L. Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4	JKSO	
Názov objektu	Zmenové listy stavby - naviac a menej práce	EČO	
Názov časti	Odpočet nezrealizované práce k final súpisu prác	Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava Karlova Ves	IČO	IČ DPH
Projektant	BeMiCon s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.12.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady : EUR

A			B			C			
Základné rozp. náklady			Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-14 947,74	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-14 947,74	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant	SIMP, s.r.o. Kopanica 666/1, 010 09 Žilina IČO: 36 364 534 Č DPH: SK2022192150	D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčť 7, 12, 19-22	-14 947,74
Objednávateľ		24	DPH: 20,00 % z -5 259,17	-2 989,55
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	-17 937,29
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	Bergon s.r.o.	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: Parkovací_dom_na_ulici_L_Fullu_zadanie_26102023_oprava_c4

Objekt: Zmenové listy stavby - navyiac a menej práce

Časť: Odpočet nezrealizované práce k final súpisu prác

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Zhotoviteľ: BeMiCon s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 12. 2024



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Celkom odpočet / prípočet -8 527,62

1 Zemné práce -8 527,62

1	183101312	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	-812,000	0,55	-446,60
2	183101313	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	-21,000	8,18	-171,78
3	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	-812,000	1,64	-1 331,68
4	026STR001	Carpinus betulus „Frans Fontaine“	s	-15,000	189,66	-2 844,90
5	026STR003	Prunus laurocerasus	s	-3,000	32,70	-98,10
6	026STR003.1	Weigela florida	s	-3,000	32,70	-98,10
7	026STR003.2	Lonicera nitida	s	-806,000	1,04	-1 321,84
8	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	-21,000	38,15	-801,15
9	184202112	Zakotvenie dreviny kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	-21,000	5,89	-123,69
10	0521721090	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky do 3 m opracované	ks	-63,000	6,54	-412,02
11	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	-268,500	4,49	-1 205,57
12	5834334300	Kamenivo drvené hrubé 8-22 B + dovoz	t	-20,000	41,42	-828,40
13	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	268,500	0,71	190,64
14	181001101	Úprava pláne s úpravou výškových rozdielov do projektom predpísaných profilov a spádov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	268,500	0,27	72,50
15	181301114	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.250 mm	m2	268,500	3,82	1 025,67
16	1031120000	Ornica + dovoz ornice	m3	26,800	26,16	701,09
17	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	-0,150	946,12	-141,92
18	2519115500	Hnojivo priemyselné balené	t	-0,150	1 036,59	-155,49
19	026STR002	Sorbus aria "Lutescens"	s	-6,000	89,38	-536,28

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV -5 853,32

722 Vnútný vodovod -370,60

20	722263215	Vodomer závit viacvtok mokrob do 100 °C G 6/4 x 300 mm Qn 10 m3/s horiz	kus	-1,000	370,60	-370,60
----	-----------	---	-----	--------	--------	---------

SO-01 SO-01 Elektroinštalácie -5 482,72

21-M 4b - Elektromontáže -5 482,72

21	210290746.S	Montáž elektrického spotrebiča, nabijacej stanice do 30 kW, bez zapojenia	ks	-4,000	117,18	-468,72
----	-------------	---	----	--------	--------	---------

22	358990000901	Nástenná nabíjacia stanica do 22 kW Greenway		-2,000	1 253,50	-2 507,00
23	358990000902	Panel nabíjacia stanica do 22kW Greenway	ks	-2,000	1 253,50	-2 507,00
VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				-566,80
24	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor	eur	-20,000	21,80	-436,00
25	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor	eur	-6,000	21,80	-130,80

Celkom

-14 947,74


 Ing. Tomáš Pavlík
 stavebný dozor

