

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č.1/2024 zo dňa 3.6.2024

uzavretá v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb (ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie: **Obec Kojšov**
Sídlo organizácie: 055 52 Kojšov 3
Štatutárny orgán: MVDr. Tatiana Andrašková
IČO: 00 329 258
DIČ: 2021259394
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0004 2505 7010
e-mail: starostka@kojsov.sk

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2. Zhotoviteľ

Názov: **DANOVA SK s.r.o.**
Sídlo: Ovocinárska 2165/25, 083 01 SABINOV
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Jančár
IČO: 47 427 761
DIČ: 2023910988
IČ DPH: SK2023910988
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Prešov
IBAN: SK72 7500 0000 0040 2290 0702
Email: danova.sb@gmail.com

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

2. PREAMBULA

- 2.1. Tento Dodatok k Zmluve o dielo č. 1/2024, uzatvorenej dňa 3.6.2024, uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Prestavba nevyžívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť“, v súlade s článkom 5, bod 5.7 Zmluvy o dielo.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku je navýšenie dohodnutej zmluvnej ceny pre stavbu s názvom: „Prestavba nevyžívaného objektu pre trávenie voľného času, komunitnú a spolkovú činnosť“, a to po dohode obidvoch zmluvných strán.
- 3.2. K zmene dochádza v článku č. 5. Zmluvná cena, bod č.5.1, Zmluvy o dielo zo dňa 3.6.2024 z dôvodu naviac a menej prác.

4. CENA ZA DIELO

- 4.1. Cena za vykonanie prác je stanovená na základe navzájom odsúhlaseného rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 4.2. **Pôvodné znenie** v Článku 5. Zmluvná cena, bod č.1 Zmluvy o dielo, týkajúce sa výšky ceny diela, sa nahrádza novým znením:

Cena diela:

Cena diela bez DPH: 83 139,61 EUR

DPH 20 % 16 627,92 EUR

Spolu cena diela s DPH: 99 767,53 EUR

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 5.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.
- 5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Príloha č.1 : Rozpočet s výkazom výmer, v listinnej podobe

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Kojšove, dňa

V Kojšove, dňa

MVDr.Tatiana Andrašková
starostka obce

Ing. Vladimír Jančár
konateľ