

**Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na realizáciu zákazky
„Umiestnenie drobnej stavby CYKLOODPOČÍVADLA“**

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov	Malá Ida
Sídlo	Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
Štatutárny orgán	PaedDr. Jana Kallová - starostka
IČO	00324426
DIČ	2021244852
Telefón	0556970112
e-mail	malaida@malaida.sk
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko
IBAN	SK57 5600 0000 0004 0584 9002
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Jana Kallová – starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Excluziv s.r.o.
Sídlo:	Lorencova 2, 053 42 Krompachy
IČO:	47441186
DIČ:	2023909360
IČ pre DPH:	SK2023909360
Zapísaný:	OR MS KE, vl. č.: 34117/V
Bankové spojenie:	SLSP a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK09 0900 0000 0050 5126 1940
Štatutárny zástupca:	Jozef Pačan – konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 09.09.2024 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce zákazky „Umiestnenie drobnej stavby Cykloodpočívadla“ zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 11.09.2024 ID zmluvy: 45/2024 (ďalej len „Zmluva“).

Pred realizáciou stavebných prác došlo k zisteniu, že na mieste realizácie diela parcele CKN č. 1059/45 v k.ú. Malá Ida je vedené vysokonapäťové vedenie. Preto bolo potrebné vykonať všetky administratívne ako ja projektové práce, čo spôsobí predĺženie lehoty na realizáciu diela. Všetky novo vyparované dokumenty týkajúce sa projektu, ako aj vyjadrenie dotknutých orgánov sú prílohou tohto dodatku.

Uvedené skutočnosti sú skutočnosťou, ktoré oprávňujú objednávateľa uzatvoriť dodatok v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa mení realizácia diela nasledovne.

Čl. II. Čas a miesto vykonania diela


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 15.03.2025.

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

V Malej Ide, dňa 18.10.2024

Objednávateľ:



V Malej Ide, dňa 18.10.2024

Zhotoviteľ:

