

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 162/2024

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Mesto Trenčianske Teplice

Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice

Štatutárny zástupca : Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta

IČO : 00312088

DIČ: 2021080050

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK14 0900 0000 0051 6763 5369

Zástupca k rokovaniam

realizácie zmluvy: Ing. Vladimír Fraňo

Tel: 0948 918 883

e-mail: vladimir.frano@teplice.sk

(ďalej v texte „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Sierra Enterprises s.r.o.**

Sídlo: Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Ján Ostrica, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: PhDr. Ján Ostrica

vo veciach technických: PhDr. Ján Ostrica

IČO: 36047856

DIČ: 2021574841

IČ pre DPH: SK2021574841

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0003 8077 7515

Telefón: 0905 647 128

e-mail: sierra@sierra.sk

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

Preambula

- Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.9.2024 zmluvu o dielo číslo Ext. 162/2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo „**Úprava statickej a dynamickej dopravy na území mesta Trenčianske Teplice**“.
- Zmluvné strany sa v súlade s článkom 3, bodom 3.3.3 dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré vyplynuli z potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete Zmluvy.

Čl. 1

Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 1 je úprava článku 5 Cena diela a článku 4 Čas plnenia a to: V článku 5.1. sa celková cena za zhotovenie diela mení nasledovne:

Celková cena diela bez DPH: 187 584,88 €

DPH 20%: 37 516,98 €

Celková cena diela vrátane DPH: 225 101,86 €

(slovom: dvestodvadsaťpäťtisícstojeden eur a 86 centov)

- 1.2 V článku 5.2 a 5.2.1 sa cena za zhotovenie jednotlivých akcií diela mení nasledovne:

„Oprava a rekonštrukcia komunikácií na území mesta Bánovce nad Bebravou“:

P.č.	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
------	-------	--------------	------------

Časť 1	Úprava statickej a dynamickej dopravy pri BD Štvrť SNP 132/26, 27	24 077,88 €	28 893,46 €
Časť 3	Revitalizácia verejného priestranstva pri BD Štvrť SNP 139 a 141	95 049,00 €	114 058,80 €

- 1.3 Článok č. 4.1 sa mení nasledovne: Začatie: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Ukončenie výstavby do 31.12.2024.

čl. 2 **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto Dodatku číslo 1 k Zmluve o dielo, súhlasia s ním a prehlasujú, že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú :
Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer častí diela 1 – Úprava statickej a dynamickej dopravy pri BD Štvrť SNP 132/26, 27 a časti diela 3 – Revitalizácia verejného priestranstva pri BD Štvrť SNP 139 a 141.

V Trenčianskych Tepliciach dňa.....

V Lučenci dňa.....

Objednávatel' :

Zhotoviteľ :

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta

PhDr. Ján Ostrica
konateľ spoločnosti