

20240690

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo CEZ 20240508 v znení Dodatku č.1

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu (IBAN):
BIC
Bankové spojenie:
Štatutárny orgán:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Telefón:
Stavebný dozor:
Telefón:
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
00 315 737
202 133 92 65

Lubomír Kubáň - primátor
Lubomír Kubáň - primátor
Milan Ondrejka
Vladimír Mačej

a

Zhotoviteľ:

Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
Štatutárny orgán:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Osoba zodpovedná za vykonanie prác:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

ŠP-STAV RK, s.r.o.

Textilná 28/10, 034 01 Ružomberok
54 013 101
2121547582
SK2121547582

Štefan Puška, konateľ
Štefan Puška
Štefan Puška
Štefan Puška
spstav.rk@gmail.com

I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 04.09.2024 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. CEZ 20240508, predmetom ktorej je zhotovenia diela: „**Revitalizácia oddychový park Černová – II. etapa**“. Dňa 10.12.2024 bol uzatvorený Dodatok č.1 CEZ 20240646.

2. Zmluvné strany sa počas výstavby dohodli na tomto dodatku na základe toho, že zhotoviteľ zistil nezrovnalosti vo výkaze výmer a musel doobjednať materiál, čím došlo k posunu niektorých prác. Medzitým zhoršené počasie bránilo v postupe prác a hlavne dodržiavaní technologických postupov. Taktiež niektoré výrobky majú dlhú dodáciu lehotu a boli dodané tesne pred koncom roka, prípadne budú dodané až v budúcom roku. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodol, že termín ukončenia sa presunie až do jarých mesiacov, aby neboli porušované technologické postupy, čo by sa mohlo odraziť aj na kvalite prác a životnosti diela. Preto sa mení doba plnenia predmetu zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. CEZ 20240508 v znení Dodatku č.1 v nasledovnom článku:

čl. V. Doba plnenia bod 5.2.3 sa mení nasledovne:

Ukončenie stavebných prác : Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) v lehote do **30.04.2025**.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. CEZ 20240508 zo dňa 04.09.2024 v znení Dodatku č.1 zo dňa 10.12.2024. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých si zhotoviteľ ponechá 1 vyhotovenie a objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia totožného znenia.
3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle prenajímateľa a v CRZ.
4. Zmluvné strany súhlasia so sprístupnením osobných údajov druhému účastníkovi, spracovaním, zhromažďovaním, zaznamenávaním a uchovávaním ich osobných údajov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť odo dňa nasledujúceho po zverejnení dodatku na webovom sídle prenajímateľa, resp. v CRZ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa: 23. 12. 2024

V Ružomberku dňa: 20. 12. 2024

Lubomír Kubáň
primátor

za Objednávateľa

Štefan Puška
konateľ

za Zhotoviteľa