

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Pusté Úľany**
Sídlo: **Obecný úrad, Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany**
IČO: **00306134**
DIČ: **2021006724**
V zastúpení: **Ing. Henrich Čambál, starosta obce**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK33 0200 0000 0048 4756 1258**
SWIFT (BIC): **SUBASKBX**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AQOAMONT spol. s r.o.**
Sídlo: **925 01 Matúškovo 339**
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra, oddiel Sro, vložka č. 363/T
IČO: **31105696**
DIČ: **2020370286**
IČ DPH: **SK2020370286**
V zastúpení: **Ing. Tomáš Pulen**
Bankové spojenie: **UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia, a.s.**
IBAN: **SK80 1111 0000 0013 2362 4007**
BIC: **UNCRSKBX**
(ďalej len „zhotoviteľ“)
resp.
(ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15.2.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať realizáciu zákazky: „Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií“.

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom Dodatku k Zmluve o dielo je úprava Článku XI. Záverečné ustanovenia, bod 9 medzi objednávatelom a zhotoviteľom z dôvodu zahájenia prác stavebného diela „Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií“ (ďalej len „dielo“)
2. Zmluvne strany sa dohodli že Dodatkom sa nahrádza Článku XI. Záverečné ustanovenia, bod 9 v celom rozsahu na:
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňa 4.7.2024, najskôr však deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňa 4.7.2024, najskôr však deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
3. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
4. Dodatok bol podpísaný na základe zákonnej možnosti § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z.z., podľa:
 - bodu c) v znení „potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“,
 - bodu e) v znení „nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody lebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny“.
5. Obsah Dodatku alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
6. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
7. Dodatok je spísaný v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávatel a zhotoviteľ dostanú po dve vyhovenia.

V Pustých Úľanoch, dňa 3.7.2024

Za Objednávateľa:

Ing. Henrich Cambál
starosta obce

V Pustých Úľanoch, dňa 3.7.2024

Za Zhotoviteľa:

konateľ spoločnosti