

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 1/9/2024, zo dňa 10.09/.2024

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Veľký Slivník**
Sídlo: Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa
Štatutárny zástupca: Jana Sabolová, starostka obce
IČO: 00 690 571
DIČ: 2020732549
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK08 5600 0000 0004 0318 5003
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Jana Sabolová, starostka obce
b) technických: Jana Sabolová, starostka obce
Kontakt: 0905 283 923
E-mail: velkyslivnik@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **TESAR-DACH s.r.o.**
Sídlo: Jasenovská 2497
066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ján Metyľ – konateľ spoločnosti
IČO: 45595151
DIČ: 2023051272
IČ DPH: SK2023051272
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN):
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ján Metyľ, konateľ spoločnosti
b) technických: Ján Metyľ, konateľ spoločnosti
Kontakt: 0915779877
E-mail: obsaravanie@tesardach.sk
Zapísaný: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:23120/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom Dodatku č.2, Zmluvy o dielo č. 1/9/2024, zo dňa 10.09/.2024 na zhotovenie diela s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Veľký Slivník“, je potreba prác vykonaných navyše, nezahrnutých v rozpočtovej dokumentácii predmetnej stavby, avšak nevyhnutných pre jej zdarné ukončenie a odovzdanie do užívania.

- 2.2** Konkrétne sa jedná o dodávku týchto montážnych prác :
- nový betónový veniec pod atiku;
 - doplnenie fasádneho lešenia bezpečnostnými prvkami (bočné ochranné siete)
 - montážne práce na príprave TUV
- 2.3** Predmetnou zmenou dochádza k navýšeniu zmluvnej ceny o **7 122,90 €**
Skladba ceny navyše prác:
- | | |
|--------------------|------------|
| Cena bez DPH | 5 935,75 € |
| DPH 20% | 1 187,15 € |
| Cena spolu | 7 122,90 € |
- 2.4** Uvedená zmena nemá žiadny vplyv na zníženie energetickej budovy OcÚ a KD v obci Veľký Slivník.
- 2.5** Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2, je rozpočtová dokumentácia navyše prác.

Článok III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1** Tento Dodatok č.2, je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 3.2** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z Dodatku č.2, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 3.3** Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 3.4** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.2, riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č.2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Za objednávateľa:

Vo Veľkom Slivníku, dňa

Za zhotoviteľa:

V Humennom, dňa

.....
Jana Sabolová
starostka obce

.....
Ján Metyl'
konateľ spoločnosti