

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 466/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a zároveň podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
(ďalej aj len „dodatok č. 2“)

Článok I **Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava–Rača
sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Ing. Marta Knapová,
Tel.č.:
email
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno : **Promosys s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Čachtická 7, 831 06 Bratislava
IČO : 35810513
štatutárny orgán: : Ing. Richard Szabo, konateľ
zápis : v obch. registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro,
vložka č.23937/B
DIČ : 2020283034
IČ DPH : SK 2020283034
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :
kontaktná osoba : Ing. Richard Szabo, konateľ
tel. číslo :
email :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.09.2024 Zmluvu o dielo č. 466/2024 (ďalej aj len „zmluva“) k predmetu zmluvy, ktorým je vykonanie diela: „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie haly na ul. Pri Šajbách“ (ďalej len ako „dielo“) v znení dodatku č.1 zo dňa 04.12.2024. V súlade s ustanovením článku XVIII bodu 18.2 zmluvy v spojení s ustanovením §18 ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.2.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 2

Počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania prác menej a navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a vznikli až počas realizácie diela a ktoré sú uvedené v prílohe č.2 tohto dodatku – výkaz výmer, zmenový list, cenová ponuka.

Na základe potreby vykonania prác menej a navyiac prác sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela a predĺžení doby dodania diela.

Jedná sa teda o zmeny zmluvy v nasledovnom rozsahu:

a) Pôvodné znenie bodu 4.5 zmluvy:

„Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi po jeho dokončení podľa projektovej dokumentácie bližšie špecifikovanej v tejto zmluve a aj podľa špecifikácie diela uvedenej v ods. 2.1 tejto zmluvy formou protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela a to najneskôr:

-do 10 kalendárnych týždňov od prevzatia staveniska.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené a dokončené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v tomto bode zmluvy, tak sa objednávateľ zaväzuje ho protokolárne prevziať aj v takomto skoršom termíne.“

sa nahrádza novým znením bodu 4.5 zmluvy:

„Dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi po jeho dokončení podľa projektovej dokumentácie bližšie špecifikovanej v tejto zmluve a aj podľa špecifikácie diela uvedenej v ods. 2.1 tejto zmluvy formou protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného a dokončeného diela a to najneskôr:

-do 14.02.2025.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené a dokončené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v tomto bode zmluvy, tak sa objednávateľ zaväzuje ho protokolárne prevziať aj v takomto skoršom termíne“

b) Celková cena diela uvedená v bode 5.4 zmluvy

cena bez DPH: 205 842,66 EUR

DPH 20 %: 41 168,53 EUR

celková cena vrátane DPH: 247 011,19 EUR

sa znižuje o sumu menej prác a navyšuje o sumu navyiac prác tak ako je uvedené nižšie.:

Pričom cena prác menej predstavuje sumu:

a. 433,30 EUR bez DPH

b. 99,66 EUR DPH 23%

c. 532,96 EUR s DPH.

Pričom cena navyiac prác predstavuje sumu:

- a. 8 361,36 EUR bez DPH
- b. 1 923,11 EUR DPH 23%
- c. 10 284,47 EUR s DPH.

Celková suma predstavuje : *cena bez DPH:*

213 770,72 EUR

Objednávateľ dňa 30.12.2024 uhradil časť zmluvnej ceny za odovzdanú časť diela vo výške:
150 434,44 EUR s DPH.

K neuhradenej časti zmluvnej ceny za dielo bude pripočítaná suma DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

1. V cene za prác menej a navyiac práce, ktoré sú uvedené a vymedzené týmto dodatkom č. 2, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 2 v znení (rozsahu) výmeru prác menej a navyiac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 2. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.
2. Výkaz výmer dohodnutých prác menej a navyiac prác, zmenový list a cenová ponuka dohodnutých navyiac prác podľa tohto dodatku č. 2 je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 2.
3. V nadväznosti na tento dodatok č. 2 bude cena prác menej a navyiac prác objednávateľom uhradená ako súčasť riadnej faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote podľa zmluvy.

ČII.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 2 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 2 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 2 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 17.1.2025

V Bratislave dňa: 14.1.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Ing. Richard Szabo, konateľ
Promosys s.r.o.