

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **152/2010**, zo dňa 07.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Turčiansky Peter**, obec Turčiansky Peter, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 01.07.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 152/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 152/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline,**
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Katarína Mlynčeková
riaditeľka Správy katastra Martin,
Tel./fax: 043/2817680 / 043/4136670

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Č. účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137
Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **GEODÉZIA Žilina a.s.,**
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Ján Sýkora, v zastúpení
podpredseda predstavenstva

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak
námestník riaditeľa a.s.
Tel.: 041/5620074, mobil: 0903501253

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. účtu: 3807432/0200
IČO: 36859010
DIČ: 2022633327

Kontaktné údaje: Tel.: 041/5620824
Mail: zilina@geodezia.sk

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 152/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **11.06.2012.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 152/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 152/2010 v znení neskorších dodatkov:

Termín ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 152/2010 v znení neskorších dodatkov do 02.05.2012. Objednávateľ diela ROEP z dôvodu prebiehajúcich prác na II. etape spracovania diela ROEP, súvisiacich s jej kontrolou a opravou, rozhodol o zmene termínu ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP do 11.06.2012, s čím obidve zmluvné strany súhlasili.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 02.05.2012

V Žiline, dňa 02.05.2012

objednávateľ

zhotoviteľ