

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 12/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Lokca

Trojčné námestie 3/8, 029 51 Lokca

Ing. Miroslav Valčíčák

00314625

2020561719

Zhotoviteľ :

Sídlo:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Zástupca vo veciach technických: Ing. Martin Habiňák

Č.tel./fax:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro. Vo vložke č. 10480/L

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

Ing. Martin Habiňák

VÚB a.s.

SK98 0200 0000 0028 8575 8853

36373249

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany dňa 02.04.2024 uzatvorili zmluvu o dielo č. 12/2024, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zhotoviť dielo „**Rozšírenie kapacít (stavebné úpravy)Materskej školy v Lokci**“ v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok tejto zmluvy.

ČI. II.
PREDMET DODATKU č.2

Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 12/2024 uzatvorenej dňa 02.04.2024 sa v súlade s čl.4 bod č.4.4 písm. „a“ zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“).

na základe potvrdeného Zmenového listu stavby, a upraveného rozpočtu stavby príloha č.1 (nerealizované a realizované práce) tohto dodatku č. 2

- nerealizované práce

Cena bez DPH - 34 882,78 EUR

DPH 23% - 8 023,04 EUR

Cena spolu s DPH - 42 905,82 EUR

slovom (Štyridsaťdvatisícdeväťstopäťeur/82centov)

- realizované práce

Cena bez DPH 34 882,78 EUR

DPH 23% 8 023,04 EUR

Cena spolu s DPH 42 905,82 EUR

slovom (Štyridsaťdvatisícdeväťstopäťeur/82centov)

- rekapitulácia		
Cena bez DPH	0,00	EUR
DPH 23%	0,00	EUR
Cena spolu s DPH	0,00	EUR
slovom (nulaeur)		

Pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 4 bodu č. 4.1 zmluvy
nemení.

K zmene prišlo pri rozmeroch uvedených položiek v prílohe č. 1.

(2) Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 12/2024 ostáva nezmenené.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
- (2) Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
- (3) Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č.1 Nerealizované a realizované práce

20 JAN, 2025

V Lokci, dňa:

20 JAN, 2025

V Námestove, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

.....
Obec Lokca

Ing. Miroslav Valčíčák

Objednávateľ

.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Ing. Martin Habiňák

Zhotoviteľ

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

16. 12. 2024

Odberateľ: Obec Lokca

IČO: 0314625

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	3,52	- 3,52	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 0,00
					22	DPH 23% z 0,00 0,00
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 0,00
					F	

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Nerealizované práce	- 34 882,78	0,00		0,00		- 34 882,78
Realizované práce	34 882,78	0,00		0,00		34 882,78
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 23% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Objekt Nerealizované práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

16. 12. 2024

Odberateľ: Obec Lokca

IČO: 0314625

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A ZRN					B	
1	HSV				7	Ostatné náklady 0
2	PSV	- 4 164,20	- 30 718,58	- 34 882,78		
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			- 34 882,78	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 - 34 882,78
					22	DPH 23% z - 34 882,78 - 8 023,04
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR - 42 905,82
					F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Lokca

Spracoval:

Projektant:

Ks:
Datum: 10.
12. 2024

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Stavba Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Objekt Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	-4164,2	-30718,58	-34882,78	0	0
Práce PSV	-4164,2	-30718,58	-34882,78	0	0
Celkom v EUR	- 4 164,20	- 30 718,58	- 34 882,78	0,0000	0,0000

Rozpočet Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci / Nerealizované práce

Objedávateľ: Obec Lokca

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Objedávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 16. 12. 2024

Zákazka Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Objekt Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce PSV								
67	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767612100.S.r	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 1, 2	m	16,140	- 36,50	0,00	- 589,11	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	16,140	0,00	- 1,00	- 16,14	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	16,140	0,00	- 1,00	- 16,14	0,000	0,000	0,000
553410012100.S.r	Rámová AL zasklená stena 5900/2700 mm, izolačné trojsklo, pol. č. 1, 2	ks	8,000	0,00	- 940,82	- 7 526,56	0,000	0,000	0,000
767640010.S	Montáž hliníkovej zasklenej steny s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 7, 8	m	48,000	- 26,16	0,00	- 1 255,68	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	48,000	0,00	- 1,00	- 48,00	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	48,000	0,00	- 1,00	- 48,00	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r4	Rámová AL zasklená stena 5875/2170 s dverami 1300/2170 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo, pol. č. 7,8	ks	2,000	0,00	- 4 915,42	- 9 830,84	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r3	Montáž hliníkovej rámovej zasklenej steny s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 6	m	37,700	- 33,31	0,00	- 1 255,79	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	37,700	0,00	- 1,00	- 37,70	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	37,700	0,00	- 1,00	- 37,70	0,000	0,000	0,000
553410041000.S	Rámová AL zasklená stena 11 500/2450 mm, 2 ks dverí 1375/2450 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo, pol. č. 6	ks	1,000	0,00	- 6 942,55	- 6 942,55	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r1	Montáž hliníkovej zasklenej steny 3300/2200 mm hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) so vstupnými dverami pol. č. 4	m	11,000	- 30,36	0,00	- 333,96	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	11,000	0,00	- 1,00	- 11,00	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	11,000	0,00	- 1,00	- 11,00	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r	Hliníková zasklená stena - so vstupnými dverami a dvoma bočnými svetlíkmi vxš 3300x2200 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo pol. č. 4	ks	1,000	0,00	- 2 242,17	- 2 242,17	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r2	Montáž hliníkovej zasklenej steny s dvoma bočnými svetlíkmi 2700/2200 mm hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) so vstupnými dverami, pol. č. 5, 5-1	m	19,600	- 27,89	0,00	- 546,64	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci / Nerealizované práce

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	19,600	0,00	- 1,00	- 19,60	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	19,600	0,00	- 1,00	- 19,60	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r1	Hliniková zasklená stena - so vstupnými dverami trojdílna vxš 2700/2200 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo pol. č. 5, 5-1	ks	2,000	0,00	- 1 186,20	- 2 372,40	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r	Montáž hlinikovej zasklennej steny 1800/2200 so vstupnými dverami s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,020	- 22,82	0,00	- 183,02	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,020	0,00	- 1,00	- 8,02	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,020	0,00	- 1,00	- 8,02	0,000	0,000	0,000
553410032500.S	Hliniková zasklená stena 1800/2210 mm šxv, pol. č. 3	ks	1,000	0,00	- 1 523,14	- 1 523,14	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			- 4 164,20	- 30 718,58	- 34 882,78		0,000	0,000
	Práce PSV			- 4 164,20	- 30 718,58	- 34 882,78		0,000	0,000
	Celkom v EUR			- 4 164,20	- 30 718,58	- 34 882,78		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Objekt Realizované práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

16. 12. 2024

Odberateľ: Obec Lokca

IČO: 0314625

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV	4 167,72	30 715,06	34 882,78			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			34 882,78	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	34 882,78
					22	DPH 23% z	34 882,78 8 023,04
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	42 905,82
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Lokca

Spracoval:

Projektant:

Ks:
Datum: 10.
12. 2024

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Stavba Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Objekt Realizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4167,72	30715,06	34882,78	0	0
Práce PSV	4167,72	30715,06	34882,78	0	0
Celkom v EUR	4 167,72	30 715,06	34 882,78	0,0000	0,0000

Rozpočet Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci / Realizované práce

Objedbateľ: Obec Lokca

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Objedávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 16. 12. 2024

Objekt Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci

Objekt Realizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	Práce PSV								
67	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767612100.S.r	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 1	m	10,950	36,50	0,00	399,68	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	10,950	0,00	1,00	10,95	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	10,950	0,00	1,00	10,95	0,000	0,000	0,000
553410012100.S.r	Rámová AL zasklená stena 5880/2200 mm, izolačné trojsklo, pol. č. 1	ks	4,000	0,00	940,82	3 763,28	0,000	0,000	0,000
767612100.S.r	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 2	m	10,500	36,50	0,00	383,25	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	10,500	0,00	1,00	10,50	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	10,500	0,00	1,00	10,50	0,000	0,000	0,000
553410012100.S.r	Rámová AL zasklená stena 5770/2200 mm, izolačné trojsklo, pol. č. 2	ks	4,000	0,00	940,82	3 763,28	0,000	0,000	0,000
767640010.S	Montáž hliníkovej zasklenej steny s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 7	m	22,370	26,16	0,00	585,20	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	22,370	0,00	1,00	22,37	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	22,370	0,00	1,00	22,37	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r4	Rámová AL zasklená stena 5910/2200 +700/1300 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo, pol. č. 7	ks	1,000	0,00	4 915,42	4 915,42	0,000	0,000	0,000
767640010.S	Montáž hliníkovej zasklenej steny s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 8	m	23,650	26,16	0,00	618,68	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	23,650	0,00	1,00	23,65	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	23,650	0,00	1,00	23,65	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r4	Rámová AL zasklená stena 5810/2200 + 700/1300 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo, pol. č. 8	ks	1,000	0,00	4 915,42	4 915,42	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r3	Montáž hliníkovej rámovej zasklenej steny s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) pol. č. 6	m	37,700	33,31	0,00	1 255,79	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rozšírenie kapacít -stavebné úpravy- materskej školy v Lokci / Realizované práce

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	37,700	0,00	1,00	37,70	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	37,700	0,00	1,00	37,70	0,000	0,000	0,000
553410041000.S	Rámová AL zasklená stena 11 500/2450 mm, 2 ks dverí 1375/2450 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo, pol. č. 6	ks	1,000	0,00	6 942,55	6 942,55	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r1	Montáž hliníkovej zasklenej steny 3340x2170 mm hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) so vstupnými dverami pol. č. 4	m	9,370	30,36	0,00	284,47	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	9,370	0,00	1,00	9,37	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	9,370	0,00	1,00	9,37	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r	Hliníková zasklená stena - so vstupnými dverami a dvoma bočnými svetlíkmi vxš 3340x2170 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo pol. č. 4	ks	1,000	0,00	2 242,17	2 242,17	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r2	Montáž hliníkovej zasklenej steny s dvoma bočnými svetlíkmi 2680/2170 mm hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) so vstupnými dverami, pol. č. 5	m	8,740	27,89	0,00	243,76	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	8,740	0,00	1,00	8,74	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	8,740	0,00	1,00	8,74	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r1	Hliníková zasklená stena - so vstupnými dverami trojdielna vxš 2680/2170 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo pol. č. 5	ks	1,000	0,00	1 186,20	1 186,20	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r2	Montáž hliníkovej zasklenej steny s dvoma bočnými svetlíkmi 2660/2210 mm hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) so vstupnými dverami, pol. č. 5-1	m	8,874	27,89	0,00	247,50	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	8,874	0,00	1,00	8,87	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	8,874	0,00	1,00	8,87	0,000	0,000	0,000
553410041000.S.r1	Hliníková zasklená stena - so vstupnými dverami trojdielna vxš 2660/2210 mm, trojkomorové, izolačné trojsklo pol. č. 5-1	ks	1,000	0,00	1 186,20	1 186,20	0,000	0,000	0,000
767640010.S.r	Montáž hliníkovej zasklenej steny 1800/2120 so vstupnými dverami s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,546	22,82	0,00	149,39	0,000	0,000	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	6,546	0,00	1,00	6,55	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	6,546	0,00	1,00	6,55	0,000	0,000	0,000
553410032500.S	Hliníková zasklená stena 1800/2120 mm šxv, pol. č. 3	ks	1,000	0,00	1 523,14	1 523,14	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			4 167,72	30 715,06	34 882,78		0,000	0,000
	Práce PSV			4 167,72	30 715,06	34 882,78		0,000	0,000
	Celkom v EUR			4 167,72	30 715,06	34 882,78		0,000	0,000