

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava-Ružinov**

sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava

identifikačné číslo: 00 603 155

štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta

DIČ: 2020699516

banka: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Veríme v Zábavu, s.r.o.**

sídlo: Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

identifikačné číslo: 46 167 145

identifikačné číslo pre DPH: SK2023253034

štatutárny orgán: Tomáš Kyselica, konateľ

zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:
Sro, vložka č.32049/R

Banka: ČSOB, a.s.

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.11.2024 Zmluvu o dielo registračné č. 417/2024-V/70, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.11.2024 (ďalej len „**zmluva**“) a predmetom ktorej je „Revitalizácia vnútrobloku „Fontána pre Zuzanu“ na Kupeckého ul. s detským ihriskom,“ ktorá spočíva v demontovaní hracích prvkov a mobiliáru, dodaní a montáži hracích prvkov a zostáv, športového vybavenia a mobiliáru, vrátane zhotovenia základov na ich uchytenie, revitalizácie oplotenia a zhotovenia dopadových plôch (gumené zatrávňovacie rohože), rekonštrukcie chodníkov a všetkých súvisiacich prvkov podľa projektovej dokumentácie definovanej v zmluve (ďalej len „**dielo**“).
- 1.2. V doterajšom priebehu realizácie diela sa vyskytli objektívne nepredvídateľné práce navyše, ktorých vykonanie je potrebné na riadne zhotovenie a odovzdanie diela. Tieto práce navyše neboli zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii vypracovanej za účelom zhotovenia diela, keďže vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti počas prípravy projektovej dokumentácie nemohol predvídať.
- 1.3. V súlade s bodom 16.4. zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že zmluvu zmenia a upravia týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).

2. Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyše zistené zhotoviteľom a odsúhlasené objednávateľom, ktoré sú pre úspešné zhotovenie diela nevyhnutné, neboli pôvodne zahrnuté do zmluvy a ktoré sa týmto Dodatkom č. 1 stávajú súčasťou diela v rozsahu, ako sú definované v prílohe - Špecifikácia prác navyše - tohto Dodatku č.1, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou (ďalej aj „práce navyše“).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizáciu prác navyše zabezpečí (poskytne) zhotoviteľ ako súčasť diela. Na práce navyše sa preto primerane aplikujú všetky ustanovenia zmluvy.
- 2.3. Celková cena prác navyše predstavuje sumu 10 736,28 € bez DPH.
- 2.4. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena za dielo môže byť v súlade s bodom 8.3. a bodom 8.4. zmluvy zvýšená len na základe písomnej dohody, dohodli sa zmluvné strany na zmene bodu 8.1. zmluvy tak, že bod 8.1. zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:
„8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je 120 629,11 € (slovom stodvadsaťtisícšesťstodvadsaťdeväť eur a jedenásť centov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov, ak zhotoviteľ bol v čase uzavretia tejto zmluvy platiteľom dane z pridanej hodnoty, v opačnom prípade bude vyššie uvedená suma ceny za dielo celkovou cenou za dielo.“
- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 2 - Položková špecifikácia ceny - zmluvy tak, že sa dopĺňa novými položkami v rozsahu a znení ako sú definované v prílohe Špecifikácia prác navyše tohto Dodatku č.1.
- 2.6. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa, zvyšok pre objednávateľa.
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je jeho príloha Špecifikácia prác navyše.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú.

22-01-2025
V Bratislave dňa

V TRENCÍNE dňa 16.01.2025

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Ing. Martin Chren
starosta

iČ

Veríme v Zábavu, s.r.o.
Tomáš Kyselica
konateľ

Príloha Dodatku č. 1

Špecifikácia prác navyše

Práce navyše: "Revitalizácia vnútrobloku "Fontána pre Zuzanu" na Kupeckého ul. s detským ihriskom"

p.č.	Položka	počet	M.J.	Cena bez DPH	Cena spolu bez PDH
1	Odstránenie poškodenej reťazovej hojdačky	1	ks	230	230
2	Nohá reťazová hojdačka vrátane sedákov a montáže	1	ks	1785	1785
3	Odstránenie a odvoz poškodených obrubníkov	20	m	13,5	270
4	Obrubníky vrátane materiálu a uloženia do betónového ložka	20	m	23	460
5	Workoutová zostava vrátane montáže	1	ks	2250	2250
6	Asfaltovanie plochy pod smetnými košmi - komplet	41,8	m2	40,5	1692,9
7	Recyklácia bitúmenové zmesi celkovo 24,28 tony - 7,85t	16,43	t	30	492,9
8	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením do 10000 m	24,28	t	17,9	434,612
9	Búranie betónovej plochy v hrúbke do 20cm, Odvoz vybúraného betónu a dovoz materiálu	90	t	34,67	3120,87

Celkom bez DPH

10736,28