

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“	Vydanie: Strana 1/3
--	---	-------------------------------

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón:	051/3100281
E-mail:	slavomir.karabinos@presov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. František Kočiško
IČO:	17147387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK97 0200 0000 0000 3080 9572
Telefón:	051/7710617
E-mail:	sekretariat@unistav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 2 Predmet dodatku

- 1.1 Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom dňa 23.09.2024 s účinnosťou od 26.09.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavby **„Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“**, podľa schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie z 16.02.2024, ktorú vypracoval STAVOPROJEKT Prešov s.r.o., Jarková 3087/31, 080 01 Prešov, a oceneného výkazu výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo (ďalej len pôvodná zmluva).

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Inštalácia zariadení na úpravu vnútorného prostredia a zníženie nákladov na prevádzku Zimného štadióna Prešov“	Vydanie: Strana 2/3
--	---	-------------------------------

- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s odsekom 5.4. článku 5 Cena pôvodnej Zmluvy o dielo na základe zmeny sadzby DPH, dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

Článok 5 Cena a platobné podmienky

- 5.2 Cena diela pôvodná:

a) bez DPH	724 819,88 EUR
b) DPH 20%	144 963,98 EUR
c) cena celkom s DPH	869 783,86 EUR

Vyplatená suma z ceny diela v roku 2024 bola:

a) bez DPH	147 425,51 EUR
b) DPH 20%	29 485,10 EUR
c) cena celkom s DPH	176 910,61 EUR

Zvyšná suma prác z ceny diela, ktoré budú vykonané od 01.01.2025 sa vzhľadom na legislatívnu zmenu sadzby DPH upravuje takto:

a) bez DPH	577 394,37 EUR
b) DPH 23%	132 800,71 EUR
c) cena celkom s DPH	710 195,08 EUR

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č. 202400935 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejniteľný podľa §5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.4. Platnosť tohto Dodatku č. 1 je ku dňu jeho podpisu obidvoma stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

.....
Ing. František Oľha
primátor mesta

.....
Ing. František Kočiško
konateľ

