

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2024/D zo dňa 13.11.2024

uzavretý podľa ustanovení § 536 - § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „*dodatok*“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mestská časť Košice - Juh
Adresa: Smetanova 4
040 79 Košice
Zastúpený: Ing. Anna Súkeníková, starostka
IČO: 00691046
DIČ: 2021186882
IBAN: SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Kontaktná osoba/telefón: Mgr. Beáta Hrobáková / 0905 940 904
E-mail: beata.hrobakova@kosicejuh.sk

(ďalej len „*objednávateľ*“)

1.2 Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o.
Adresa: Hraničná 1
040 17 Košice
Zastúpený: Peter Kuľbaga, konateľ
IČO: 52841111
DIČ: 2121160756
IČ DPH: SK2121160756
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4808 6434
Zapísaný v: OR SR Mestský súd Košice, odd. Sro, vl. č.: 48063/V
Kontaktná osoba/telefón: Peter Kuľbaga / 0905 308 782
E-mail: baustavke@baustavke.sk

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

(*objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“*)

Preambula

Zmeny ustanovení Zmluvy o dielo č. 01/2024/D zo dňa 13.11.2024 (ďalej len „*zmluva*“) upravené týmto dodatkom sú dôsledkom nepriaznivých poveternostných podmienok, o ktorých zhotoviteľ včas informoval dodávateľa, a z tohto dôvodu nebude možné z objektívnych príčin „vis maior“ dokončiť všetky požadované práce v dohodnutom termíne.

Nakoľko zhotoviteľ dodal a zrealizoval cca 98% z diela v zmysle zmluvy, zmluvné strany týmto dodatkom upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti a menia znenie zmluvy nasledovne:

Čl. I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa mení termín vykonania diela do **31.01.2025** z dôvodu **dodržania technologického postupu pri výrobe výplne oceľovej konštrukcie – ťahokovu kontajneroviska Jantárová 8, 10, 12.** Výplne oceľových konštrukcií je potrebné ponechať do doby vyschnutia náteru v uzatvorenej hale pri stálej teplote. Pri nedodržaní technologického postupu môže dôjsť ku poškodeniu povrchovej úpravy výplne a jej znehodnoteniu.

2. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zodpovedajúcu časti zrealizovaného diela vo výške 47 519, 86 Eur s DPH (slovom: štyridsaťsedemtisícpäťstodevätnásť eur osemdesiatšesť centov), ako časť oprávnených výdavkov na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

3. Z celkovej ceny diela 48 520,91 Eur bude odpočítaná suma vo výške 1 001,05 Eur s DPH za vyhotovenie ťahokovu moreného na kontajnerovisku Jantárová 8, 10, 12. Túto sumu uhradí dodávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vzájomnom podpísaní protokolu o prevzatí a odovzdaní ukončeného diela.

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že ostatné ustanovenia zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a ostávajú aj naďalej v platnosti nezmenené.

17-12-2024

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa 18.12.2024

Objednávateľ
Mestská časť Košice - Juž
Smetanova 4
040 79 Košice
17

Zhotoviteľ

.....
Ing. Anna Súkeníková
starostka


Hraničná 1, 040 17 Košice
IČO: 52841111 IČ DPH: SK 212160756...
Peter Kul'baga
konateľ