

Dodatok č. 1

č. dodatku objednávateľa: 80/2025/VYST

č. dodatku zhotoviteľa:

k Zmluve o dielo

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy objednávateľa: 806/2024/VYST.

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 30-09-2024

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnení rokovať:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Číslo tel.

E-mail :

MESTO Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby

Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš

1600443002/5600

SK 89 5600 0000 0016 0044 3002

00 315 524

2021031111

044/5565111-12

mikulas@mikulas.sk

d ďalej len "objednávateľ"

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnení rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Číslo tel.:

E-mail:

PROPERA, s.r.o.

A. Bernoláka 1433/38, 034 01 Ružomberok

Ing. Peter Rázga, konateľ spoločnosti

Ing. Peter Rázga

Ing. Peter Rázga

44 500 050

SK2022719226

20 22 71 92 26

d ďalej len "zhotoviteľ"

PREAMBULA

1. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, číslo zmluvy objednávateľa: 806/2024/VYST., číslo zmluvy zhotoviteľa: 30-09-2024 uzatvorenej dňa 31.10.2024.
2. Dodatok č. 1 je uzatvorený na zmenu termínu pre vypracovanie kompletnej PD v stupni pre realizáciu stavby a je v súlade so Zmluvou o dielo článok IV. TERMÍNY, bodu 4.1.
3. Predmetná zmena Zmluvy o dielo je v súlade s §18, odsek 1, písmena e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. PREDMET DODATKU

- 1.1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena termínu pre vypracovanie kompletnej PD v stupni pre realizáciu stavby „**Nový bytový dom 26 b.j. Palúdzka, Liptovský Mikuláš**“.
- 1.2. Termín pre vypracovanie kompletnej PD sa mení úpravou článku IV. TERMÍNY, bodu 4.1 Zmluvy o dielo, ktorý po úprave znie nasledovne:

Predmet plnenia podľa článku II. tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a dodaním objednávateľovi v termíne:

- termín pre vypracovanie PD v rozpracovanosti pre umiestnenie stavby a jej objektov do: 30 dní od účinnosti tejto zmluvy,
- termín pre vypracovanie kompletnej PD v stupni pre realizáciu stavby do: **28. február 2025.**

Po dobu omeškania zhotoviteľa s dodaním ktorejkoľvek časti PD uvedenej v bode 4.1. tohto článku, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každý deň omeškania 0,05 % z dohodnutej ceny diela

- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bezo zmeny.

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 2.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 5 vyhotovení a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

30. 01. 2025

V Liptovskom Mikuláši, dňa

V Ružomberku, dňa 28. 1. 2025

Objednáv

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Ing. Peter Rázga
konateľ spoločnosti