

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie stavby:

„Zdravotné stredisko Lendak”

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	OBEC Lendak
Sídlo:	Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
Štatutárny orgán:	Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce
IČO:	00 326 321
DIČ:	2020697206
Štatutárny zástupca:	Mgr. Miroslav Koščák, starosta
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK81 5600 0000 0016 4178 6001
Telefón:	+421 52 468 5871, 0905 555 883
E-mail:	sekretariat@lendak.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Kočiško
IČO:	17147387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK97 0200 0000 0000 3080 9572
Telefón:	051/7710617
E-mail:	sekretariat@unistav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok III. Predmet dodatku

- 1.1 Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom dňa 18.11.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Zdravotné stredisko Lendak”, podľa schválenej projektovej dokumentácie, časového harmonogramu a oceneného výkazu výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo (ďalej len pôvodná zmluva).

- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s odsekom 3.2. a 3.3 článku III. Cena a platobné podmienky, pôvodnej Zmluvy o dielo, na základe zmeny sadzby DPH, dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

Článok V.
Cena a platobné podmienky

5.2 Cena diela pôvodná:

a) bez DPH	1 440 197,46 EUR
b) DPH 20%	288 039,49 EUR
c) cena celkom s DPH	1 728 236,95 EUR

Vyplatená suma z ceny diela v roku 2024 bola:

a) bez DPH	83 958,93 EUR
b) DPH 20%	16 791,79 EUR
c) cena celkom s DPH	100 750,72 EUR

Zvyšná suma prác z ceny diela, ktoré budú vykonané od 01.01.2025 sa vzhľadom na legislatívnu zmenu sadzby DPH upravuje takto:

a) bez DPH	1 356 238,53 EUR
b) DPH 23%	311 934,86 EUR
c) cena celkom s DPH	1 668 173,39 EUR

Článok XVI.
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 18.11.2024 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ dva originály.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejniteľný podľa §5 a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.4. Platnosť tohto Dodatku č. 1 je ku dňu jeho podpisu obidvoma stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

Objednávateľ:

V Lendaku, dňa

5.2.2025

Mgr. Miroslav Koščák
starosta obce



Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

5.2.2025

Ing. František Kočiško
konateľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV