

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie stavby:

Novostavba MŠ v Hurbanovej Vsi

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu technického dozoru investora
d) kontroly zhotovenia diela
v priebehu realizácie
e) prevzatia diela
f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
Bankové spojenie
IČO
DIČ

: **Obec Hurbanova Ves**
Hlavná ulica 48/1 90301 Hurbanova Ves
: Mgr. Jana Lauferová starostka obce
: Mgr. Jana Lauferová starostka obce
: Ing. Vratko Šoka poslanec OcZ
: Ing. Libor Petrovič Evid. číslo SKSI : 10366
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku
: SK58 3100 0000 0041 1012 5718
: 00305995
: 2021006669

1.2. ZHOTOVITEĽ

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského
listu alebo iného oprávnenia na podnikanie
Zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Číslo telefónu
E-mail

: **BBAU s.r.o.**
: OR OS Trnava, oddiel sro, vl. č. 40713/T
: Vojtech Szamaránszky - konateľ
: Mgr. Ivan Sládek , manažér
: Bc. Pavol Chovanec ,stavbyvedúci
: Slovenská sporiteľňa a.s.
: IBAN: SK23 0900 0000 0051 3553 7713
: 51 085 097
: 2120612505
: SK2120612505
: 0911 979 717
: info@bbau.sk

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: „**Novostavba MŠ v Hurbanovej Vsi**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IX. Zmluvy o dielo a v súlade s §18 ods. (1) písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok č. 2“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa.
2. Na základe dodatočného upresnenia projektu stavby z dôvodu nevyhnutnej potreby realizácie viacerých stavebno-technických zmien, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy ani napriek dôkladnej príprave predpokladať bola ustálená nevyhnutnosť zmeny rozpočtu a s tým spojenej zmeny ceny diela. Jednotlivé objektívne skutočnosti sú uvedené v príslušnej dôvodovej správe a

v príslušných zmenových listov, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku. Taktiež z dôvodu legislatívnych zmien od 1.1.2025 týkajúce sa zvýšenia DPH dochádza k úprave celkovej ceny nezrealizovanej časti diela a celkovej ceny diela.

3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č.2

Článok II Predmet Dodatku č. 2

1. V Článku IV. CENA DIELA, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:
- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **888 474,15** eur s DPH, slovom **osemstoosemdesiatosemtisícštyristosedemdesiatštyri** eur pätnásťcentov (bod 4.1.1.tohto článku).

4.1.1. Cena diela:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena časti diela r.2024	138 279,37	27 655,87	165 935,24
	Cena bez DPH eur	DPH (23 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena časti diela r.2025	587 430,01	135 108,90	722 538,91
Cena diela celkom	725 709,38	162 764,77	888 474,15

Článok III Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a v znení predchádzajúcich dodatkov ostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č. 2 je neodeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- Dodatok č. 2 je vyhotovený v Štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Hurbanovej Vsi, dňa 31.12. 2024

V Hornej Potôňi dňa 31.12.2024

Mgr. Jana Lauferová

Vojtech Szamaránszký – konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ