

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 2024/3-JM zo dňa 30.10.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Margecany
Sídlo organizácie:	Obchodná 7, 055 01 Margecany
Štatutárny orgán:	Ing. Igor Petrik, starosta obce
IČO:	00 329 347
DIČ:	202259405
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK77 5600 0000 0034 5744 2064 – systém zálohových platieb SK22 5600 0000 0034 5744 8001 – systém refundácie
Bankové spojenie pre zábezpeku/záruku:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK57 5600 0000 0034 5744 9020
Kontaktné miesto:	Obec Margecany, Obecný úrad, Obchodná 7, 055 01 Margecany
Webová stránka VO:	https://www.margecany.sk/
Kontaktná osoba vo veciach zmluvy:	Ing. Igor Petrik, starosta obce Margecany
Telefón:	0905 446 656
E-mail:	starosta@margecany.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Ing. Jozef Magda
Telefón:	0948 895 767
E-mail:	jozef.magda@margecany.sk
Web objednávateľa:	https://www.margecany.sk

(ďalej len “objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	ATEX-OK, s.r.o.
Sídlo:	Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán:	František Olejník, konateľ
Spol. zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.Sro, vl.č.10879/P
IČO:	36452327
DIČ:	2020006395
IČ DPH:	SK2020006395
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	SK77 1111 0000 0012 2280 1000
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	František Olejník, konateľ
Číslo telefónu:	
E-mail:	
b) technických:	František Olejník, konateľ
Číslo telefónu:	
E-mail:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako zmluvná strana alebo zmluvné strany vo všetkých gramatických tvaroch.

II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.10.2024 Zmluvu o dielo č. 2024/3-JM (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác označených ako **Oddiel 2 Zhotovenie stavby - Denný stacionár Margecany - novostavba**.
2. Zákomom č. 278/2024 Z. z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 2024/3-JM zo dňa 30.10.2024.
4. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na tovary a služby z doterajších 20% na 23% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2025, a z toho vyplývajúcu zmenu Zmluvy.
5. **V článku 5.6 Cena a platobné podmienky pre plnenie oddielu 2 predmetu zmluvy sa doterajšie znenie bodu 5.6.2 nahrádza novým znením nasledovne:**

5.6.2 Dohodnutá cena za plnenie oddielu 2 predmetu zmluvy je stanovená ako celková cena za zhotovenie stavby Denný stacionár Margecany.

- Cena za Zhotovenie stavby Denný stacionár Margecany celkom je:

- EUR bez DPH	939 456,99 EUR
- hodnota DPH v EUR pri 23% sadzbe	216 075,11 EUR
- EUR s DPH	1 155 532,10 EUR

Celková cena za „Zhotovenie stavby Denný stacionár Margecany“ slovom:
Jedenmiliónstopäťdesiatpäťtisícpäťstotridsaťdva eur a 10 centov

III.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č.1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1, je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť je neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Margecanoch, dňa 10. 2. 2025

V Prešove, dňa 10. 2. 2025

.....
Ing. Igor Petrik
starosta obce Margecany

.....
František Olejník
konateľ