

DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO zo DŇA 10.10.2024
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami (ďalej ako „zmluva“)

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
kontakt:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Obec Ordzovany

Ordzovany 66, 053 06 Ordzovany
Ing. Dominik Rerko - starosta obce
00 329 461
2020717820
obec.ordzovany@levonetmail.sk, +421 53 4541197
VÚB, a.s.
SK12 0200 0000 0000 3102 1592

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ samostatne ako „zmluvná strana“)

TerMo, s.r.o.

Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves
Ján Mojzeš – konateľ spoločnosti
termo@termo.sk, 0908 656 678
46989099
2023697775
SK2023697775
SK58 1100 0000 0029 4112 8021

zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.10.2024
v nasledujúcom znení

I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.10.2024 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce na diele: **Rozšírenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Ordzovany.**
2. Zákom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane o.i. na dodanie stavebných prác mení z 20% na 23 %. V súvislosti s touto zákonnou zmenou sadzby DPH uzatvárajú zmluvné stany v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dodatok č. 1, ktorým sa mení článok V ods. 2 Zmluvy o dielo v nasledovnom znení:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

Základ ceny pre DPH

413 109,84 EUR

suma DPH z časti ceny vo výške 177 479,24 € pri sadzbe 20%

35 495,85 EUR

suma DPH z časti ceny vo výške 235 630,60 € pri sadzbe 23%

54 195,04 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH

502 800,73 EUR

(slovom: Päťstodvaosemsto eur a 73 centov);

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.“

3. Zhotoviteľ začal realizovať stavebné práce v roku 2024, pričom do 31.12.2024 vystavil zhotoviteľ jednu čiastkovú faktúru na zrealizované práce v roku 2024, na ktoré sa vzťahovala 20% DPH v celkovej hodnote 212 975,09 € vrátane DPH, čo predstavuje sumu 177 479,24 € bez DPH. Zvyšná časť ceny diela vo výške 235 630,60 € bez DPH bude zhotoviteľom po zrealizovaní ostávajúcej časti prác fakturovaná s 23 % DPH, čo celkovo predstavuje sumu 289 825,64 € s DPH.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dodatok v dvoch vyhotoveniach a zhotoviteľ v jedno vyhotovení.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ordzovanoch dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Dominik Rerko - starosta obce

.....
Ján Mojzeš – konateľ spoločnosti