

Zmenový list číslo 006a/2011

Objednávateľ	FR SR
Produkt	DWH DR SR

Názov zadania

Integrácia DWH na IS RDS etapa A

Popis zadania

Vzhľadom na vytvorenie centralizovaného informačného systému daňovej správy IS RDS s implementáciou od 1.1.2012 je potrebné pre Dátový sklad DR SR za účelom jeho plného využitia vykonať úpravy systému s cieľom:

- zabezpečiť identifikáciu a zapracovanie zmien v dátovom rozhraní, distribučnom mechanizme a ďalších nutných zmien v jeho nadväzujúcich dátových a aplikačných vrstvách s výnimkou STAR vrstvy, OLAP, DSS (vrátane rozpočtu), Prognóz a časti Reportingu z OLAP, ktoré budú realizované v druhej etape;
- zabezpečiť rozsah kontinuálneho poskytovania údajov z DWH, pre potreby FS SR ako aj tretích strán;
- zabezpečiť kvalitu poskytovaných dát, čo znamená zachovať funkčnosť synchronizačného init-u, synchronizáciu primárnych kľúčov, evidenciu odmietnutých riadkov;
- aktualizovať integračné rozhranie, ktoré bude realizované voči centralizovanému riešeniu IS reRDS;
- zabezpečiť prípravné práce, preverenie stavu archivácie DB, overenie rozhrania;
- zabezpečiť migráciu existujúcich dát;
- zdokumentovať dopady v podobe detailného návrhu integračného rozhrania a realizácia integrácie DWH na IS reRDS - zapracovanie nového dátového rozhrania pre DPH vzor 2012 so zapracovaním do aplikačných vrstiev, ktoré sú predmetom realizácie etapy A.

#	Príloha	Formát
1.	RDS-P2-6-v2-DWH.doc	WORD

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	31.07.2012
Počet človekohodín	3 732
Cena v EUR bez DPH	333 006,36 - EUR
+ 20 % DPH	66 601,27 - EUR
Cena v EUR s DPH	399 607,63 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Súčinnosť

Spúšťanie jednotlivých krokov bude vyžadovať zo strany FR SR monitorovanie dobehnutia, zaslanie výsledku do ACE na posúdenie stavu, prevzatie pokynu na spustenie ďalšieho kroku. Je potrebná súčinnosť zo strany FS SR aj s možnými nadčasmi. Teda je potrebné počítať aj s prácami počas víkendov a vo večerných hodinách.

Stav, kedy sa rozchádzajú piloty pre ReRDS a DWH znamená, že FR SR nebude môcť použiť niektoré postupy z minulosti na porovnávanie výsledkov výstupov

Pre potreby zmenového listu bude potrebné rozšírenie file systému zo súčasných 100 GB na veľkosť podľa spracovávanej dávky. Následne po realizácii bude možné jeho upravenie podľa potreby.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu z čiastky Integrácie DPH 2012 (pre výpočet zmluvná cena 23 110,57 Eur bez DPH) vo výške 20%.

Dňa ...

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 006a/2011

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	167	89,23	14 901,41	20,00	2 980,28	17 881,69
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	492	89,23	43 901,16	20,00	8 780,23	52 681,39
3	Migrácia existujúcich dát	620	89,23	55 322,60	20,00	11 064,52	66 387,12
4	Dizajnérske práce	557	89,23	49 701,11	20,00	9 940,22	59 641,33
5	Programátorské práce	840	89,23	74 953,20	20,00	14 990,64	89 943,84
6	Testovacie práce u zhotoviteľa	660	89,23	58 891,80	20,00	11 778,36	70 670,16
7	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	131	89,23	11 689,13	20,00	2 337,83	14 026,96
8	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a	127	89,23	11 332,21	20,00	2 266,44	13 598,65
9	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	60	89,23	5 353,80	20,00	1 070,76	6 424,56
10	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	44	89,23	3 926,12	20,00	785,22	4 711,34
11	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	34	89,23	3 033,82	20,00	606,76	3 640,58
	SPOLU	3 732		333 006,36		66 601,27	399 607,63

Dňa

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa