

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie stavby:

„Materská škola Okružná – novostavba”

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	OBEC Okružná
Sídlo:	Okružná 15, 082 12 Okružná
Štatutárny orgán:	Vladimír Magáč, starosta obce
IČO:	00 327 522
DIČ:	2021225635
Štatutárny zástupca:	Vladimír Magáč, starosta
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK38 5600 0000 0088 1955 3005
Telefón:	051/7942 170, 0903 909 662
E-mail:	obecokruzna@azet.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Kočiško
IČO:	17147387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK97 0200 0000 0000 3080 9572
Telefón:	051/7710617
E-mail:	sekretariat@unistav.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok III.

Predmet dodatku

- 1.1 Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom dňa 14.08.2023 s účinnosťou od 26.09.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavby „Materská škola Okružná – novostavba”, podľa schválenej projektovej dokumentácie, časového harmonogramu a oceneného výkazu výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo (ďalej len pôvodná zmluva).

- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s odsekom 5.4. článku V. Cena a platobné podmienky, pôvodnej Zmluvy o dielo, na základe zmeny sadzby DPH, dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

**Článok V.
Cena a platobné podmienky**

- 5.2 Cena diela pôvodná:

a) bez DPH	469 395,88 EUR
b) DPH 20%	93 879,18 EUR
c) cena celkom s DPH	563 275,06 EUR

Vyplatená suma z ceny diela v roku 2024 bola:

a) bez DPH	157 671,19 EUR
b) DPH 20%	31 534,24 EUR
c) cena celkom s DPH	189 205,43 EUR

Zvyšná suma prác z ceny diela, ktoré budú vykonané od 01.01.2025 sa vzhľadom na legislatívnu zmenu sadzby DPH upravuje takto:

a) bez DPH	311 724,69 EUR
b) DPH 23%	71 696,68 EUR
c) cena celkom s DPH	383 421,37 EUR

**Článok XVI.
Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 14.08.2023 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmych origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ päť originálov.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejniteľný podľa §5 a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 3.4. Platnosť tohto Dodatku č. 1 je ku dňu jeho podpisu obidvoma stranami. Účinnosť Dodatku č. 1 nastane nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

Objednávateľ:

V Okružnej dňa

29. 1. 2025



Vladimír Magač
starosta obce

Zhotoviteľ: UNISTAV 644 000 PREŠOV

V Prešove, dňa

19. 1. 2025



Ing. František Kočíško
konateľ