

Dodatok č.1 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní § 18 e)

**ku zmluve: „Zmluva o dielo č. 1/2024“,
zo dňa: 10.7.2024
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:**

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Obec Kameničany

Sídlo: **Kameničany 39, 01854 Kameničany**
IČO: **00692298**
DIČ: **2020608876**
IČ DPH: **.....**
Konateľ: **Igor Daško - starosta obce**
IBAN: **.....**
Telefón: **+421 915 031 047**
Email: **starosta@kamenicany.sk**

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Záhradnícke služby KLAČANSKÝ s.r.o.**
Sídlo: **J. Kalinčiaka 481/9, 018 41 Dubnica nad Váhom**
IČO: **36714135**
DIČ: **2022296045**
IČ DPH: **SK2022296045**
Konateľ: **Lukáš Klačanský**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohoto dodatku je úprava nasledovných ustanovení zmluvy:

Zmena ukončenia realizácie .

Pôvodné znenie ustanovenia:

„Predpokl. obdobie realizácie: od 20.8.2024 do 30.11.2024“

Nové znenie ustanovenia, ktoré sa mení.

„Predpokl. obdobie realizácie: od 20.8.2024 do 10.02.2025“

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z nich každá zo strán obdrží 1 exemplár.

3.3 Pokiaľ nebolo v tomto dodatku dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v príslušnom registri.

V, dňa

V, dňa

.....

**Igor Daško - starosta obce
Obec Kameničany**

.....

**Lukáš Klačanský
Záhradnícke služby KLAČANSKÝ
s.r.o.**