

DODATOK č.1

ku ZMLUVE O DIELO č. 91/2023 zo dňa 15.12.2023

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : Obec Žabokreky
Sídlo : Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK
IČO : 00317047
DIČ : 2020597986
Zastúpený : Ing. Zuzana Valocká
Bankové spojenie : SK06 0900 0000 0052 0833 2445
Telefonický kontakt : +421434388173, +421905784647
E-mail : starosta@zabokreky.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ”)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : IMKROV s.r.o.
Sídlo : Kľačno 214
IČO : 53290704
DIČ : 2121326911
IČ DPH : SK2121326911
Zastúpený : Lukáš Mundier
Bankové spojenie : SK90 7500 0000 0040 2960 8704
Telefonický kontakt : 0948386471
E-mail : mundierlukas8@gmail.com
@gmail.com

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ”)

I.

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.1 vypracovaným po vyhotovení realizačnej projektovej dokumentácie a po vykonaní hydrogeologického prieskumu na mieste budúcej stavby sa menia Čl.III Predmet Zmluvy o dielo a Čl. V Cena Diela nasledovne:

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky.**
- 3.2 Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou a podľa realizačného projektu z 04/2024, ktorý tvorí **Prílohu č.3** a ku ktorému dali súhlasné stanovisko :
- projektant Ing.Peter Brtko dňa 20.08.2024 **Príloha č.4**

- Stavebný úrad Košťany nad Turcom sa vyjadril súhlasným Vyjadrením č.SSÚ -2680/2024-vyjadrenie dňa 22.08.2024 **Príloha č.5**.

Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 2, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.

3.3 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

3.4 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky**. Práce budú vykonávané podľa dokumentácie, ktorá je vyššie opísaná v čl.3.2 tohto dodatku, pričom Prílohy č.2,3,4,5 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 2,3 a 4, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.

3.5 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

3.6 Dielo podľa tejto Zmluvy bude zmenené oproti pôvodnému projektu nasledovne:

- Pôvodne projektant navrhoval 3 nádrže z PE plastu, ale budú potrebné iba 2 ks nádrží.
- položka č. 27 : Násyp pod konštrukcie z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm+6m3 (Pôvodne 17,4m3) bude v zmysle realizačného projektu 29,400m3
- položka č.45 : Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN (Pôvodne 7 ks) bude v zmysle realizačného projektu 15ks
- položka č.46 : Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150, vrátane tvaroviek (pôvodne 38,62 m bude v zmysle realizačného projektu 90m
- pribudne nová položka č. 38-1 : Práce pri vyhotovení vsakovacích jám v hodinách 100 hodín za jednotkovú cenu 16,00EUR

Čl. V Cena Diela

5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH	81.102,87
---------------------------	-----------

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 23 % :	18.653,66
--	-----------

Cena Diela celkom spolu s DPH :	99.756.53€
--	-------------------

5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

5.3 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:

- zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
- riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
- doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
- všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.

5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou, je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a na základe vypracovaného realizačného projektu z 04/2024, ktorý tvorí **Prílohu č.3** ku ktorému dali súhlasné stanovisko :

- projektant Ing.Peter Brtko dňa 20.08.2024 **Príloha č.4**

- Stavebný úrad Košťany nad Turcom sa vyjadril súhlasným Vyjadrením č.SSÚ -2680/2024-vyjadrenie dňa 22.08.2024 **Príloha č.5** .
a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

II. Záverečné ustanovenia.

- Vypracovanie tohto Dodatku č.1 bolo nevyhnutné pre realizáciu diela, nakoľko v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa vychádzalo z predpokladu, že v obci je vybudovaná aj dažďová kanalizácia, ktorej poklopy sú vedené stredom cesty 2141 a táto bola vybudovaná ako odvodnenie cestného telesa. Pri riešení realizačného projektu sa pri vytyčovaní sietí zistilo, že objekt dažďovej kanalizácie bol znefunkčnený pri výstavbe splaškovej kanalizácie a túto nie je možné využiť pre zaústenie bezpečnostných prepadov z retenčných nádrží. V rámci realizačného projektu sa po vykonaní hydrogeologického prieskumu navrhlo ako riešenie realizovanie troch vsakovacích jám pre zabezpečenie možného odtoku zrážkových vôd po naplnení kapacity retenčných nádrží, ktoré takto budú slúžiť namiesto bezpečnostných prepadov do neexistujúcej dažďovej kanalizácie. Z priestorového hľadiska bolo nevyhnutné pristúpiť k zníženiu počtu nádrží na dve z pôvodných troch, aby bolo možné realizovanie vsakovacích jám ako náhrady za bezpečnostné prepady.
- Pôvodný rozpočet sa v zmysle uvedených zmien znížil o 1421,86 EUR bez DPH
- Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Žabokrekochoch, dňa 11.02.2025

V Žabokrekochoch, dňa 11.02.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

Ing. Zuzana Valocká
Starosta obce
Obec Žabokreky

Lukáš Mundier
konateľ
IMKROV s.r.o.

Prílohy: Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer

Príloha č.3 realizačný projekt z 04/2024

Príloha č.4 súhlasné vyjadrenie projektant Ing.Peter Brtko dňa 20.08.2024

Príloha č.5 Vyjadrenie stavebného úradu č.SSÚ -2680/2024-vyjadrenie dňa 22.08.2024

.