

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.11.2024

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Poliklinika Karlova Ves**
Sídlo: Líščie údolie 57 842 31 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Ivana Šurinová, MPH, riaditeľka
IČO: 17 336 236
DIČ: 2020890432
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0047 5630
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Budmerice 525,900 86 Budmerice
Oprávnený konať: PhDr. Jozef Savkuliak, MBA, konateľ
IČO: 52 389 880
DIČ: 2121180292
IČ DPH: SK2023755712
e-mail: starosta@budmerice.sk
Bankové spojenie: Prima Banka
IBAN: SK94 5600 0000 0066 5565 0001
Zapísaný: v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. Vložka číslo 137211/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo (ďalej ako Zmluva) uzatvorená dňa 26.11.2024, účinná dňa 27.11.2024, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Výmena rozvodov, PKV**“ (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle čl. IV. bod 4.4.2 a 4.6 Zmluvy dohodli na zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu stavebných prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho prílohách.

Článok I.

PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve je:
 - 1.1.1 Úprava doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
 - 1.1.2 Úprava stavebných prác, potreba ich vykonania vyplynula z okolností počas realizácie, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ pri zadávaní stavebných prác nepredvídal ako sú demontáž vzduchotechnického potrubia, úprava povrchu stien po demontáži VZT, búranie

podkladu pod dlažbu, brúsenie a nivelácia podlahy, odvoz sute a vybúraných hmôt, výmena dverí.

- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela je zrejmá z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 sa ocenený výkaz výmer stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 1 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán a nedochádza k takým úpravám, ktoré by podmieňovali použitie súťažných postupov v zmysle ZVO a podmienky pre uplatnenie výnimky zostávajú zachované.

Článok II. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
 - 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 je:
Cena bez DPH: **187 242,83 EUR bez DPH**
K celkovej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných zákonov o dani z pridanej hodnoty.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyše podľa bodu 1.1.1 a 1.1.2. tohto Dodatku č.1 predstavuje sumu vo výške **23 831, 41 EUR bez DPH**, o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §47a Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po zverejnení dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer s prílohami

Za objednávateľa:
V Bratislave, dňa 11.02.2025

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, dňa 11.02.2025

.....
Mgr. Ivana Šurinová, MPH
riaditeľka
Poliklinika Karlova Ves

.....
PhDr. Jozef Savkuliak, MBA,
konateľ
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.