

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo zo dňa 02.06.2023

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Článok I.
Zmluvné strany

Názov organizácie:	Obec Jablonec
Sídlo organizácie:	Jablonec 206, 900 87 Jablonec
Štatutárny orgán:	Slavomír Pocisk, starosta obce
IČO:	00304794
DIČ:	2020662127
Bankové spojenie:	6601003001/5600, Prima banka
IBAN:	SK57 5600 0000 0066 0100 3001

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Slavomír Pocisk, 0915 505 659, jablonec@jablonec.sk
b) technických:	Ing. Juraj Kobza, 0904 851 046, juraj.kobza@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

A

Názov organizácie:	Obec Cífer
Sídlo organizácie:	Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
Štatutárny orgán:	Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
IČO:	00312347
DIČ:	2021133697
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK66 0200 0000 0000 0292 3212

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Mgr. Maroš Sagan
b) technických:	Svetlana Szudová

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.
PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.6.2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie diela stavebnými prácami v rámci stavebného projektu: „Dostavba materskej škôlky Jablonec“ s kódom 302021CLV9, ktorá bola následne upravená dodatkom č.1 z 14.11.2023, dodatkom č. 2 z 4.12.2023 a dodatkom č. 3 z 3.10.2024 (ďalej len „Zmluva“)
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA“ bod 14.5. a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 (ďalej len

„Dodatok“), ktorým sa dopĺňa Zmluva v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že článok V. Zmluvy sa týmto Dodatkom mení bod 5.13 nasledovne:

pôvodné znenie:

Zmluvné strany sa dohodli a potvrdzujú, že všetky faktúry vystavené Zhotoviteľom na úhradu Ceny za Dielo ku dňu účinnosti Dodatku č. 3 k tejto Zmluve boli vystavené v riadnej výške a zodpovedajú dohovoru Zmluvných strán. Objednávateľ je povinný všetky faktúry vystavené Zhotoviteľom uhradiť najneskôr do 31.12.2024, pričom Zhotoviteľ súhlasí s ich úhradou vo viacerých splátkach. Objednávateľ je pri každej úhrade povinný identifikovať faktúru alebo faktúry, ktoré príslušnou úhradou platí.

mení sa na nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli a potvrdzujú, že všetky faktúry vystavené Zhotoviteľom na úhradu Ceny za Dielo ku dňu účinnosti Dodatku č. 4 k tejto Zmluve boli vystavené v riadnej výške a zodpovedajú dohovoru Zmluvných strán. Objednávateľ je povinný všetky faktúry vystavené Zhotoviteľom uhradiť najneskôr do 30.4.2025, pričom Zhotoviteľ súhlasí s ich úhradou vo viacerých splátkach. Objednávateľ je pri každej úhrade povinný identifikovať faktúru alebo faktúry, ktoré príslušnou úhradou platí.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určitý zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

/Podpisy zmluvných strán sa nachádzajú na samostatnej strane/

V Jablonci, dňa 30. DEC. 2024

V Cíferi, dňa 30. DEC. 2024

podpísané

podpísané

Objednávateľ

Zhotoviteľ