

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 02/2024

na stavbu „**Stavebné úpravy kultúrneho domu Podlužany s.č. 106**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- | | |
|---|--|
| 1. Objednávateľ: | Obec Podlužany |
| Sídlo: | Podlužany 72, 956 52 Podlužany |
| Zastúpený: | Ing. Pavel Miksa |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | |
| vo veciach zmluvných: | Ing. Pavel Miksa |
| vo veciach technických: | Ing. Miroslav Mikluš |
| vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: | Ing. Pavel Miksa |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IBAN: | SK60 0200 0000 0038 5612 1153 |
| IČO: | 00310930 |
| DIČ: | 2021054222 |
| (ďalej len „ Objednávateľ “) | |
| 2. Zhotoviteľ: | DAK s.r.o |
| Sídlo/miesto podnikania: | Vajanského 15, Prievidza 971 01 |
| Zápis v OR/ŽR : | OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2013/R |
| Zastúpený: | Ing. Jozef Kulčár- konateľ |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | |
| vo veciach zmluvných: | Ing. Jozef Kulčár- konateľ |
| vo veciach technických: | Ing. Róbert Hajský |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s., pobočka Prievidza |
| IBAN: | SK1902000000000387945382 |
| BIC | SUBASKBX |
| IČO: | 31565875 |
| DIČ: | 2020466943 |
| IČ DPH: | SK2020466943 |
| (ďalej len „ Zhotoviteľ “) | |

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj „**zmluvné strany**“)

Článok 1. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2024 Zmluvu o dielo č. 02/2024 ako výsledok postupu na výber zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 na stavbu „**Stavebné úpravy kultúrneho domu Podlužany s.č. 106**“ z dôvodu, že zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných

financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane (prípadne dochádza k zníženiu na 19 % pri niektorých tovaroch a službách alebo zníženiu na 5% pri registrovaných sociálnych podnikoch). Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

3. Zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok 1I. Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1 je úprava zmeny sadzby DPH na všetky práce a plnenia poskytnuté podľa Zmluvy od 01.01.2025 na 23 %.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
 - a. Pôvodné znenie v čl. 3. Cena za dielo, bodu 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým bodom 3.1, ktorý znie:
„3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
715 148,93 EUR bez DPH (slovom : sedemstopätnásťtisícstoštyridsaťosem eur/93 centov),
164 484,25 EUR 23% PH (slovom : sedemstopätnásťtisícstoštyridsaťosem/25 centov),
879 633,18 EUR s DPH (slovom : osemstosedemdesiatdeväťtisícšesťstotridsaťtri eur/18 centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).“
 - b. Pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve o dielo: Rozpočet stavby sa nahrádza novou Prílohou č. 1 k Zmluve o dielo: Rozpočet stavby, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
 - c. Pôvodná Príloha č. 2 k Zmluve o dielo: Harmonogram realizácie diela sa nahrádza novou Prílohou č. 2 k Zmluve o dielo: Harmonogram realizácie Diela, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
 - d. Pôvodná Príloha č. 3 Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 3: Zoznam subdodávateľov, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 1.

Článok 1II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články, body a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je:
 - a. Rozpočet stavby
 - b. Harmonogram realizácie diela
 - c. Zoznam subdodávateľov
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni, v omyle, ani nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom

Podlužany, dňa:

Za objednávateľa:

Ing. Pavel Miksa

Prievidza , dňa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Kulčár- konateľ