

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
zo dňa 10.09.2024

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36 449 717
DIČ:	2020004646
IČ DPH:	SK2020004646
Zápis:	OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Zastúpený:	Ing. Peter Bujňák, konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Kyjov
Sídlo:	Kyjov 164, 065 48 Kyjov
IČO:	00 329 975
DIČ:	2020698614
IČ DPH:	-
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK74 0200 0000 0000 1662 1602
Zastúpený:	Ing. Milan Dirga, starosta

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických: INPRO POPRAD, s.r.o.

tel. č.: 0903 785 720

e-mail: inpropoprad@gmail.com

(ďalej len „Stavebný dozor“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.09.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 26.09.2024. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „**Splašková kanalizácia v obci Kyjov**“ (ďalej len „Dielo“), podľa podmienok Zmluvy.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 10.5. článku 10. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“).

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena ustanovenia bodu 4. CENA DIELA Zmluvy o dielo podľa Zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií. Od 1.1.2025 dochádza k novelizácii § 27 (Sadzby dane) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a z dôvodu nepredvídateľných prác súvisiacich s realizáciou Diela. Jedná sa o nasledovné práce, ktoré bezprostredne súvisia s Dielom, ich potreba vyplynula počas realizácie prác a podrobne sú uvedené v dokumente pre Poľnohospodársku platobnú agentúru (ďalej aj „PPA“) - odôvodnenie zmenového konania:

- zmena triedy horniny pri zemných prácach na stoke E, odpočítané množstvo projektom uvažovanej horniny tr. 3 v pol. č. 6, 7 (menej práce - odpočty) a bolo nahradené skutočnou triedou horniny tr. 5 – vid'. pol. rozp. č. 504 (naviac práce - prípočty),
- v úseku medzi kanalizačnými šachtami E11 a E12, kde podľa PD a rozpočtu mala stoka prekonávať cestu III. triedy pretlakom v ocelovej chráničke dĺžky 10 m (podľa PD), resp. 21 m (podľa zmluvného rozpočtu). Situácia v teréne, po vytýčení všetkých podzemných vedení ukázala, že postačuje pretlak v dĺžke 12,016 m. Na základe uvedeného, v zmluvnom rozpočte bolo z pol. č. 40, 41 odpočítané nerealizované množstvo z pretlaku,
- po vytýčení celej stoky E na obecných pozemkoch, sa zistilo, že nie je potrebné realizovať stoku E v dĺžke 570 m a s počtom 16 ks kanalizačných šachiet podľa zmluvného rozpočtu, ale postačuje v dĺžke 555 m s 14 ks kanalizačných šachiet,
- nevyhnutnosť zmeny umiestnenia stoky E1 z telesa cesty III. triedy do miestnej komunikácie a spevnených plôch. V rámci zmenového rozpočtu boli všetky výmery zmluvných položiek rozpočtu odpočítané (menej práce - odpočty) a boli nahradené novými skutočnými výmerami s doplnením položiek, ktoré sa v zmluvnom rozpočte nenachádzali (naviac práce - prípočty).

2.2. Bod 4. CENA DIELA sa mení na:

Celková cena za zrealizovanie Diela do 31.12.2024 so sadzbou dane platnou do 31.12.2024:

Cena bez DPH	209 106,73 EUR
DPH 20%	41 821,35 EUR
Cena s DPH	250 928,08 EUR

Zostatková cena za kompletné zrealizovanie Diela s aktualizovanou sadzbou dane platnou od 01.01.2025 a so zapracovanými zmenami v rozpočte projektu:

Cena bez DPH	206 773,22 EUR
DPH 23%	47 557,84 EUR
Cena s DPH	254 331,06 EUR

2.3. Ruší sa Príloha č.1 – Položkový rozpočet a nahrádza sa novou Prílohou č.1 – Položkový rozpočet.

2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách je účinnosť Dodatku naviazaná na jeho zverejnenie. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp.

dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla.



- 3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za Zhotoviteľa:

V Sabinove, dňa 25.02.2025

Ing. Peter Bujňák, konateľ

Za Objednávateľa:

V Kyjove, dňa 25.02.2025

Ing. Milan Dirga, starosta obce Kyjov



