

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 853/2023 zo dňa 20.10.2023
uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej
zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a podľa §65 a nasl. Autorského zákona (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

Mstat LT, s.r.o.

Sídlo:	Ul. I. Krasku 708/10, 971 01 Prievidza
IČO:	54 947 847
DIČ:	2121 874 293
Bankové spojenie:	
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Registrácia:	OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vl. 44287/R
Konajúca osoba:	Ing. Pavol Mikuláš
Telefón:	
E-mail:	mikulas@mstat.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ:

Mesto Žilina

	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpená:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	katarina.chromcova@zilina.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.10.2023 Zmluvu o dielo č. 853/2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.7.2024 a Dodatku č. 2 zo dňa 27.11.2024 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu „**Multifunkčné ihrisko Považský Chlmec, Pod Laščky, Žilina**“.
2. Zhotoviteľ listom zo dňa 18.2.2025 požiadal objednávateľa o predĺženie termínu spracovania inžinierskej činnosti z dôvodu, že listom zo dňa 11.2.2025 obdržal výzvu RÚVZ so sídlom v Žiline na doplnenie hlukovej štúdie o ďalšie merania hluku pre komerčné a tréningové využitie ihriska a doplnenie projektovej dokumentácie o sociálne zariadenie k navrhovanému ihrisku v zmysle Vyhlášky MZ SR č- 525/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, nakoľko existujúce sociálne zariadenia v rámci objektu bufetu sú určené pre prevádzku bufetu, nie pre už jestvujúce futbalové ihrisko a projektová dokumentácia pre nové športovisko neobsahuje žiadne hygienické zariadenia. Projektovú dokumentáciu musí zhotoviteľ doplniť v lehote do 60 dní.
3. Vzhľadom na potrebu ďalšieho doplnenia projektovej dokumentácie v zmysle požiadavky RÚVZ so sídlom v Žiline zo dňa 11.2.2025 sa týmto dodatkom zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia inžinierskej činnosti.
4. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dochádza k zmene termínu ukončenia inžinierskej činnosti v zmysle dokumentu „Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu IČ pre dielo Multifunkčné ihrisko Považský Chlmec, Pod Laščky, Žilina“ zo dňa 18.2.2025, ktorý je prílohou dodatku.

II.

1. Čl. 5 Zmluvy sa bod 5.1.2 mení tak, že po zmenách znie:

„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2. a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:
do 4.8.2025“

III.

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 3 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu IČ pre dielo Multifunkčné ihrisko
Považský Chlmec, Pod Laščky, Žilina

V Žiline dňa 12.7-02-2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Pavol Mikuláš
konateľ Mstat LT, s.r.o.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Ing. arch. Katarína Chromcová
Mestský úrad v Žiline
Námestie obeti komunizmu 1
011 31 Žilina

Ing. Pavol Mikuláš, 18.02.2025

**Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu IČ pre dielo Multifunkčné ihrisko Považský Chlmec, Pod
Laščeky, Žilina**

O predĺženie termínu spracovania IČ Vás žiadam najmä z objektívnych dôvodov zdĺhavého vybavovania vyjadrenia od RÚVZ.

RÚVZ opätovne požaduje doplnenie hlukovej štúdie, kde vznikla požiadavka na doplnenie ďalších meraní pre komerčné a tréningové využitie a tiež doplnenie sociálnych zariadení k ihrisku, pretože existujúce sociálne zariadenia sú už priradené k prevádzke bufetu. Doplnenie žiadosti pre RÚVZ je možné vykonať v priebehu 60 dní. Následné vydanie rozhodnutia a jeho posunutie stavebnému úradu si vyžaduje ďalší čas.

Predĺženie termínu pre IČ navrhujem o 5 mesiacov od dohodnutého termínu plnenia. Pôvodný termín plnenia IČ je podľa Dodatku č. 2 k ZoD 853/2023 dátum 3.3.2025, čo je podľa doterajšieho vývoja situácie nereálny dátum pre získanie stavebného povolenia.

S pozdravom

Ing. Pavol Mikuláš
konateľ, zhotoviteľ PD