

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 02/2024/PK

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

„Výmena osvetlenia na Základnej škole Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin“

Objednávateľ:	Mesto Martin
Zastúpený:	Ján Danko, primátor mesta
Sídlo:	Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO:	00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie	
vo veciach zmluvných:	JUDr. PhDr. Martin Cingel
vo veciach technických:	Ing. Tibor Maňka
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu:	IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky:	GIBASKBX
č. účtu:	IBAN SK71 5600 0000 0030 0145 7006 (dotačný)
BIC kód banky:	KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	JM Systems, s.r.o.
Zastúpený:	Marek Jankovič, konateľ spoločnosti
Sídlo:	Kubrická 101/152, 911 01 Trenčín, SR
Osoba oprávnená na rokovanie	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Danica Urcikánová
vo veciach technických:	Marek Jankovič, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK25 0200 0000 0043 4572 3851
IČO:	52 461 491
DIČ, IČ DPH:	SK2121036808
Telefón:	0902 828 055
E-mailová adresa:	info@jmsystems.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 38490/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.08.2024 zmluvu o dielo č. 02/2024/PK, ktorej predmetom je realizácia diela „Výmena osvetlenia na Základnej škole Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin“ (ďalej len „zmluva“).

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok k zmluve za účelom úpravy ceny diela v súvislosti s novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v ktorom sa s účinnosťou od 01.01.2025 zmenila základná sadzba dane na tovary a služby z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. Objednávateľ a zhotoviteľ pritom berú na vedomie, že uvedeným spôsobom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie SR č. 14733-5000/2024 zo dňa 08.11.2024 vo veci postupu verejného obstarávateľa v súvislosti s novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností sa objednávateľ a zhotoviteľ v zmysle s čl. XIII. bod 13.2 zmluvy dohodli na zmene zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, formou dodatku k zmluve, a to nasledovným spôsobom:

1. V Článku V. zmluvy – CENA DIELA – bod 5.2 sa mení a znie:

5.2 Celková cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:

Cena diela bez DPH: 13 491,93 €

DPH 23 %: 3 103,14 €

Cena diela s DPH: 16 595,07 €

Slovom: Šestnásťtisícpäťstodeväťdesiatpäť EUR a sedem centov

II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

V Martine dňa:

V Trenčíne dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....

Ján Danko
primátor mesta Martin

.....

Marek Jankovič
konateľ JM Systems, s.r.o.