

ČASŤ 1
ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa:
evidenčné číslo Zhotoviteľa: OS25030009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„I/64 Porúbka – most 107 ”
(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

1. Objednávateľ

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Slovenská správa ciest

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
000 033 28
2021067785

Telefón:

+421 41 507 4612

e-mail:

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - oddelenie právne SSC IVSC ZA |
| - vo veciach technických | Ing. Stanislav Lališ - námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC ZA |
| | Ing. Zuzana Vojteková - oddelenie prípravy stavieb SSC IVSC ZA |
| - vo veciach realizačných | Ing. Vladimír Veverčík - námestník úseku investičnej výstavby SSC IVSC ZA |
| - stavebný dozor | Ing. Vladimír Hudec |
| - kontroly kvality materiálov a prác: | Ing. Ružena Moravčíková, PhD - OL SSC IVSC ZA |

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M 95 zo dňa 07.12.1995

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredsa predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

e-mail:

46 120 602

SK2023231892

+421 918 881 683

peter.fucek@metrostavds.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|----------------------------|--|
| - vo veciach zmluvných: | Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva |
| - vo veciach technických: | Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER |
| - vo veciach realizačných: | Ing. Erik Rodák, stavbyvedúci |
| Právna forma: | akciová spoločnosť |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania
(Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list
(Zväzok 1)
 - (c) Príloha k ponuke
(Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (d) Osobitné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (e) Všeobecné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (f) Technické špecifikácie
(Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
(Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (h) Cenová časť
(Zväzok 4 súťažných podkladov)
 - (i) Ponuka Zhotoviteľa
(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (j) Vzorové tlačivá
(Zväzok 2 Časť 4¹ až 14 súťažných podkladov)
 - (k) Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²
 - (l) *Environmentálny plán výstavby*

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov uvedené na webovej stránke uvo.gov.sk v profile Objednávateľa, v dokumentoch zakázky. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „**I/64 Porúbka – most 107**“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
8. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH 1 575 169,18 EUR
DPH 23% 362 288,91 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH 1 937 458,09 EUR
(slovom: jeden milión deväťstotridsaťsedemtisíc štyristopäťdesiatosem EUR a deväť centov)
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia

¹ Vzorové tlačivá zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby budú nahradené po predložení originálov zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby.

1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.
2. Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní.
3. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).

- zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok.
10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti na predmet zákazky „**I/64 Porúbka -most 107**“ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v *troch* rovnopisoch, z ktorých *dva* obdrží Objednávateľ a *jeden* Zhotoviteľ.
14. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá objednávatel ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť šesťdesiaty kalendárny deň potom, ako bude zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie objednávatel'a (SSC) o tom, že objednávatel' si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto zmluvy. Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadiť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak objednávatel' nedoručí zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.
15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 2 Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác - tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa
časť 3.1 Vecný harmonogram
časť 3.2 Míľniky –**nebudú určené, kdekoľvek v texte v obchodných podmienkach sa nachádzajú odkazy na mília, tieto uchádzač/Zhotoviteľ nemá brať do úvahy**
časť 3.3 Fakturačný harmonogram
 - Príloha č. 4 Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok
16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.

17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej Únie,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej Únie.
20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, ak nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Norbert Polievka, MA
generálny riaditeľ

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v členení:

- A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok
 B/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)
 C/ Dodávatelia Zhotoviteľa

A/

p.č.	Priami Podzhotovitelia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	BRB výroba s.r.o., IČO: 50 928 295		Zvodidlá, zábradlie	2,7	52 273,97
2.	VIKON, s.r.o. Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica IČO: 36 346 497		Úprava vedenia NN, Úprava verejného osvetlenia	1,4	27 857,00
3.	ZAKLADANIE OK, s. r. o. Prúdy 93/4 911 01 Trenčín IČO:36 786 683		štetovnice	2,98	57 811,18
			Súhrn podielu subdodávok	7,08	137 942,15

B/

p.č.	Podzhovitel'ia (s výnimkou Priamych Podzhotovitel'ov) (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
			Súhrn podielu subdodávok		

C/

p.č.	Dodávateľa Zhotoviteľa (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
			Súhrn podielu subdodávok		

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe

Funkcia	Meno a priezvisko
Hlavný stavbyvedúci	Erik Rodák, Ing.
Zástupca hlavného stavbyvedúceho	František Kadík, Ing
Zodpovedný geodet	Miloš Novák, Ing.
Koordinátor bezpečnosti	Ján Jakubovie, Bc.

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 3 k Zmluvným dojednaniám - Harmonogram prác (tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)

časť 3.1 Vecný harmonogram

-predkladáme v prílohe

časť 3.2 Míľniky -- neuplatňuje sa

časť 3.3 Fakturačný harmonogram

-predkladáme v prílohe

Pracovný plán/harmonogram výstavby – Príloha č.15

Stavba:
Navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby :
Navrhované umiestnenie zariadenia staveniska:
Navrhované umiestnenie betonárky:
Navrhované umiestnenie výroby asfaltových zmesí:
Navrhované umiestnenie laboratória:

I/64 Porúbka – Most 107
bunkovisko umiestnené pri stavbe
bunkovisko umiestnené pri stavbe
RBR B & T o. s. r. o., ul. Mudroňova 5, 010 01 Žilina; prevádzka Považský Chlmec
Metrostav D5 a.s., Višňové 726, 013 23 Višňové
SQZ s.r.o. – Organizačná zložka Bratislava, Višňové 726, 021 23 Višňové

Činnosti a etapy	1. mesiac																2. mesiac							3. mesiac							4. mesiac																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7	12	3	4	5	6	7

[illegible]

[illegible]

Stavba: I/64 Porúbka - Most 107

Stavebný objekt	1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9.mesiac	10.mesiac	11.mesiac	12.mesiac	Celkom
000-Všeobecné položky	7,985.72 €	13,557.15 €	8,985.72 €	8,985.72 €	8,985.72 €	8,985.72 €	8,985.72 €	11,572.86 €	8,985.72 €	8,985.72 €	8,985.72 €	22,381.43 €	127,382.89 €
001 - Dopravné značenie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4,782.29 €	4,782.29 €
101 - Cesta I/64	1,936.26 €	1,548.65 €	1,548.65 €	1,169.44 €	2,169.44 €	13,246.36 €	47,469.86 €	13,811.41 €	1,125.88 €	746.36 €	7,739.07 €	33,665.03 €	126,176.41 €
102 - Chodníky	0.00 €	0.00 €	1,411.87 €	4,987.61 €	3,950.50 €	7,472.43 €	16,585.64 €	1,833.16 €	0.00 €	0.00 €	1,442.79 €	6,771.77 €	44,455.78 €
201 - Most ev.č. 64-107 ponad Rajčianku	5,086.05 €	80,693.76 €	126,541.84 €	126,759.99 €	134,607.30 €	118,400.92 €	56,145.60 €	102,984.33 €	137,047.86 €	139,022.15 €	118,059.20 €	56,879.86 €	1,202,228.85 €
301 - Úprava Rajčianky	0.00 €	194.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10,855.66 €	194.57 €	0.00 €	0.00 €	3,427.83 €	7,427.83 €	22,100.46 €
601 - Preložka káblov Slovak Telekom	11,079.54 €	11,079.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22,159.07 €
602 - Úprava vedenia NN	10,458.10 €	10,458.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20,916.20 €
603 - Úprava verejného osvetlenia	2,483.62 €	2,483.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4,967.23 €
Celkom	39,029.28 €	120,015.38 €	138,488.07 €	141,902.76 €	149,712.96 €	148,105.43 €	140,042.48 €	130,396.32 €	147,159.46 €	148,754.23 €	139,654.60 €	131,908.21 €	1,575,169.18 €

V Bratislave , dňa



Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, www.metrostavs.sk
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7059/B

.....
Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Šýkorová
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 4 k Zmluvným dojednaniám - Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok

Podmienky BOZP na stavenisku

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Týmto podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.
2. Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp. Priamych Podzhotoviteľov, Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len "subdodávateľa"):
 - a) pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;
 - b) pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

Čl. 2

Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednou za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;
- b) fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke);
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumejú:

- a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami

ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

Všeobecné zásady prevencie sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

Čl. 3

Povinnosti stavebníka (Objednávateľa)

1. Stavebník je povinný :
 - a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
 - b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závažné nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národnohospodárske škody.

Čl. 4

Povinnosti Zhotoviteľa (realizátora)

1. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany subdodávateľov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

Čl. 5

Organizačné zložky

Organizačná zložka Objednávateľa - Oddelenie investičnej výstavby IVSC Žilina

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

koordinuje spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

SANKČNÝ PORIADOK

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom)

1. NAPOMENUTIE (porušenie povinnosti zistené prvý krát):

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
- lešenie bez bezpečnostného štítka
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarneho zariadenia a prostriedkov prvej pomoci
- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

2. ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakované (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške **30,- EUR** za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakované
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie nevyhovujúceho rebríka
- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakované
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade

podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakované (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške **500,- EUR** za každé zistené porušenie povinnosti zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakované; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcom
- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.