

D O D A T O K

č. 1 k Zmluve o dielo (int. č. 14/2011) zo dňa 17.8.2011 o dodávke, inštalácii a montáži informačno-komunikačných technológií pre Spojenú školu v Poprade

Zmluvné strany: 1 Krajský školský úrad v Prešove, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov,
IČO: 37938126, zastúpený PhDr. Kvetoslavou Komanickou,
prednostkou, v ďalšom texte „objednávateľ“

2. MY DVA Slovakia, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava,
IČO: 35937548, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 36208/B, zastúpený Ing. Petrom Hamáčkom, konateľom

Článok I.

Predmet dodatku

1. Článok V. Termín plnenia, bod 5.1. Zmluvy sa nahrádza znením: „Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo zhotoviteľom je 10 mesiacov odo dňa vyzvania objednávateľa na plnenie, najneskôr do 31.05.2013“.

Článok II.

Dôvod uzavretia dodatku

1. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o dočasnom prerušení realizácie aktivít projektu, ktorého sa dodatok týka.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok je uzavretý v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých rovnaký počet – po 2 (dva) vyhotovenia obdržia obe zmluvné strany.
3. Dodatok k zmluve o dielo nadobúda účinnosť deň, nasledujúci po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, vedenom úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho dnešného dňa ich štatutármi zástupcovia podpísali.

V Prešove dňa

V Bratislave dňa

.....
za objednávateľa:
PhDr. Kvetoslava Komanická
prednostka

.....
za zhotoviteľa:
Ing. Petr Hamáček