

D o d a t o k č . 1

k Zmluve o dielo č. 1/2024/SP uzavretej dňa 19.08.2024 (ďalej len „Dodatok č. 1“)
ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

Názov:	Stredná zdravotnícka škola
Sídlo:	M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ školy
IČO:	00 607 045
DIČ:	2020566251
IČ DPH:	Nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK28 8180 0000 0070 0064 9821
E-mail:	suty@szsduk.sk
Tel. kontakt:	+421 917 557 174
Právna forma:	Príspevková organizácia Žilinského samosp. kraja

ako objednávateľ na strane jednej

a

Obchodné meno:	Ewastav s.r.o.,
Sídlo:	Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba
Štatutárny orgán:	Ján Badáň, konateľ
IČO:	46 773 894
DIČ:	2023559241
IČ DPH:	SK2023559241
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK34 0200 0000 0051 3337 1158
E-mail:	ewastav@gmail.com
Tel. kontakt:	0911 611 583
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 57071/L

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 19.08.2024 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2024/SP (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť stavebné dielo označené ako „**Zníženie energetickej náročnosti budovy SZŠ DK**“.
- I.2. Cieľom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 je skutočnosť, že Stredná zdravotnícka škola musí v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti č. 04353/2025 uzavretej dňa 31.01.2025 vyčerpať prostriedky mechanizmu, to znamená do 30.06.2025 ukončiť realizáciu predmetu plnenia a následne administratívne a finančne ukončiť projekt. Stredná zdravotnícka škola ako verejný obstarávateľ má na zreteli lehotu

odovzdania riadne dokončeného diela, ktorá je v zmysle Bodu III.3., Článku III. „**Miesto a čas plnenia**“ Zmluvy dohodnutá v lehote do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Vzhľadom na formuláciu odkladacej podmienky v zmysle Bodu X.7., Článku X. „**Záverečné ustanovenia**“ Zmluvy vzniká riziko, že predmet plnenia nebude možné zo strany zhotoviteľa zhotoviť a objednávateľovi odovzdať riadne dokončené dielo do 30.06.2025 a to z dôvodu neukončenej kontroly procesu verejného obstarávania a nenadobudnutia účinnosti Zmluvy.

- I.3. Nakolko Zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, a keďže objednávateľ je verejný obstarávateľ, pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že zmena Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 je v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“) a aj Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 14733-5000/2024 zo dňa 08.11.2024. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ďalej nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 03. októbra 2024 bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 zmenila základná sadzba dane na tovary a služby z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Zmluva sa mení nasledovným spôsobom:

II.1.1. Zmena čísla účtu u zhotoviteľa, kde sa IBAN: SK71 0200 0000 0042 0430 5656 mení na nový IBAN: SK34 0200 0000 0051 3337 1158 a rovnako zmena čísla účtu u objednávateľa, kde sa IBAN: SK53 8180 0000 0070 0048 8642 mení na nový IBAN: SK28 8180 0000 0070 0064 9821

- II.1.2. Bod III.2., Článku III. „**Miesto a čas plnenia**“:

„III.2. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy a vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom v písomnej výzve, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka.“,

- II.1.3. Bod III.3., Článku III. „**Miesto a čas plnenia**“:

„III.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a objednávateľovi odovzdať riadne dokončené dielo, **najneskôr do 30.06.2025.**“

- II.1.4. Bod IV.2., Článku IV. „**Cena a platobné podmienky**“:

„IV.2. V súlade so Zákonom o cenách sa zmluvné strany dohodli, takto:

Cena bez DPH:	312 095,16 €
DPH 23 %:	71 181,89 €
Cena celkom s DPH:	383 877,05 €

Slovom: tristoosemdesiattritisícosemstosedemdesiatsedem eur a päť centov.“

- II.1.5. Bod X.7., Článku X. „**Záverečné ustanovenia**“:

„X.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúcom po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorou je účinnosť Dodatku č. 1 k tejto zmluve.“

- II.2. Pôvodná „Príloha č. 1 - Krycí list rozpočtu a výkaz výmer“ Zmluvy o dielo uzavretej dňa

19.08.2024 sa nahrádza novou Prílohou, ktorá je zároveň Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

- II.3. Na Dodatok č. 1 sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia článku II. a IX. Zmluvy o dielo uzavretej dňa 19.08.2024.
- II.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- III.3. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: **Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu a výkaz výmer.**
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní tohto dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Zhotoviteľ

Objednávateľ

V Dolnom Kubíne, dňa 17. 03. 2025

V Dolnom Kubíne, dňa 17. 03. 2025

EWASlav s.r.o. ②
027 54 Oravská Poruba 383
IČO:46773894 IČ DPH:SK2023559241
www.ewastav.sk

Ján Badán
Konateľ spoločnosti



Mgr. Alojz Šutý
Riaditeľ školy