

Dodatok č. 1
Zmluvy o dielo č. 205/2024
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

objednávateľ:

Obec Strekov
IČO: 00 309 273
DIČ: 2021060591
sídlo: Blatná č. 1036/5, 941 37 Strekov
bankové spojenie: IBAN – SK84 0200 0000 0001 7102 1172 – VÚB, a. s.
zastúpený: Ján Téglás - starosta
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušných gramatických obmenách)

zhotoviteľ 1. : EFEKTÍVNE STAVBY -PROGRESS s.r.o.

IČO: 36 510 289
DIČ: 2022119803
IČ DPH: SK2022119803
sídlo: Ľanová č. 9, 940 02 Nové Zámky
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka 41391/N
zastúpený: Branislav Bartíšek – konateľ
bankové spojenie: IBAN – SK06 0900 0000 0051 2905 0562 – Slovenská sporiteľňa, a. s.
(ďalej len „zhotoviteľ 1.“ v príslušných gramatických obmenách)

zhotoviteľ 2.: Swietelsky – Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
sídlo: Mokrán záhon č. 4, 821 04 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka 307/B
zastúpený: Ing. Tomáš Komárek, riaditeľ oblasti Juh – na základe plnomocenstva
Ing. Matej Barický, vedúci prípravy výroby – na základe plnomocenstva
(ďalej len „zhotoviteľ 2.“ v príslušných gramatických obmenách)

Preambula

Vyššie špecifikované zmluvné strany dňa 10.04.2024 uzatvorili v písomnej forme
Zmluvu o dielo č. 205/2024.

Vyššie špecifikované zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 205/2024 sa konsenzuálne dohodli, že uzatvárajú
tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 205/2024,

a to v nasledovnom znení:

I.

Zmena Článku 4. Zmluvy o dielo č. 205/2024

Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 205/2024 sa dohodli, že doterajšie znenie Článku 4. označeného ako „Cena diela“ sa dopĺňa o bod 4.6, a to nasledovného znenia:

4.6 Vzhľadom ku skutočnosti, že v zmysle dikcie zákonnej novelizácie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2025 zaviedla nová základná sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 23 % namiesto doterajšej sadzby 20%, cena diela zmluvnými stranami dohodnutá v bode 4.1, v bode 4.2, v bode 4.3 tohto článku zmluvy o dielo a v zmysle zmluvnými stranami schváleného rozpočtu sa upraví len o nominálnu výšku vyplývajúcu zo zvýšenej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 23%, na základe čoho cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 474.590,58,- € (slovom štyristosedemdesiatštyritícipäťstodevädidesiat eur päťdesiatosem centov) s DPH, pričom z toho cena diela bez DPH predstavuje sumu vo výške 385.846,- € a suma dane z pridanej hodnoty k tomu prislúchajúca je vo výške 88.744,58,- €.

II.
Zmena Článku 11. Zmluvy o dielo č. 205/2024

Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 205/2024 sa dohodli, že doterajšie znenie Článku 11. označeného ako „Výkonová záruka“ sa nahrádza novým znením so značením Článku 11. „Doplňujúce platobné podmienky“, a to v nasledovnom znení:

Čl. 11 Doplňujúce platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ 1. a zhotoviteľ 2. má právo vyhotoviť a objednávateľovi predložiť a súčasne aj doručiť celkovú tzv. konečnú faktúru za zhotovenia diela bez zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ protokolárne od zhotoviteľa 1. a od zhotoviteľa 2. prevezme riadne dokončené a zhotovené dielo bez väd a objednávateľ sa zaväzuje na základe tohto zmluvného ustanovenia mu predloženú a doručенú faktúru uhradiť v celosti, a to v lehote splatnosti faktúry. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa 1. a zhotoviteľa 2. vyhotoviť a objednávateľovi doručiť počas trvania tejto zmluvy aj tzv. čiastkovú faktúru, resp. čiastkové faktúry za už vykonanú časť diela, ktoré čiastkové faktúry sa objednávateľ zaväzuje uhradiť v lehote splatnosti danej faktúry.

2. Ak na základe doterajšieho znenia Čl. 11 s názvom „Výkonová záruka“ dohodnutého v znení zmluvy zo dňa 10.04.2024 došlo medzi zmluvnými stranami k peňažnému plneniu, je zmluvná strana, ktorá takéto peňažné plnenie od inej zmluvnej strany prijala, povinná v lehote 7 pracovných dní takto prijaté peňažné plnenie v plnej výške vrátiť zmluvnej strane, ktorá jej peňažné plnenie poskytla. Objednávateľ nemá nárok na úroky z omeškania, zmluvné pokuty a ani na iné postihy voči zhotoviteľovi 1. alebo voči zhotoviteľovi 2. za nesplnenie si povinnosti na ich strane podľa doterajšieho znenia Čl. 11 s názvom „Výkonová záruka“ dohodnutého v znení zmluvy zo dňa 10.04.2024.

III.

1. Ostatné znenie Zmluvy o dielo č. 205/2024 zostáva nezmenené.

2. Tento zmluvný Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch exemplároch, ktoré majú povahu a právnu silu originálu, a to po jednom vyhotovení zmluvného dodatku pre každú zo zmluvných strán.

3. Zmluvný Dodatok č. 1 obsiahnutý v tomto písomnom vyhotovení nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami. Pokiaľ zmluvné strany písomné vyhotovenie tohto zmluvného dodatku podpíšu v rôzne dni, nadobudne tento zmluvný dodatok platnosť a účinnosť dňom, v ktorý písomné vyhotovenia zmluvného dodatku podpíše zmluvná strana podpisujúca z hľadiska dátumu podpisu ako v poradí posledná zo zmluvných strán.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvný dodatok obsiahnutý v tomto písomnom vyhotovení deklaruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ktorú neprejavili v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvný dodatok prečítali, jeho obsahu i zmyslu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi nižšie uvedenými vlastnoručnými podpismi.

V Strekove, dňa

.....
Obec Strekov
objednávateľ
zast. Ján Téglas, starosta

V, dňa

.....
EFEKTÍVNE STAVBY – PROGRESS s.r.o.
zhotoviteľ 1.
zast. Branislav Bartíšek, konateľ

V, dňa

.....
Swietelsky – Slovakia spol. s r.o.
zhotoviteľ 2.
zast. Ing. Tomáš Komárek a zast. Ing. Matej Barický