

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 23.04.2024
uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Žemberovce

SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
PhDr. Slavomír Bárczy, MBA – starosta obce
00 307 700
2021022960
Prima banka Slovensko, a.s.
SK76 5600 0000 0071 0448 3002

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:

Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

TONEX stavby s.r.o.

Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce
Erik Tonkovič
ČSOB, a.s.
SK68 0900 0000 0052 1737 9683
50 110 195
SK2120196661
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel:
Sro, Vložka č. 39663/N
+421905 949 684
etonic@tonexstavby.sk

Preambula

Tento dodatok č.3 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU ŽEMBEROVCE

Článok 2
Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 3 je skutočnosť, že k 1. januáru 2025 bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zvýšila sa základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby z 20 na 23 %, ako aj v súlade s bodom 4.3 vyššie uvedenej zmluvy o dielo môže nastať zmena ceny diela v prípade zmeny sadzby DPH.

Dielo sa začalo realizovať 20.05.2024, kedy nastalo protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 23.04.2025 a jej následných dodatkov za zmluvnú cenu:

- cena diela bez DPH: 822 402,69 eur
- DPH (20 %): 164 480,54 eur
- cena diela spolu s DPH: 986 883,23 eur

Počas kalendárneho roka 2024 bola preinvestovaná nasledovná suma z ceny diela pri sadzbe dane z pridanej hodnoty 20 %:

- cena diela bez DPH: 697 250,34 eur
- DPH (20 %): 139 450,07 eur
- cena diela spolu s DPH: 836 700,41 eur

V kalendárnom roku 2025 ostáva na preinvestovanie nasledovná suma z ceny diela pri sadzbe dane z pridanej hodnoty 23 %:

- cena diela bez DPH: 125 152,35 eur
- DPH (23 %): 28 785,04 eur
- cena diela spolu s DPH: 153 937,39 eur

Na základe vyššie uvedených skutočností sa menia nasledovné body zmluvy o dielo v článku 4 Zmluvná cena, pričom cena diela bez DPH ostáva bez zmeny:

4.1.1	cena diela bez DPH:	822 402,69 eur
4.1.2	DPH (20 % , 23 %):	168 235,11 eur
4.1.3	cena diela spolu s DPH:	990 637,80 eur

Článok 3 **Záverečné ustanovenia dodatku**

V súlade s článkom 12.2 Zmluvy o dielo je predmetná zmena dodatkom č. 3 vykonaná písomnou formou po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 ods.1 písm e) zákona o verejnom obstarávaní.

Tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo sa stáva platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným nie skôr než dňom nasledujúcim po povinnom zverejnení dodatku č. 3 k zmluve o dielo v zmysle platnej legislatívy. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 3 k zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Dodatok č. 3 má 2 strany a je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

Žemberovce, dňa 18.03.2025

Žemberovce, dňa 18.03.2025

.....
PhDr. Slavomír Bárczy, MBA
starosta obce

.....
Erik Tonkovič
konateľ