

DODATOK č.1
k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Obec Hrabovec nad Laborcom
Sídlo	Hrabovec nad Laborcom 156, 067 01 Radvaň nad Laborcom
Štatutárny orgán	Ing. Anton Kulan, starosta obce
IČO	00322997
DIČ	2021232565
Telefón	+421 915 711 211
e-mail	obechrabovec@gmail.com
Bankové spojenie	
IBAN	SK16 5600 0000 0043 3250 8001
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Anton Kulan, starosta obce
- ekonomických	Ing. Anton Kulan, starosta obce
- realizačných	Ing. Anton Kulan, starosta obce
- technických	Ing. Anton Kulan, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)	
a	
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO:	00 896 225
DIČ:	2020 294 144
IČ pre DPH:	SK2020 294 144
Zapísaný:	v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 307/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Štefan Olejník, na základe plne moci Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Radoslav Gerka
Bankové spojenie:	TATRABANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu (IBAN):	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Tel.:	+421/51/452 00 15
Fax:	-
E-mail:	office-vychod@swietelsky.sk
Webová stránka:	www.swietelsky.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

V dôsledku dôvodu popísaného v Článku 1 Dodatku č. 1 k zmluve a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. e) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, ktorá spočíva v zmene/navýšení zákonnej sadzby DPH z pôvodných 20 % na 23 % za uskutočnenie stavebných prác, a to v súlade s novelizáciou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení.
- 1.2 Deklarovanou zmenou sa nemení charakter zmluvy, jedná sa o jej nepodstatnú zmenu v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zmluvy.

ČLÁNOK II

Predmet dodatku

- 2.1 Znenie ustanovenia Článku VII Cena predmetu zmluvy bod 7.6 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

839 000,00 € bez DPH,	slovom: Osemstotridsaťdeväťtisíc eur
192 970,00 € DPH 23%,	slovom: Jednostodeväťdesiatdvatisícdeväťstosedemdesiat eur
1 031 970,00 € s DPH,	slovom: Jedenmilióntridsaťjedentisícdeväťstosedemdesiat eur

- 2.2 Znenie ustanovenia Článku VII Cena predmetu zmluvy bod 7.6 sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 23% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

ČLÁNOK III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinným deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.. a po schválení procesu verejného obstarávania riadiacom orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie v prípade nutnosti takejto kontroly.
- 3.2 Tento Dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dva) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4 Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

- 3.5 Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že ten bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Hrabovci nad Laborcom,

dňa **25 -03- 2025**

Za objednávateľa:

Ing. Anton Kulan
starosta obce

V Prešove

dňa **25 -03- 2025**

Za zhotoviteľa:

Ing. Štefan Olejník, Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.