

DODATOK č. 8

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno : **FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.**
Sídlo : Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO : 50 494 970
DIČ : 2120377457
IČ DPH : SK2120377457
IBAN : SK18 5600 0000 0023 6244 0002
BIC (SWIFT) : KOMASK2X
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro,
vložka č. 33500/P
Za spoločnosť koná : Ing. Rastislav Mochňák, konateľ spoločnosti
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno : **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo : Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO : 43 989 268
DIČ : 2022539596
IČ DPH : SK2022539596
IBAN : SK84 1111 0000 0011 3880 1008
BIC (SWIFT) : UNCR SK BX
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 21431/T
Za spoločnosť koná : Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2023 Zmluvu o dielo, účinnú dňa 01.06.2023, podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zmluva**“), predmetom ktorej je investičný projekt „Výstavba štadióna „ **FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť**“ (ďalej len „**dielo**“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 8 (ďalej len „**dodatok č. 8**“) nasledovného znenia.

3. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 8 je zmena ceny za dielo z dôvodu prác menej a vzniku navyše prác so súhlasom objednávateľa, ktoré zhotoviteľ ocenil v súlade so zmluvou. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom tohto dodatku č. 8 je zmena ceny za dielo v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 – 8 tohto dodatku č. 8. V zmysle dohody zmluvných strán zmena ceny za dielo spočíva v navyše prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v zmluve (v rozpočtoch vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) v celkovej hodnote 79.275,14 EUR a v odpóchte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočtoch vyjadrené zápornou číselnou hodnotou) v celkovej hodnote 29.283,87 EUR.
3. Identifikácia zmien na jednotlivých stavebných objektoch je podrobnejšie špecifikovaná v dôvodovej správe a zmenových listoch č. 66, 67, 69, 71, 72, 74, 75 a 80 ktoré tvoria prílohy tohto dodatku č. 8, pričom ide o nasledovné zmeny:
 - a) **ZL 066 - SO 10 – Energoblok – doplnenie ELI a ZTI – Navyše práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia zdravotníckych a elektrických inštalácií objektu**
Na základe revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné doplniť zdravotnícké a elektrické inštalácie objektu o prvky zabezpečujúce bezproblémový chod objektu. (príloha č. 1)
 - b) **ZL 067 - SO 01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Zakladanie, zvislé a vodorovné konštrukcie, Interiérové a exteriérové výplne otvorov, Konštrukcie stolárske a doplnkové stavebné kovové – Menej práce pri realizácii objektu.**
Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu. (príloha č. 2)
 - c) **ZL 069 - SO 60, 61 - Trvalé dopravné značenie /TDZ/ pre objekty SO 60–Spevnené plochy, SO 61–Parkovisko Čapajevova - Navyše práce pri realizácii objektu.**
Zmena bola vyvolaná aktualizáciou projektu trvalého dopravného značenia v súlade s novými predpismi. (príloha č. 3)
 - d) **ZL 071 - SO 01 Hlavná tribúna, časť VZT - Navyše práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia VZT v miestnosti chladenia**
Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia VZT – vzduchotechnických zariadení v miestnosti chladenia na 4.NP. (príloha č. 4)
 - e) **ZL 072 - PS 02 – časť HSP - záměna reproduktorov – Technická nevyhnutnosť záměny typu reproduktorov**
Z dôvodu ukončenia certifikácie reproduktorov došlo k záměne pôvodných na nový typ, so zárukou certifikácie štadióna na parametre UEFA kat. III. (príloha č. 5)
 - f) **ZL 074 – SO 01 Hlavná tribúna - Navyše práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia zdravotníckych zariadení objektu SO 01 na základe požiadaviek RÚVZ**
Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia ZTI – zdravotníckych zariadení objektu SO 01. (príloha č. 6)

g) ZL 075 – SO 06 – Vstupné brány – turnikety - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia základových dosiek pod turnikety

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia základových dosiek pre ukotvenie turniketov. (príloha č. 7)

h) ZL 080 – SO 01 Hlavná tribúna - Naviac práce – V rámci revidovanej projektovej dokumentácii došlo k úprave a zrealizovaniu výkazu výmer podľa skutočnosti

V rámci revidovanej projektovej dokumentácii došlo k úprave položiek podľa skutočnosti. (príloha č. 8)

4. Dodatkom č. 8 sa mení z vyššie uvedených dôvodov článok 10 ods. 10.1 CENA ZA DIELO zmluvy, ktorý po zmene znie takto:

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov vo výške špecifikovanej v prílohe č. 2 zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov. Cena za dielo však nepresiahne sumu **19.113.287,07 EUR**, slovom: devätnásť miliónov stotrinásť tisíc dvestoosemdesiat sedem eur a sedem eurocentov. Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela a môžu byť zmenené len dohodou zmluvných strán postupom podľa tejto zmluvy.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č. 8 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 8 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
3. Prílohami k tomu dodatku č. 8 sú:
Príloha č. 1 – Zmenový list č. ZL 066
Príloha č. 2 – Zmenový list č. ZL 067
Príloha č. 3 – Zmenový list č. ZL 069
Príloha č. 4 – Zmenový list č. ZL 071
Príloha č. 5 – Zmenový list č. ZL 072
Príloha č. 6 – Zmenový list č. ZL 074
Príloha č. 7 – Zmenový list č. ZL 075
Príloha č. 8 – Zmenový list č. ZL 080
Príloha č. 9 – Rekapitulácia objektivej skladby vrátane zarátaných ZL
Príloha č. 10 – Dôvodová správa k Dodatku č. 8

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok č. 8 neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dodatku č. 8 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Prešove dňa 01.04.2025


Ing. Rastislav Mochňacký
konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:

V Galante dňa 10-03-2025


Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL066

Objekt a časť: SO 10 – Energoblok – doplnenie ELI a ZTI
Naviac práce pri realizácii doplnenia zdravotníckych a elektrických inštalácií objektu

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty: -

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Na základe revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné doplniť zdravotnícké a elektrické inštalácie objektu o prvky zabezpečujúce bezproblémový chod objektu. Z toho dôvodu došlo k navýšeniu ceny oproti pôvodnému rozpočtu.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL č.066 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o naviac práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny +17.611,11 EUR bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram.

Dátum: 04.11.2024

Podpis: 16.12.2024

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍ

Stanovisko technického dozora investora:

TDI súhlasí so zmenovým riešením uvedeným
v ZL 066

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL č.066:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predložennom Zmenovom liste ZL č.066.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 066 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 10 Energoblok

JKSO :

Časť: Doplnenie ELI a ZTI

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 4.11.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

SO10	prípočty	Predpríprava pre FTV	2 874,75	3 449,70
SO10	prípočty	Horáky kotlov - napojenie	202,28	242,74
SO10	prípočty	Osvetlenie sochy	917,12	1 100,54
SO10	prípočty	Doplnenie BAP	4 283,16	5 139,79
SO10	prípočty	Doplnenie DM modulov	2 988,48	3 586,18
SO10	prípočty	Napojenie mreže pred turniketom	177,06	212,47
SO10	prípočty	Napojenie bufetovej rolety	160,88	181,06
SO10	prípočty	Ovládanie AN4 - ELI	1 191,72	1 430,06
SO10	prípočty	Ovládanie AN4 - ZTI	4 545,08	5 454,10
SO10	prípočty	RK - výmena ističa pre TČ	280,58	336,70

Za rozpočet celkom:

17 611,11

21 133,33

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2024

Stavba : FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt: SO 10 - Energoblok

Časť: Predpríprava pre FTV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
1	MAT	10081744	FOLIA VYSTRAŽNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm	200,000	m	0,10	20,00
2	MONT	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	200,000	m	0,73	146,00
3	MONT	210010095S.1	Trubka ochranná z HDPE 160mm v.u.	200,000	m	4,06	812,00
4	MAT	00010081834	Chranická kab. HDPE 160 ohybná vlnitá	200,000	m	3,95	790,00
5			Podkopanie základu - pri zaustení (Tlrbúna D)	1,000	kpl.	250,00	250,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				2 018,00			2 018,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				2 018,000			2 018,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 018,000			2 018,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
6	K	460200151	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 1 a 2	100,000	m	3,78	378,00
7	K	460560161	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 1 a 2	100,000	m	2,35	235,00
8	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	75,000	m2	3,25	243,75
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				856,75			856,75
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				856,75			856,75
Za rozpočet celkom				2 874,75			2 874,75

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2024

Stavba : FUTBAL TATRAM ARÉNA V PREŠOVE
Objekt: SO 10 - Energoblok
Časť: Horáky kotlov - napojenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
1	MONT	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	22,000	m	1,58	34,76
2	MAT	3410350889	CYKY-J 5x1,5	22,000	m	1,16	25,52
3	MAT		Istič 3C/10A	2,000	ks	24,95	49,90
4	MONT		Istič 3-pol do 63A	2,000	ks	7,25	14,50
5	MONT	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	20,000	ks	1,38	27,60
6	MONT		Úprava rozvádzača RK	1,000	kpl.	50,00	50,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				202,28			202,28
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				202,28			202,28
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				202,28			202,28
Za rozpočet celkom				202,28			202,28

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT : SO 10 - Energoblok (prívod ELI k fontáne)
 DIEL: ELI - elektroinštalácia

MATERIAL - napojenie sochy

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	34161	Kábel N2XH-R-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1		22 m	0,77	17
2	34111	Kábel N2XH-R-R 5x2,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1		35 m	2,21	77
3	35823	Istic 1B/2A do R12		1 ks	15,81	16
4	35823	Istic 3B/16A do R12		1 ks	33,50	34
5	35823	Stykač 3f/20A do R12		1 ks	39,00	39
6	34532	Spínač rad.1 jednopolovy IP20		1 ks	1,93	1,93
7	34541	Škatuľa KP prístrojová 1-nás hlboká KP 67x67		1 ks	0,88	0,88
8	34571	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32		11 m	0,95	10,45
9	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm		11 m	0,05	0,55

MONTÁŽ - napojenie sochy

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010080S	Trubka ochranná z HDPE 40mm v.u.		11 m	2,85	31,35
2	210010301S	Krabica KP 68 bez zap.		1 ks	2,22	2,22
3	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5		9 ks	1,38	12,42
4	210110041S	Spínač pod omietku 1 polovy		1 ks	3,15	3,15
5	210120401S	Istic 1-pol do 63A do R12		1 ks	3,75	3,75
6	210120401S	Istic 3-pol do 63A do R12		1 ks	7,25	7,25
7	210130106	Stykac 4-pol na DIN lištu do 25A		1 ks	4,55	4,55
8	210881069S	Kábel bezhalogénový N2XH-R-O 2x1,5 p.o.		22 m	2,22	48,84
9	210881101S	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x2,5 p.o.		35 m	2,22	77,70
10	213290150	Úprava rozvádzača R 12		1 kpl.	85,00	85,00
11	973031334	Kapsa pre prístrojovú krabicu		1 ks	12,15	12,15
12	974032121	Vysekanie rýh v priečkach z tvámic do 30/30 mm.		8 m	3,12	24,96
13	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce		1 hod	21,38	21,38

ZEMNÉ PRÁCE - napojenie sochy

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460202304S	Ručný vykop ryhy 50/120cm (s/h) - zemina tr.4		11,00 m	21,39	235,29
2	460300006S	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm		0,90 m3	40,00	36,00
3	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm		11,00 m	0,84	9,24
4	460560304	Ručný zásyp ryhy 50/120cm (s/h) - zemina tr.4		11,00 m	4,57	50,27
5	460620014S	Provizorna uprava terenu v zemline tr.4		4,00 m2	3,24	12,96
6	460680021	Prieraz tehloveho muru 15cm vratane zacistenia		1,00 ks	15,36	15,36
7	460680022	Prieraz tehloveho muru 30cm vratane zacistenia		1,00 ks	26,87	26,87

Spolu

917,12

Stavba: Štadión FUTBAL TATRAM ARÉNA v PREŠOVE

Objekt: SO 10 - Energoblok - ELI

Časť: Doplnenie BAP

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednot. bez DPH	Cena celkom bez DPH
Práce a dodávky M					4 283,16
Elektromontáže					171,71
1	Rúrka ohybná uložená pevne 20mm	m	4,000	2,39	9,56
2	Trubka tuhá PVC 20mm p.u.	m	6,000	1,85	11,10
3	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4 mm ²	ks	1,000	17,00	17,00
4	Osadenie hmoždinky do betónu	ks	15,000	1,83	27,45
5	Ukončenie celoplastového kábla do 5x4	ks	2,000	7,40	14,80
6	Označovací štítok na kábel	ks	2,000	1,74	3,48
7	Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	m	24,000	3,68	88,32
Montáž prev., mer. a regul. zariadení					20,25
8	Montáž elektromagnetického ventilu	ks	1,000	20,25	20,25
Montážny materiál					73,76
9	Kábel N2XH-J 3x1,5 - B2ca - s1, d1, a1	m	24,000	2,16	51,84
10	Rúrka el-inšt. plastové ohybná : FXP 20, sivá, vr. prisl.	m	4,000	0,96	3,84
11	Rúrka el-inšt. plastová tuhá : VRM 20, sivá, vr. prisl.	m	6,000	1,09	6,54
12	Krabica 6455-11P, 4mm ²	m	1,000	5,54	5,54
13	Hmoždinka 8 mm	ks	15,000	0,40	6,00
Doplnenie rozvádzača DT1					47,69
14	Istič 10kA char. B 6/1N s odplnami N vodiča	ks	1,000	25,71	25,71
15	Minirelé 4P/6A, 230V AC,	ks	1,000	10,16	10,16
16	Pätica k relé PT 4p 6A	ks	1,000	6,69	6,69
17	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	ks	2,000	2,06	4,12
18	Vývodka PG13,5	ks	1,000	1,01	1,01
Služby					162,00
19	Doplnenie aplikačného program. vybavenia - procesná úroveň, grafika	I/O	1,000	81,00	81,00
20	Doplnenie softvéru centrálky vrátane oživenia	I/O	1,000	81,00	81,00
PRÁCA NAVIAC					3 807,75
21	Doplnenie rozvádzača DT1- montáž	hod	4,000	27,00	108,00
22	Odsúhladenie projektovej dokumentácie TI	ks	1,000	222,75	222,75
23	Výkonanie 1. úradnej skúšky TI	ks	1,000	310,50	310,50
24	Východzia revízia	ks	1,000	202,50	202,50
25	Ochranné pospojovanie RaMZ	ks	1,000	975,00	975,00
26	Revízia správa ELI pospojovania	ks	1,000	312,50	312,50
27	Úradná skúška ELI pospojovania	ks	1,000	475,00	475,00
28	Odozdvanie dokumentácie	ks	1,000	437,50	437,50
29	Rozšírenie elektroinštalácie v kotolni	ks	1,000	764,00	764,00

Celkom

4 283,16

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT : SO 10 - Energoblok - Doplnenie DM modulov
DIEL: ELI - elektroinštalácia

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1		MBZ 300 DM modul		6 ks	417,10	2502,60
2		MBZ 300 skriňa 500x700x250mm s prispôbením (suma predstavuje navýšenie ceny oproti pôvodnej skriní)		1 ks	485,88	485,88
		SPOLU				2988,48

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove

OBJEKT : SO 10 Energoblok

DIEL: ELI - elektroinštalácia

ČASŤ: napojenie mreže pred turniketom

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5		23 m	0,72	16,56
2	35823	Istic 1C/10A		1 ks	13,25	13,25
Spolu						
Stratné z metr. materiálu				5 %	0,30	1,49
Podružný materiál				3 %	0,30	0,89
Celkom						

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5		6 ks	1,38	8,28
2	210120404S	Istic 1-pol do 63A		1 ks	3,75	3,75
3	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 v.u.		23 m	1,25	28,75
4	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v mure 15cm		1 ks	27,28	27,28
5	974032121	Výsekanie rýh v stenách a priečkach do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm		10 m	3,12	31,20
6	213290150	Drobné nešpecifikované ELI práce, úprava rozvádzača RK		2 hod	21,38	42,76
Spolu						
PPV				2 %	1,42	2,84
Celkom						

SPOLU

177,06

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove

OBJEKT : SO 10 Energoblok

DIEL: ELI - elektroinštalácia

ČASŤ: napojenie bufetovej rolety

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5		18 m	0,72	12,96
2	35823	Istic 1C/10A		1 ks	13,25	13,25
Spolu						
		Stratné z metr. materiálu		5 %	0,26	1,31
		Podružný materiál		3 %	0,26	0,79
Celkom						

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5		6 ks	1,38	8,28
2	210120404S	Istic 1-pol do 63A		1 ks	3,75	3,75
3	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 v.u.		18 m	1,25	22,50
4	971035131	Výburanie otvoru do 6cm v mure 15cm		1 ks	27,28	27,28
5	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm		5 m	3,12	15,60
6	213290150	Drobné nešpecifikované ELI práce, úprava rozvádzača RK		2 hod	21,38	42,76
Spolu						
		PPV		2 %	1,20	2,40
Celkom						

SPOLU

150,88

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
 OBJEKT : SO 35 Akumulačná nádrž
 DIEL: ELI - elektroinštalácia

MATERIAL - napojenie ventilu

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5		35 m	0,72	25,20
2	35823	Istic 1B/6A		1 ks	11,50	11,50
3	34571	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32		25 m	0,95	23,75
4	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm		25 m	0,05	1,25
5	Elko	Snímač hladiny HRH 7 + tri elektródy (dodávka ZTI)		1 ks	0,00	0,00

MONTÁŽ - napojenie ventilu

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010080S	Trubka ochranná z HDPE 40mm v.u.		25 m	2,85	71,25
2	210010352S	Montáž snímača hladiny HRH 7		1 ks	103,35	103,35
3	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5		6 ks	1,38	8,28
4	210120401S	Istic 1-pol do 63A		1 ks	3,75	3,75
5	210800107S	Kabel CYKY 3x1,5 v.u.		35 m	1,25	43,75
6	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chraničky		25 m	0,51	12,75
7	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce, úprava rozvádzača RK		1 hod	21,38	21,38
8	360410182S	Montaz ponomej elektrody		3 ks	6,50	19,50
9	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce		1 hod	21,38	21,38

ZEMNÉ PRÁCE - napojenie ventilu

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164S	Ručný vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		25 m	21,39	534,75
2	460300006S	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm		2 m3	40,00	80,00
3	460490011S	Vystrazna folia PVC 22cm		25 m	0,84	21,00
4	460560164S	Ručný zásyp ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4		25 m	4,57	114,25
5	460620014S	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4		10 m2	3,24	32,40
6	460680021	Prierez tehloveho muru 15cm vratane zacistenia		1 ks	15,36	15,36
7	460680022	Prierez tehloveho muru 30cm vratane zacistenia		1 ks	26,87	26,87

SPOLU

1191,72

Odberteľ:

Projektant: Ing. Miroslava Verlichajová Gabániová

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Miroslava Verlichajová Gabániová

JKSO :

Dátum: 23.10.2024

Stavba : STADION FUTBAL TATRAN ARENA V PRESOVE - ZMENA 08/2023 3Q/23

Objekt : SO 35 - AKUMULAČNÁ NÁDRŽ

Časť : Vodné hospodárstvo

Ing. Miroslava Gabániová

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	11,390	m3	5,21	61,62	20
			$2,4*2,1*2,26 = 11,390$					
2	272	131201109	Prípletok za lepiťosť v hom. tr. 3	11,390	m3	0,75	8,66	20
3	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	20,340	m2	6,10	124,07	20
			$(2,4+2,1)*2*2,26 = 20,340$					
4	272	151101211	Odstánenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	20,340	m2	3,23	65,70	20
5	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	11,390	m3	3,00	34,17	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	3,480	m3	5,44	19,07	20
			$(1,4*1,1*2,26) = 3,480$					
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	3,480	m3	1,98	6,89	20
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,480	m3	0,99	3,45	20
9	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	7,910	m3	3,80	30,06	20
			$11,39*(1,4*1,1*2,26) = 7,910$					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	353,69			353,69	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
10	221	567136316	Podklad z prostého betónu tr. C20/25 hr. 15 cm	2,380	m2	1,99	4,74	20
			$1,7*1,4 = 2,380$					
11	MAT	313167400	Sieť KARI KY 50 3000x2000mm veľkosť oka 150x150mm z drôtu 8/8 mm	2,380	m2	12,45	29,63	20
			$1,7*1,4 = 2,380$					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	34,37			34,37	
8 - RUROVÉ VEDENIA								
12	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	5,000	m	1,52	7,62	20
13	MAT	2861D0205	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 63 x 5,8 x 100m	5,000	m	6,14	30,70	20
14	MAT	2863A3305	Prechodka PE/ocel USTR 612 783 d/DN 63/50	2,000	kus	101,21	202,42	20
15	271	877211121	Montáž elektrotvarovlek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvarané DN 63	2,000	kus	7,07	14,14	20
16	MAT	4222V0106-01	Elektromagnetický ventil G 2"	1,000	kus	420,00	420,00	20
17	271	891213111-R	Montáž vodovodných ventilov DN 50 (elektromagnetický ventil)	1,000	kus	49,50	49,50	20
			"elektromagnetický ventil" 1 = 1,000					
18	271		Elektrodové zariadenie EZH 12v autom. (montáž vykonáva proesia ELI)	1,000	kus	57,42	57,42	
19	271		CT ponorné elektródy Ep 800 EZH (bal. 3 kusy) (montáž vykonáva proesia ELI)	1,000	bal.	18,75	18,75	

20	271		Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 63 mm	2,000	ks	10,93	21,86	
21	271		Fialen MB elektro.objímka d 63	2,000	ks	8,20	16,40	
22	271		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	2,000	ks	15,80	31,60	
23	271		Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom, PN 25, DN 50	2,000	ks	73,58	147,16	
24	271		Montáž vodovodného filtra závitového G 2	1,000	ks	17,06	17,06	
25	271		Filter na úžitkovú vodu 2" oko 0,5MM PN 16	1,000	ks	62,11	62,11	
26	271		Montáž závitového fittingu s 2 závitmi G 2	4,000	ks	12,10	48,40	
27	271		Fitting vsuvka mosadz 2"	3,000	ks	14,03	42,09	
28	271		Fitting šróbenie mosadz priame 2"	1,000	ks	29,99	29,99	
29	271		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	2,000	ks	8,96	17,92	
30	271		Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom, PN 25, DN 32 (vypúšťací ventil energoblok - vetva trávnik)	2,000	ks	23,44	46,88	
31	271	386120006	Osadenie prefabrikovanej žumpy typ Ž 0.1 obj. 6 m ³	1,000	kus	400,00	400,00	20
			armatúra šachty 1 = 1,000					
32	MAT	436100201-01	Šachta vodomerná 1,2x0,9x1,8 m (včítane zákrytovej dosky, príslušenstva, dopravy)	1,000	kus	2 400,00	2 400,00	20
			8 - RUROVÉ VEDENIA spolu:	4 082,02			4 082,02	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
33	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	4,463	t	8,00	35,70	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	35,70			35,70	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 505,780			4 505,78	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			722 - Vnútrotný vodovod					
34	721	722171917	Opr. vodov. potrubia z PE odrezanie rúrky DN 63	2,000	kus	19,65	39,30	20
			*vsadenie ventilu do exist. potrubia d 63" 2 = 2,000					
			722 - Vnútrotný vodovod spolu:	39,30			39,30	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	39,30			39,30	
			Za rozpočet celkom	4 545,08			4 545,08	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.11.2024

Stavba : FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE

Objekt: S010

Časť: Horáky kotlov - napojenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
1	M+M		zásuvka 400V 5P	1,000	ks	14,99	14,99
2	MAT		istič C100/3 16kA	1,000	ks	154,05	154,05
3	MONT		istič C100/3 16kA	1,000	ks	21,84	21,84
4	MONT		demontáž	1,000	ks	14,56	14,56
5	M+M		úprava v rozvádzači	1,000	kpl.	75,14	75,14
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				280,58			280,58
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				280,58			280,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				280,58			280,58
Za rozpočet celkom				280,58			280,58

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL067

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna

Zakladanie, zvislé a vodorovné konštrukcie

Interiérové a exteriérové výplne otvorov

Konštrukcie stolárske a doplnkové stavebné kovové

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta

Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty: -

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL067 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o menej práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Zníženie ceny – 29.283,87 EUR bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram.

Dátum: 15.01.2025

Podpis:

23.01.2025

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍM



Stanovisko technického dozora investora:

Súhlasím so zmenami uvedenými v ZL č. 067



Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL067:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL067.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.



Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 067 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA - 4/2022

Miesto: Prešov

Objekt : SO 01 - Hlavná tribúna

JKSO :

Časť: Arch. - Zakladanie, zvislé a vodorovné konštrukcie, exteriérové a interiérové výplne otvorov

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 25.11.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO: ý

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL67		SO01 - Arch. - zakladanie, zvislé a vodorovné konštrukcie		-150 473,74	-180 568,49
ZL67		SO01 - Arch. - interiérové a exteriérové výplne otvorov		167 942,38	201 530,85
ZL67	odpočty	SO01 - odpočty na základe pokynu na menej práce		-46 752,50	-56 103,00
Za rozpočet celkom:				-29 283,87	-35 140,64

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum: 25.11.2024

pečiatka:

pečiatka:

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, obsahového dielu, nariadenia,	Množstvo staré výmera	Množstvo nové výmera	ZL23	ZL21	Merito jednotka	Množstvo Rozdiel	Jednotková cena	Spolu
číslo	cen.		výška-výmer								
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
2 - ZÁKLADY											
1	002	224310001	Základové železobetónové pískov. výškov. výškuje o hĺbkovo, komp. D+M	1779,00	1 637,000			m	-142,000	82,00	-13 064,00
2	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	816,649	775,040			m2	-40,609	17,94	-728,53
3	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	816,649	775,040			m2	-40,609	3,29	-133,80
2 - ZÁKLADY spolu:					-13 926,129						-13 926,13
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
4	011	311231905	Múry z keramických tvárnic PTH Profi 26 na syst. lepenie malty	1823,132	423,132	-1 400,000		m3	0,000	178,00	0,00
5	011	311272200	Múry nosné z betónových tvárnic VF12 s výškou C16/20	57,878	0,000	57,878		m3	0,000	165,00	0,00
6	011	311272202	Múry nosné z betónových tvárnic FF25 s výškou C16/20	222,31	0,000	-222,310		m3	0,000	165,00	0,00
7	011	311321411	Medzizákladné múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	942,852	869,403			m3	-73,449	105,00	-26 712,15
8	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	5555,073	5 521,945			m2	-33,128	23,00	-761,94
9	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	5555,073	5 521,945			m2	-33,128	6,50	-218,20
10	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných (10505)	44,984	44,297			t	-0,687	1 350,00	-1 064,85
11	011	317861821	Výstuž priekoz. a venci BSI 500 (10505)	2,785	2,438			t	-0,347	1 550,00	-600,85
12	011	330321810	Stĺpy s piliere zo železobetónu tr. C30/37	48,758	30,820			m3	-18,138	115,00	-2 085,87
13	011	331351101	Debnenie stĺpov priekoz. 4-uhelníka v. do 4 m zhotovenie	716,041	358,920			m2	-347,121	25,00	-8 678,03
14	011	331351102	Debnenie stĺpov priekoz. 4-uhelníka v. do 4 m odstránenie	716,041	358,920			m2	-347,121	4,00	-1 388,48
15	011	331361821	Výstuž stĺpov hranových BSI 500 (10505)	30,285	14,606			t	-15,679	1 550,00	-24 302,45
17	011	342048115	Ukončenie priekoz. ku konštrukčiam pružnou výplňou	2094,021	1 594,021	-500,000		m	0,000	3,16	0,00
18	011	346272119	Ochranné prikrutky hr. 150 mm z DT15 s bet. výškou C16/20	1011,735	277,500			m2	-734,235	33,88	-24 729,93
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					-92 411,857						-92 411,86
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
19	011	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	1222,289	1 019,636			m3	-202,654	110,00	-22 295,34
20	011	413321616	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	158,805	153,430			m3	-5,375	115,00	-733,13
21	011	413351213	Podpoma konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	1101,898	445,960			m2	-656,038	22,00	-14 432,84
22	011	413351214	Podpoma konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	1101,898	445,960			m2	-656,038	5,00	-3 280,19
23	011	417321616	Stožijové pisy z venci zo železobetónu tr. C30/37	12,981	11,710			m3	-1,271	115,00	-139,27
24	011	417351115	Debnenie stožijových pásov a venci zhotovenie	98,90	94,160			m2	-4,740	22,00	-104,28
25	011	417351116	Debnenie stožijových pásov a venci odstránenie	98,90	94,160			m2	-4,740	5,00	-23,70
26	011	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37	68,056	86,730			m3	-1,326	130,00	-172,38
27	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií BSI 500 (10505)	16,074	7,786			t	-8,278	1 550,00	-12 830,90
28	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarových sietí KARI	5,247	0,100			t	-5,147	1 550,00	-7 977,85
29	011	97155021.S	Rozmraz. konštrukcií zo železobetónu hr. priemeru 250 mm stenovou pílou - 0.00001	0,000	51,730		26,700	m	25,030	71,25	1 783,39
30	011	971050012.S	Jedrové vity diamantovými konštrukciami do D 130 mm do stien železobetónových 0.00002	0,000	5 159,000		2 509,000	cm	2 650,000	1,63	4 334,17
31	011	971050014.S	Jedrové vity diamantovými konštrukciami do D 150 mm do stien železobetónových 0.00042	0,000	1 020,000			cm	1 020,000	2,14	2 182,80
32	011	971050019.S	Jedrové vity diamantovými konštrukciami do D 200 mm do stien železobetónových 0.00006	0,000	2 087,000			cm	2 087,000	3,75	7 826,25
33	011	971050023.S	Jedrové vity diamantovými konštrukciami do D 400 mm do stien železobetónových 0.00030	0,000	155,080			cm	155,080	6,50	1 007,50
34	011	971050030.S	Jedrové vity diamantovými konštrukciami nad D 400 mm do stien železobetónových 0.00098	0,000	50,000			cm	50,000	14,20	710,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					-44 135,76						-44 135,76
Za rozpočet celkom:					-150 473,74						-150 473,74

Dátum	Vrty		ks	
03/2024	priemer (mm)	dĺžka vrtu (cm)		
	132	25	12	300
	102	25	10	250
	102	30	7	210
	132	30	3	90
	82	25	8	200
	172	25	2	50
	102	20	1	20
04/2024				
	132	30	11	330
	82	30	18	540
	82	25	14	350
	132	25	1	25
	112	11	12	132
	152	25	3	75
	102	25	10	250
	132	35	2	70
05/2024				
	132	25	4	100
	82	25	5	125
	132	30	1	30
	82	30	12	360
	52	25	1	25
	102	30	18	540
06/2024				
	82	30	3	90
	82	40	2	80
	182	15	1	15
	300	30	3	90
	132	25	2	50
	52	30	4	120
07/2024				
	152	11	2	22
	102	11	1	11
	52	11	1	11
	82	30	1	30
	82	40	4	160
	52	30	2	60
	62	30	2	60
	132	25	1	25
	226	15	1	15
	162	25	36	900
08/2024				
	32	15	15	225
	127	15	12	180
	127	25	7	175
	72	25	3	75
	112	25	8	200
	112	15	4	60
	182	25	3	75
09/2024				
	112	20	3	60
	182	25	8	200
	62	50	10	500
	152	50	1	50
	162	25	18	450
	162	35	2	60
	52	30	2	60
11/2024				
	172	25	4	100
	152	30	3	90
	650	25	2	50
odláhčujúci vrí	320	25	2	50

	spolu (cm)	p.č.	Rezenia otvorov názov	množstvo	m.jed.
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien železobetónových - 0,0032t	5159	1.	Rozšírenie otvoru D23 1NP z 900mm na 1400mm a výška 2020mm na 2200mm	4,28 bm	
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových - 0,0042t	1020	2.	Vyrežanie otvoru z miestnosti 1NP A1.35 do A1.36	6,8 bm	
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových - 0,0095t	2087	3.	Vyrežanie dverí výťahu 1NP + 2NP	13,6 bm	
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových - 0,00301t	155	4.	Vyrežanie otvoru 1NP D19 (výbeh na ihrisko)	6,45 bm	
Jadrové vrty diamantovými korunkami nad D 400 mm do stien - železobetónových - 0,00598t	50	5.	Vyrežanie otvoru 1NP D14 miestnosť A1.41	7,6 bm	
		6.	Vyrežanie otvoru 1NP 105a miestnosť A1.27b	5,4 bm	
		7.	Vyrežanie otvoru 2NP 176 miestnosť A2.17	6,4 bm	
		8.	VZT otvor 1NP miestnosť A1.74	1,2 bm	
			spolu	51,73 bm	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo staré	Množstvo nové	Množstvo rozdiel	Memá	Jednotková	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	výmera	výmera	jednotka	cena	
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
766 - Konštrukcie stolárske									
195	700	766.484	Sanit.deliace steny vč.nos.hlin.konštr. a dverí,kompl.D+M	164,197	138,060	-26,137	m2	385,00	-10 062,75
195	700	766.484.01	Sanitárne písákové deliace steny,kompl.D+M	9,000	16,000	7,000	kus	268,00	1 876,00
196	700	766.643	Dvere vnútorné jednokr. 600,700,800,900 vč.zárubne,kovania,kompl.D+M	97,000	87,000	-10,000	kus	419,00	-4 190,00
197	700	766.643.1	Dvere vnútorné požiarne jednokr.600,800,900 vč.zárubne,kovania,kompl.D+M	48,000	47,000	-1,000	kus	788,00	-788,00
198	700	766.646	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1500,1600 vč. zárubne,kovania,kompl.D+M	1,000	10,000	9,000	kus	838,00	7 542,00
199	700	766.646.1	Dvere vnútorné požiarne dvojkrídlové 1500 vč.zárubne,kovania,kompl.D+M	3,000	14,000	11,000	kus	2 514,00	27 654,00
206	766	766664916	Oprava dverí, zrezanie dverí, krídla	2,000	12,000	10,000	kus	48,50	485,00
207	766	766669919	Doplnenie kovania dverí - magnetické prídrže ovládané EPS a tlačítkom	0,000	5,000	5,000	kus	565,00	2 825,00
766	766669919.1		Príslušenstvo za vodozdolné dvere	0,000	2,000	2,000	kus	469,00	938,00
766	766669919.2		Dovystrojenie dverí pre imobilných	0,000	3,000	3,000	kus	478,800	1 436,40
766	766669919.3		Zmena zárubní na 1 NP	0,000	8,000	8,000	kus	294,84	2 358,72
766	766669919.4		Zmena farebnosti dverí na RAL 7016 (14 ks jednokrídlových a 3 ks dvojkrídlových)	0,000	1,000	1,000	súbor	912,00	912,00
208	766	766669999	Osadenie vetracích mriežok do dverí s vyrezaním otvoru	47,000	47,000	0,000	kus	65,00	0,00
209	766	766694124	Montáž parapetných dosiek drev. 3.150-600mm	114,000	0,000	-114,000	kus	11,50	-1 311,00
210	MAT	6119A0111	Vn.parapet z drevotriesky s laminátom 3.150-600mm vč. krytiek	212,540	0,000	-212,540	m	38,00	-8 076,52
766 - Konštrukcie stolárske spolu:					21 588,86				21 588,86
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
232	700	767.453	Okná hliníkové vč.kovania+trojskla a vn.+von.parapet, kompl.D+M	305,037	288,628	-16,409	m2	385,00	-6 317,47
233	700	767.453.1	Okno hliníkové požiarne na el.pohon vč.kovania s trojsklom a vn.+von.parapet,kompl.D+M	29,300	43,279	22,979	m2	950,00	21 830,05
234	700	767.453.2	Okno hliníkové s pák.úzáverom vč.kovania s trojsklom a vn.+von.parapet, kompl.D+M	90,374	84,238	-6,136	m2	695,00	-4 264,52
235	700	767.453.3	Okno hliníkové s bezpečn.foliou vč.kovania s trojsklom, kompl.D+M	52,200	52,140	-0,060	m2	695,00	-41,70
236	700	767.455	Vstup.hliník.dvere vč.rámu,kovania+panik.hrádze,kompl.D+M	105,494	107,740	2,246	m2	855,00	1 920,33
767.455.a			Príslušenstvo za automatický pohon - položka 006	0,000	1,000	1,000	ks	3 122,22	3 122,22
767.455.b			Rozšírenie okien pri ZS03 a ZS06 vrátane rozširovacieho profilu na zmenený RWA pohon	0,000	2,000	2,000	ks	750,00	1 500,00
767.455.c			Rozšírenie okien v stene ZS07 pre montáž RWA pohoda	0,000	6,000	6,000	ks	245,00	1 470,00
767.455.d			Rozšírenie vstupných dverí (na požadované únikové pruhy z PBS)	0,000	2,000	2,000	ks	750,00	1 500,00
767.455.e			Zmena delenia fasády - prídavné a zosilnené profily ZS01	0,000	1,000	1,000	ks	1 874,00	1 874,00
767.455.f			Príslušenstvo zmena požiarnej odolnosti z EI30 na EI45	0,000	5,291	5,291	m2	95,00	502,65
767.455.g			Príslušenstvo zmena požiarnej odolnosti z EI45 na EI60	0,000	16,011	16,011	m2	95,00	1 521,05
237	700	767.455.1	Vstup.hliník.dvere požiarne vč.rámu,kovania+panik.hrádze,kompl.D+M	15,327	27,640	12,313	m2	1 325,00	16 314,73
238	700	767.521	Vnútorné steny hliníkové a dverami,kompl.D+M	45,647	48,260	2,613	m2	430,00	1 123,59
239	700	767.521.1	Vnútorné steny s dverami požiarne,kompl.D+M	26,297	22,310	-3,987	m2	1 075,00	-4 286,03
240	700	767.523.1	Dvere oceľové jednokr.s rámom 600,700,800,900/1970mm vč.kovania,kompl.D+M	30,000	29,000	-1,000	kus	1 445,00	-1 445,00
241	700	767.523.2	Dvere oceľové jednokr. požiarne s rámom 700,800,900/1970mm vč.kovania,kompl.D+M	9,060	12,000	3,000	kus	3 612,50	10 837,50
243	700	767.526.1	Dvere oceľové dvojkr. s rámom 1500,1600/1970mm vč.kovania,kompl.DM	1,000	1,000	0,000	kus	2 650,00	0,00
244	700	767.526.2	Dvere oceľové dvojkr.požiarne s rámom 1500,1600/1970mm vč.kovania,kompl.D+M	3,000	1,000	-2,000	kus	6 625,00	-13 250,00
700	767.526.3		Dvere dvojkr. s PO vrátane uzkoprofilového rámu (zámena z hliníkových)- pol. 25. 25a. 25b. 26	0,900	7,000	7,000	kus	4 868,50	34 079,50
251	700	767.595	Presklený fasádny systém s hliníkovým nosným rámom,kompl.D+M	711,963	712,206	0,243	m2	415,00	100,85
252	700	767.595.01	Doplnenie otvárania okien a dverí systémom RWA ovládaním EPS - vid prílohu	0,000	1,000	1,000	súbor	38 190,01	38 190,01
700,01	767.595.02		Zmena vystrojenia výplní otvorov - vid prílohu	0,000	1,000	1,000	súbor	33 173,35	33 173,35
254	700	767.599	Z49 Rotovacie mreže,kompl.D+M	5,759	11,518	5,759	m2	380,00	2 188,42
700	767.599.01		Z57 - Pevný sroloam hliníkový vrátane rámu D+M	0,000	1,000	1,000	ks	4 700,00	4 700,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:					146 343,62				146 343,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					167 942,38				167 942,38
Za rozpočet celkom:					167 942,38				167 942,38

Zmena vybavenia výplní otvorov				výmera m.	j.c.	celkom
Cylindrická vložka - odpočet	-4 ks	12,81	-51,24			
Kovanie kľučka kľučka - odpočet	-2 ks	29,25	-58,50			
Elektromechanický zámok pre 2-krídlové dvere - prípočet	5 ks	2707,38	13536,90			
Paniková hrazda + guľa podľa EN1125 - prípočet	7 ks	839,75	5878,25			
Elektromechanický zámok EL 420 - prípočet	1 ks	1642,36	1642,36			
3-bodový zámok s motorom - odpočet	-5 ks	812,50	-4062,50			
Elektromechanický zámok - prípočet	2 ks	1554,88	3109,76			
Samozatvárac s koordinátorom - prípočet	5 ks	682,00	3410,00			
Panika na druhé krídlo - prípočet	2 ks	413,16	826,32			
Rozširovací profil pre kvôli otváraniu RWA	2 ks	1411,28	2822,56			
Elektromechanický zámok GEZE IQ834P pre dvojkrídlové dv	2 ks	2978,63	5957,26			
Komponenty na prevetřavanie	1 ks	988,50	988,50			
Panika na druhé krídlo - odpočet	-2 ks	413,16	-826,32			
						33 173,35

Počet zmien						
	D20	D21	D22	D13		
	D20	D21				
	D20	D21				
	D20	D21	D13	ZS01	ZS04	
	D20	D21	D30	D02	D03	ZS07
	D22					
	D23	ZS01	ZS04	ZS07	ZS07	
	D23	D30				
	D13	ZS01	ZS04	ZS07	ZS07	
	ZS01	ZS04				
	ZS03	ZS06				
	ZS07	ZS07				
	ZS07	ZS07				
	ZS07	ZS07				

Zmena RWA pohonov			
	výmera	m.j.	j.c.
Zámena 100NT1 na K600 - požiarne okná 3.NP	7 ks		423,44
Naviac RWA pohon - K600 - O23	1 ks		1394,05
Zmena RWA pohonu ZS03 - odpočet 1x100NT, prípočet 2x	1 ks		1816,88
Zmena RWA pohonu ZS06 - odpočet 1x100NT, prípočet 2x	1 ks		1816,88
Zmena RWA pohonu ZS07 (K600)	12 ks		1394,05
RWA pohony dverí v ZS07 (K600d)	4 ks		1633,63
Predpríprava pre montáž a montáž naviac RWA pohonov	19 ks		365
			38 190,01

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Množstvo	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer	staré	nové	rozdiel	jednotka	cena	
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
766 - Konštrukcie stolárske									
218	766	766812216	Montáž kuchynských líníak drev. dl. do 300cm	12,000	0,000	-12,000	kus	300,00	-3 600,00
	MAT	615816120	Súbor kuchynský 180 cm	1,000	0,000	-1,000	kus	810,00	-810,00
	MAT	615816143	Súbor kuchynský 190 cm	2,000	0,000	-2,000	kus	855,00	-1 710,00
	MAT	615816160	Súbor kuchynský 270cm	4,000	0,000	-4,000	kus	1 215,00	-4 860,00
	MAT	615816162	Súbor kuchynský 275cm	1,000	0,000	-1,000	kus	1 237,50	-1 237,50
	MAT	615816165	Súbor kuchynský 300cm	3,000	0,000	-3,000	kus	1 350,00	-4 050,00
	MAT	615816165	Súbor kuchynský 330cm	1,000	0,000	-1,000	kus	1 485,00	-1 485,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu:					-17 752,50				-17 752,50
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
255	700	767.800.1	Podsvietené logá "IFC TATRAN PREŠOV", kompl.D+M	2,000	0,000	-2,000	kus	6 500,00	-13 000,00
256	700	767.800.2	Podsvietené logá "IFC TATRAN PREŠOV" 2500x3950 vč.konštrukcie, kompl.D+M	2,000	0,000	-2,000	kus	8 000,00	-16 000,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:					-28 000,00				-28 000,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					-46 752,50				-46 752,50
Za rozpočet celkom:					-46 752,50				-46 752,50

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL069

Objekt a časť: Trvalé dopravné značenie pre objekty SO 60–Spevnené plochy,
SO 61–Parkovisko Čapajevova

Naviac práce pri realizácii objektu

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty: -

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Zmena bola vyvolaná aktualizáciou projektu trvalého dopravného značenia v súlade s novými predpismi.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL069 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Jedná sa o menej práce oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny 1.139,44 EUR bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na harmonogram.

Dátum: 10.12.2024

Podpis: 10.12.2025

Stanovisko generálneho projektanta:

SÚHLASÍ



Stanovisko technického dozora investora:

TDI súhlasí so zmenovým riešením uvedeným
v ZL 069



Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu ZL069:

Objednávateľ súhlasí so zemnou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL069.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.



Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL69 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : TDZ

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 29.11.2024

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL69		Prípočet - TDZ podľa revidovaného projektu z 11/2024	13 393,23	16 071,88
ZL69		SO60 - TDZ - odpočet	-6 718,28	-8 061,94
ZL69		SO61 - TDZ - odpočet	-5 535,51	-6 642,61
Za rozpočet celkom:			1 139,44	1 367,33

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

29.11.2024

pečiatka:

pečiatka:

ROZPOČET

J.c. zo ZoD

Stavba:

Futbal Tatran Aréna v Prešove

Miesto:

Prešov

Dátum:

29.11.2024

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:Futbal Tatran Aréna, s.r.o.
AVA-stav, s.r.o.Projektant: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Spracovateľ: Ing. Miroslav Petra

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 393,23
D	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 393,23
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 385,16
1	K	914001111.S	Osadenie a montáž castnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	21,00	66,75	1 443,75
2	M	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,00	24,60	98,40
3	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	40,92	40,92
4	M	404410033925	Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	84,95	84,95
5	M	404410034615	Regulačná značka ZDZ 210-10 "Prikázaný smer jazdy (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	24,02	24,02
6	M	404410034810	Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	37,78	37,78
7	M	404410034790	Regulačná značka ZDZ 215-10 "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	37,78	37,78
8	M	404410034836	Regulačná značka ZDZ 220 "Čistička pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,00	24,02	48,04
9	M	404410034842	Regulačná značka ZDZ 225-50 "Koniec špeciál. čističky alebo pruhu (chodcov)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,00	24,02	48,04
10	M	404410035880	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,00	24,02	96,08
11	M	404410036358	Regulačná značka ZDZ 268-xx "Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (km/h)", Zn lisovaná, V1 - 630x630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,00	41,99	83,98
12	M	404410036359	Regulačná značka ZDZ 269-xx "Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (km/h)", Zn lisovaná, V1 - 630x630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,00	41,99	83,98
13	M	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,00	24,03	120,15
14	M	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,00	39,37	196,85
15	M	404410037571	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šíkmo/pondžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,00	24,03	120,15
16	M	404410037572	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šíkmo/pondžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,00	24,03	120,15
17	M	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,00	39,37	78,74
18	M	404410113137	Informatívna značka ZDZ 321-20 "Jednosmerná cesta (tu vpravo)", Zn lisovaná, V2-300x800 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	35,71	35,71
19	M	404410113136	Informatívna značka ZDZ 321-10 "Jednosmerná cesta (tu vľavo)", Zn lisovaná, V2-300x800 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,00	35,71	35,71
20	M	404410180156	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-20 V2RA2 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,00	35,93	107,79
21	M	404410180152	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10 V2RA2 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,00	35,93	71,86
22	M	404410179830	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 503-10 V1RA2 "Smerová šípka (doprava)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,00	18,05	18,05
23	M	404410179926	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,00	18,05	72,20

24	M	404410179948	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-139r.1 V1RA2 "Plati pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa-1 riadok)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,00	18,05	36,10
25	M	404410179956	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-100 V1RA2 "Neplatí pre (zásobovanie)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,00	18,05	54,15
26	M	404410180118	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-139.r2 V1RA2 "Neplatí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 2 riadky)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,00	30,78	123,12
27	M	404410180006	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA2 "Sprešľujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	7,00	18,05	126,35
28	M	404410180330	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V2RA2 "Sprešľujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,00	35,93	107,79
29	M	404410182384	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 533 V1RA2 "Platené parkovanie", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,00	18,05	36,10
30	M	404410182490	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 533 V2RA2 "Platené parkovanie", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,00	35,93	107,79
31	M	404410182528	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 533.n102 V2RA2 "Platené parkovanie + Neplatí pre (rezident)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,00	43,05	86,10
32	M	404410182420	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 533.c78 V1RA2 "Platené parkovanie + Časové obmedzenie (dni v týždni, interval + hodinový rozsah)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,00	26,31	52,62
33	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	73,50	19,69	1 447,22
34	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	21,00	0,80	16,80
35	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	82,00	3,90	319,80
36	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	39,00	12,58	490,62
37	K	914001212.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 nerezovou páskou na stĺpy	ks	3,00	4,10	12,30
38	K	914501122.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	ks	20,00	40,26	805,20
39	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	70,00	19,69	1 378,30
40	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	1 872,00	1,00	1 872,00
41	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	52,50	1,46	76,65
42	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	581,00	0,71	412,51
43	K	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	31,00	0,91	28,21
44	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	74,23	15,40	1 143,14
45	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2 536,50	0,13	329,75
46	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	74,23	1,25	92,79
47	K	915950001.S1	Osadenie bezpečnostného ostrovčeka rohového rozmeru 500x500x105 mm	ks	4,00	18,73	74,90
48	M	404490006100.S1	Bezpečný ostrovček rohový, rozmer 500x500x105 mm	ks	4,00	100,73	402,93
49	K	915950002.S1	Osadenie bezpečnostného ostrovčeka krajného rozmeru 500x500x105 mm	ks	6,00	18,07	108,44
50	M	404490006200.S1	Bezpečný ostrovček krajný, rozmer 500x500x105 mm	ks	6,00	62,64	375,85
51	K	915950003.S1	Osadenie bezpečnostného ostrovčeka stredového rozmeru 500x500x105 mm	ks	2,00	18,29	36,58
52	M	404490006300.S1	Bezpečný ostrovček stredový, rozmer 500x500x105 mm	ks	2,00	62,99	125,97
	D	99	Presun hmôt HSV				8,07
53	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,07	1,00	8,07

Odberaťel:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 28.04.2022

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : SO 60-SPEVNENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
47	221	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	-24,000	kus	68,75	-1 650,00		-1 650,00
48	MAT	404453160	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B 2	-1,000	kus	80,00		-80,00	-80,00
49	MAT	404453740	Značka dopravná 500 mm AL B27a	-1,000	kus	80,00		-80,00	-80,00
50	MAT	404453750	Značka dopravná 500 mm AL B27b	-1,000	kus	80,00		-80,00	-80,00
51	MAT	404453880	Značka dopravná 500 mm AL B33	-2,000	kus	80,00		-160,00	-160,00
52	MAT	404454105	Značka dopravná P2 700 mm AL lisovaná	-1,000	kus	80,00		-80,00	-80,00
53	MAT	404454615	Značka dopravná IP3b 500x500 mm AL lisovaná	-1,000	kus	80,00		-80,00	-80,00
54	MAT	404455015	Značka dopravná P8 500x500 mm AL lisovaná	-2,000	kus	80,00		-160,00	-160,00
55	MAT	404455025	Značka dopravná IP16 500x750 mm AL lisovaná	-6,000	kus	80,00		-480,00	-480,00
56	MAT	404456105	Značka dopravná E12 500x500 mm AL lisovaná	-6,000	kus	80,00		-480,00	-480,00
57	MAT	404456305	Značka dopravná E7 500x150 mm AL lisovaná	-3,000	kus	80,00		-240,00	-240,00
58	MAT	404459610	Stĺpik AL 60/5 hladký drážkový 16*3,5 = 58,000	-56,000	m	43,75		-2 450,00	-2 450,00
59	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deľace čiary š. 120 mm	-356,000	m	1,00	-356,00		-356,00
60	221	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu betóninový, deľace čiary š. 120 mm	-356,000	m	0,50	-178,00		-178,00
61	221	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	-4,000	m2	18,75	-75,00		-75,00
62	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu betóninový, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	-4,000	m2	9,50	-38,00		-38,00
63	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deľace čiary, vodiace pásiky	-356,000	m	0,13	-46,28		-46,28
64	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	-4,000	m2	1,25	-5,00		-5,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				-6 718,28			-2 348,28	-4 370,00	-6 718,28
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-6 718,28			-2 348,28	-4 370,00	-6 718,28
Za rozpočet celkom				-6 718,28			-2 348,28	-4 370,00	-6 718,28

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
JKSO :
Dátum: 28.04.2022

Stavba : ŠTADIÓN FUTBAL TATRAN ARÉNA V PREŠOVE
Objekt : SO 61-PARKOVIŠKO ČAPAJEVOVA

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
59	221	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	-18,000	kus	68,75	-1 237,50		-1 237,50
60	MAT	404453105	Dopravná značka P2 700 mm AL lísovaná	-3,000	kus	85,00		-255,00	-255,00
61	MAT	404453115	Dopravná značka P8 500x500 mm AL lísovaná	-6,000	kus	85,00		-510,00	-510,00
62	MAT	404453890	Značka dopravná 500 mm AL B33	-1,000	kus	85,00		-85,00	-85,00
63	MAT	404455165	Dopravná značka IP16 500x700 mm AL lísovaná	-1,000	kus	85,00		-85,00	-85,00
64	MAT	404456405	Dopravná značka E7 500x150 mm AL lísovaná	-3,000	kus	85,00		-255,00	-255,00
65	MAT	404456410	Dopravná značka IP12 500x700 mm AL lísovaná	-1,000	kus	85,00		-85,00	-85,00
66	MAT	404456415	Dopravná značka IP16+E15 AL lísovaná	-2,000	kus	85,00		-170,00	-170,00
67	MAT	404456440	Dopravná značka E12 500*500 AL lísovaná	-1,000	kus	85,00		-85,00	-85,00
68	MAT	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový 14*3,5 = 49,000	-49,000	m	43,75		-2 143,75	-2 143,75
69	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiar š. 120 mm	-202,000	m	1,00	-202,00		-202,00
70	221	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu beľotínovú, deliace čiar š. 120 mm	-202,000	m	0,50	-101,00		-101,00
71	221	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar, zebry, šípky, násypy	-10,000	m2	18,75	-187,50		-187,50
72	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu beľotínovú, čiar, zebry, šípky	-10,000	m2	9,50	-95,00		-95,00
73	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiar, vodlacie pásiky	-202,000	m	0,13	-26,26		-26,26
74	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmôt, čiar, zebry, šípky, násypy	-10,000	m2	1,25	-12,50		-12,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				-5 535,51			-1 861,76	-3 673,75	-5 535,51
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				-5 535,51			-1 861,76	-3 673,75	-5 535,51
Za rozpočet celkom				-5 535,51			-1 861,76	-3 673,75	-5 535,51

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAŇ ARENA v Prešove – I.časť“

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL071

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna, časť VZT
Technická nevyhnutnosť doplnenia VZT v miestnosti chladenia

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia VZT – vzduchotechnických zariadení v miestnosti chladenia na 4.NP.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL071 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyiac práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 9.875,00 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Realizácia predmetných prác bude ukončená do 10.03.2025.


Dátum: 23.01.2025

Podpis:

24.01.2025

Stanovisko projektanta:

SÚHLASÍ



Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI súhlasí so zmenovým riešením
uvedeným v ZL č. 071



Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL071:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL071.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.



Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL071 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 22.01.2025

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL71

SO01 Doplnenie núteného vetrania do miestnosti č. A4.04

9 875,00

11 850,00

Za rozpočet celkom:

9 875,00

11 850,00

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

22.01.2025

pečiatka:

pečiatka:

STAVBA: Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove
OBJEKT: SO-01 Hlavná tribúna
ČASŤ: Vzduchotechnika

Výkaz obsahuje farebne odlišené položky:
 Zelená - zníženie počtu oproti pôvodnému výkazu
 Červená - zvýšenie počtu oproti pôvodnému výkazu
 Čierna - nedošlo k úprave počtu

dodávka:	8 364,93
montáž:	1 510,07
spolu:	9 875,00

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“

ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL072

Objekt a časť: PS 02 EPS a HSP – časť HSP – zámena reproduktorov
Technická nevyhnutnosť zámény typu reproduktorov

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Z dôvodu ukončenia certifikácie reproduktorov došlo k zámene pôvodných na nový typ, so zárukou certifikácie štadióna na parametre UEFA kat. III.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL072
Vyjadrenie výrobcu/dodávateľa

príloha 1
príloha 2

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Vplyv zmeny na cenu:

Bez vplyvu na zmenu ceny.

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na HMG.

Dátum: 27.01.2025

Podpis: 27.02.2028

Stanovisko projektanta:

SÚHLASÍM

Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI súhlasí so zmenovým návrhom v zmluve
v ZL 042

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL072:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL072.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL072 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : PS 02 - HSP

JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 27.01.2025
Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Projektant: Stavoprojekt, s.r.o., Prešov	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
08001 Prešov	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		Odpočty	-220 260,50	
		Prípočty	220 260,50	
ZL72		HSP	0,00	0,00
Za rozpočet celkom:			0,00	0,00

A
P
IC

1
6

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum: 27.01.2025

pečiatka:

pečiatka:

Špecifikácia materiálu / rozpočet - HSP HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU									
Typové označenie	Popis materiálu / služby			Materiál		Montáž		Cena spolu	Cena/m.j.
	Počet ks	Merná j.	Cena/m.j.	Cena spolu	Cena/m.j.				
Koncové zariadenia									
583371.21	-4	ks	1 050,00	-4 200,00	190,00	-760,00			
583331.21	-2	ks	1 255,00	-2 510,00	540,00	-1 080,00			
580249.11	6	ks	3 065,00	18 390,00	1 085,00	6 510,00			
583362.22	2	ks	3 995,00	7 990,00	244,00	488,00			
583361.22	4	ks	3 634,00	14 536,00	324,00	1 296,00			
583451.21	4	ks	112,00	448,00	2,70	10,80			
583452.21	2	ks	76,00	152,00	2,90	5,80			
583422.21	6	ks	72,00	432,00	2,70	16,20			
583477.21	6	ks	76,00	456,00	2,80	16,80			
583491A	12	ks	7,25	87,00	2,85	34,20			
581722	2	ks	1 760,00	3 520,00	215,00	430,00			
	-50	ks	54,50	-2 725,00	9,75	-487,50			
Reproduktory									
	-27	ks	4 649,00	-125 523,00	370,00	-9 890,00			
	-7	ks	5 120,00	-35 840,00	45,00	-315,00			
	-6	ks	5 140,00	-30 840,00	45,00	-270,00			
	-13	ks	395,00	-5 135,00	45,00	-585,00			
	28,00	ks	2 087,50	58 450,00	91,00	2 548,00			
	28,00	ks	233,18	6 529,04		0,00			
	28,00	ks	253,81	7 106,68		0,00			
	34,00	ks	2 087,50	70 975,00	91,00	3 094,00			
	34,00	ks	233,18	7 928,12		0,00			
	34,00	ks	253,81	8 629,54		0,00			
Spolu				-1 143,62		962,30			
Ostatné náklady									
	34	ks		0,00	4,50	153,00			
	1	jed.		0,00	28,32	28,32			
Spolu				0,00		181,32			
Celková cena materiálu a práce bez DPH				-1 143,62 €	1 143,62 €		Spolu 0,00 €		

FTA s.r.o

Hlavná 47
080 01 Prešov


Prešov, 31.03.2025

Vec: Vyjadrenie GP k ukončeniu certifikácie podľa EN54 reproduktorov JBL rady PD 500 na základe stanoviska výrobcu.

Projekt ozvučenia FTA bol spracovaný na základe akustickej štúdie. V tom čase boli v projekte navrhnuté reproduktory typu JBL rady PD 500. Na základe informácie od autora akustickej štúdie ozvučenia FTA (spoločnosť Audio Master a spoločnosť Honeywell), že pôvodné navrhnuté technické riešenie postavené na reproduktoroch JBL nebude certifikované požiarovou normou EN54, nakoľko JBL rada PD500, ktorá bola v projekte FTA stratila platnosť certifikácie EN54. Táto informácia sa dostala k nám po lete 2024, z tohto dôvodu sme od 10/2024 komunikovali a hľadali alternatívne riešenia spĺňajúce normu EN54 a zároveň boli kvalitatívne na rovnakej prípadne lepšej úrovni. Spoločne s dodávateľom a distribútorom HSP (hlasovej signalizácie požiaru) sme vyskladali nové riešenie na ElectroVoice technológií, plne certifikovanej EN54 a s referenciami na iných futbalových štadiónoch. Zmena riešenia nemá dopad na cenu. Vyžiadali sme si list od distribútora Honeywell, že JBL stratil túto certifikáciu. Distributor vydal toto prehlásenie Zároveň prikladáme aj vyjadrenie výrobcu o ukončení certifikácie. Z tohto pohľadu sme jednali rýchlo, efektívne, podľa časových možností, aby sa nenarušil chod pre realizáciu stavby.

S pozdravom

Ing.arch.L.Sakala
konateľ spoločnosti



Prílohy: Stanovisko Honeywell
Stanovisko HARMAN

Honeywell | Fire and PA/VA Solutions

CellQoS a.s.
Vážený pan
Marek Piaček
Koniarekova 16
917 21 Trnava
Slovakia

Věc: Vyjádření dodavatele k ukončení certifikace dle EN54 reproduktorů JBL řady PD 500 na základě stanoviska výrobce

V Praze, dne 11.02.2025

Vážený pán Piaček,

na základě Vašeho dotazu ohledně ukončení certifikace původně nabízených reproduktorů JBL řady PD 500 si Vás dovoluujeme informovat, že nám zástupce dodavatele společnosti AudioMaster CZ a.s. Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9, člen představenstva Ing. Radovan Dalecký, potvrdil následující:

„Bohužel Vám tímto musím sdělit, že nejsme schopni dodat původně navrhované reproduktory vzhledem k ukončení platnosti EN54:24 certifikace na repro JBL řady PD500, které byly v návrhu použity na ozvučení hlavní tribuny a hrací plochy.

Tento problém nevznikl zatajováním či zkreslováním jakýchkoliv informací jak z naší strany, tak ani ze strany výrobce. Ještě donedávna měly tyto reproboxy platný certifikát, ale vzhledem k vývoji samotné normy EN54:24 ji parametrově již tyto boxy nesplňují a certifikace pozbyla platnosti.

Zde přikládám přímé vyjádření výrobce:

„Regarding the EN54 status of our PD500 Series. Due to developments to the EN54:24, the PD500 Series is no longer able to maintain compliance to the standard, without having to undertake significant redesign that would require excessive engineering resource and would also negatively impact on the products performance. As a result, we have been forced to remove EN54 compliance against the entire PD500 line. This has only come to light in recent weeks and is still being managed and communicated internally / externally. At the time of our design support, we had no indication that this was ever going to be an issue.“

Oficiální stanovisko či potvrzení výrobce o probíhající recertifikaci jsme schopni dodat, nicméně nemáme v tuto chvíli žádných zpráv o tom, jak dlouho tento proces bude trvat.

Honeywell spol s r.o. • Honeywell | Fire and PA/VA Solutions • V Parku 2326/18 • 148 00 Praha 4 • CZ
T +420 242 442 280 • hls-czech@honeywell.com • www.hls-czech.com

IČO: 18627757
Daňové identifikační číslo: CZ18627757
Bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika
č.ú. 064450-6003520076/6300 (CZK)
č.ú. 064450-6003520041/6300 (EUR)
Zapsán v obch. rejstříku Městského soudu v Praze Rg. C, vložka 2938

Honeywell | Fire and PA/VA Solutions

V případě dotazů mne, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkuji

S přátelským pozdravem,



Miroslav Hájek
Regional Sales Manager
Honeywell | Fire and PA/VA Solutions
Tel: 00421 908 890 660
miroslav.hajek@honeywell.com

Honeywell spol s r.o. • Honeywell | Fire and PA/VA Solutions • V Parku 2326/18 • 148 00 Praha 4 • CZ
T +420 242 442 280 • hls-czech@honeywell.com • www.hls-czech.com

IČO: 18627757
Daňové identifikační číslo: CZ18627757
Bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika
č.ú. 064450-6003520076/6300 (CZK)
č.ú. 064450-6003520041/6300 (EUR)
Zapsán v obch. rejstříku Městského soudu v Praze Rg. C, vložka 2938

HARMAN

Harman International Industries Ltd
Westside Two
London Road
Apsley
Hemel Hempstead
HP3 9TD



Matej Sborovy
AudioMaster CZ a.s.
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
31st March 2025

From: Harman Professional EMEA

Re: PD500 EN54:24 Certification

Dear Matej,

I have discussed with our product management team and can confirm that the EN54:24 certification of the PD500 series lapsed in June 2024, resulting in a requirement to re-certify the entire product range. At this point, due to low sales of the product into projects requiring this certification, there are currently no plans to re-certify.

We are, however, re-certifying the AW range as these are more typically used where EN54:24 is a requirement.

Best regards,

Adam Findlay
Snr Manager, Applications Engineering EMEA

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL074

Objekt a časť: SO 01 – Hlavná tribúna, časť ZTI
Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia zdravotných zariadení objektu SO 01 na základe požiadaviek RÚVZ

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:
-

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia ZTI – zdravotníckych zariadení objektu SO 01.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL074

príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 5.446,15 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na HMG.

Dátum: 13.02.2025

Podpis:

27.02.2025

Stanovisko projektanta:

SÚHLASIM

Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI súhlasí so zmenovým riešením uvedeným
v ZL 074

Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL074:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL074.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL074 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : SO01 - Hlavná tribúna

JKSO :

Časť: ZT1 - zapracovanie pripomienok RUVZ

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 13.02.2025

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL74	A4.11	932,90	1 119,48
ZL74	A2.38	981,90	1 154,28
ZL74	A2.37	575,30	690,36
ZL74	A2.07	575,30	690,36
ZL74	A2.03	1 704,60	2 045,52
ZL74	A1.33	696,15	835,38

Za rozpočet celkom:

5 446,15

6 535,38

AVA
Prešov
IČO:

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

13.02.2025

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

Zákazka Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Časť : 4.NP - A4.11

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					36,90
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	9,000	3,50	0,00	31,50
R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	9,000	0,00	0,60	5,40
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					102,90
721/A 1	721173205	Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8	M	3,000	13,00	4,50	52,50
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod kanalizačného potrubia	súb.	1,000	45,00	0,00	45,00
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	1,000	3,00	0,00	3,00
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	3,000	0,80	0,00	2,40
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					358,10
R/R 0	722HERZ031	Plastlinikové potrubie montáž	m	9,000	1,00	0,00	9,00
P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	kus	2,000	5,00	8,00	26,00
P/P	722HERZ002	PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	9,000	8,00	7,50	139,50
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	2,000	7,00	0,00	14,00
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod vodovodného potrubia	súb.	1,000	82,00	0,00	82,00
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	9,000	0,70	0,00	6,30
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	9,000	0,70	0,00	6,30
721/A 2	722290234.2	Sekanie do murovaných konštrukcií	súb.	1,000	75,00	0,00	75,00
		ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY					205,00
R/R 0	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	725pc02	Umyvadlo biele 60x45 s jedným otvorom a príslušenstvom a s polostipom	kus	1,000	38,00	76,00	114,00
R/R 0	721HL26	U - sifon HL 136.2	KUS	1,000	5,00	25,00	30,00
R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérií	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom JIKA OLYMP311101	kus	1,000	12,00	31,00	43,00
721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	3,00	5,00	16,00
		VRN					230,00
K	pp.001	Spätná vysrávka stavebných konštrukcií (omietky, SDK dosky, betónové podlahy...)	súb.	1,000	145,00	85,00	230,00
		SPOLU					932,90

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					32,80
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	8,000	3,50	0,00	28,00
R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	8,000	0,00	0,80	4,80
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					102,90
721/A 1	721173205	Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8	M	3,000	13,00	4,50	52,50
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod kanalizačného potrubia	súb.	1,000	45,00	0,00	45,00
721/A 1	721194105	Zriadenie pripojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	1,000	3,00	0,00	3,00
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	3,000	0,80	0,00	2,40
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					363,20
R/R 0	722HERZ031	Plasthlinikové potrubie montáž	m	8,000	1,00	0,00	8,00
P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	kus	2,000	5,00	8,00	26,00
P/P	722HERZ002	PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	8,000	8,00	7,50	124,00
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	2,000	7,00	0,00	14,00
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod vodovodného potrubia	súb.	1,000	82,00	0,00	82,00
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	8,000	0,70	0,00	5,60
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	8,000	0,70	0,00	5,60
721/A 2	722290234.2	Sekanie do murovaných konštrukcií	súb.	1,000	98,00	0,00	98,00
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					295,00
R/R 0	725pc022	montáž zariadeníacích predmetov	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	725pc02	Umyvadlo biele 80x45 s jedným otvorom a príslušenstvom a s polostipom	kus	1,000	38,00	76,00	114,00
R/R 0	721HL26	U - sifon HL 136.2	KUS	1,000	5,00	25,00	30,00
R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérií	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom JIKA OLYMP311101	kus	1,000	12,00	31,00	43,00
721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	3,00	5,00	16,00
		VRN					258,00
K	pp.001	Spätná vyspráva stavebných konštrukcií (omietky, SDK dosky, betónové podlahy...)	súb.	1,000	160,00	98,00	258,00
		SPOLU					961,90

Odberateľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

Zákazka Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Časť : 2.NP - A2.37

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					8,20
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	2,000	3,50	0,00	7,00
R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	2,000	0,00	0,60	1,20
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					66,30
721/A 1	721173205	Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8	M	1,000	13,00	4,50	17,50
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod kanalizačného potrubia	súb.	1,000	45,00	0,00	45,00
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	KUS	1,000	3,00	0,00	3,00
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	1,000	0,80	0,00	0,80
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					239,80
R/R 0	722HERZ031	Plastlinikové potrubie montáž	m	2,000	1,00	0,00	2,00
P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	kus	1,000	5,00	8,00	13,00
P/P	722HERZ002	PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	2,000	8,00	7,50	31,00
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN 15	KUS	2,000	7,00	0,00	14,00
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod vodovodného potrubia	súb.	1,000	98,00	0,00	98,00
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	2,000	0,70	0,00	1,40
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	2,000	0,70	0,00	1,40
721/A 2	722290234.2	Sekanie do murovaných konštrukcií	súb.	1,000	79,00	0,00	79,00
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					16,00
721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	3,00	5,00	16,00
		VRN					245,00
K	pp.001	Spätná vysrávka stavebných konštrukcií (omietky, SDK dosky, betónové podlahy...)	súb.	1,000	150,00	95,00	245,00
		SPOLU					576,30

Odberateľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

Zákazka Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Časť : 2.NP - A2.07

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					8,20
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	2,000	3,50	0,00	7,00
R/R 0	713T01	Tep.lz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	2,000	0,00	0,60	1,20
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					66,30
721/A 1	721173205	Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8	M	1,000	13,00	4,50	17,50
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod kanalizačného potrubia	súb.	1,000	45,00	0,00	45,00
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	1,000	3,00	0,00	3,00
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	1,000	0,80	0,00	0,80
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					239,80
R/R 0	722HERZ031	Plasthlinikové potrubie montáž	m	2,000	1,00	0,00	2,00
P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	kus	1,000	5,00	8,00	13,00
P/P	722HERZ002	PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	2,000	8,00	7,50	31,00
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	2,000	7,00	0,00	14,00
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod vodovodného potrubia	súb.	1,000	98,00	0,00	98,00
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	2,000	0,70	0,00	1,40
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	2,000	0,70	0,00	1,40
721/A 2	722290234.2	Sekanie do murovaných konštrukcií	súb.	1,000	79,00	0,00	79,00
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					16,00
721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	3,00	5,00	16,00
		VRN					245,00
K	pp.001	Spätná vysrávka stavebných konštrukcií (omietky, SDK dosky, betónové podlahy...)	súb.	1,000	150,00	95,00	245,00
		SPOLU					575,30

Odberteľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

Zákazka Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Časť : 2.NP - A2.03

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					41,00
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	10,000	3,50	0,00	35,00
R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	10,000	0,00	0,60	6,00
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					637,60
721/A 1	721173205	Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8	M	12,000	13,00	4,50	210,00
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod kanalizačného potrubia	súb.	1,000	45,00	0,00	45,00
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	1,000	3,00	0,00	3,00
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	12,000	0,80	0,00	9,60
721/A 1	722290234.236	Jadrové vŕtanie do ŽB konštrukcie pre prestup kanalizačného potrubia	súb.	2,000	185,00	0,00	370,00
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					485,00
R/R 0	722HERZ031	Plasthlinikové potrubie montáž	m	10,000	1,00	0,00	10,00
P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	kus	2,000	5,00	8,00	26,00
P/P	722HERZ002	PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	10,000	8,00	7,50	155,00
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15.	KUS	2,000	7,00	0,00	14,00
R/R 0	722190401.11	Napojenie na existujúci rozvod vodovodného potrubia	súb.	1,000	82,00	0,00	82,00
721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	10,000	0,70	0,00	7,00
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	10,000	0,70	0,00	7,00
721/A 2	722290234.23	Jadrové vŕtanie do ŽB konštrukcie pre prestup vodovodného potrubia	súb.	1,000	185,00	0,00	185,00
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					205,00
R/R 0	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	725pc02	Umyvadlo biele 60x45 s jedným otvorom a príslušenstvom a s polostlпом	kus	1,000	38,00	76,00	114,00
R/R 0	721HL26	U - sifón HL 136.2	KUS	1,000	5,00	25,00	30,00
R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérií	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom JIKA OLYMP311101	kus	1,000	12,00	31,00	43,00
721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	3,00	5,00	16,00
		VRN					335,00
K	pp.001	Spättná vysrávka stavebných konštrukcií (omietky, SDK dosky, betónové podlahy...)	súb.	1,000	195,00	140,00	335,00
		SPOLU					1 704,60

Odberateľ: Futbal Tatran arena

Projektant:

Dodávateľ: Futbal Tatran arena

Zákazka Prešov - Štadión futbal TATRAN ARENA

Objekt SO 01 - Tribuna diel ZTI_12-2018

Časť : 1.NP - A1.33

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					4,10
R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	1,000	3,50	0,00	3,50
R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	1,000	0,00	0,60	0,60
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					57,15
721/A 1	721173205	Potrubie z PP pripájacie D 50x1,8	M	0,500	13,00	4,50	8,75
R/R 0	722190401.11	Nápojenie na existujúci rozvod kanalizačného potrubia	súb.	1,000	45,00	0,00	45,00
		Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 50x1,8	KUS	1,000	3,00	0,00	3,00
721/A 1	721194105	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	0,500	0,80	0,00	0,40
		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					224,90
R/R 0	722HERZ031	Plastlinikové potrubie montáž	m	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	722HERZ101	PE potrubie - tvarovky a spojky	kus	1,000	5,00	8,00	13,00
		PE REHAU PE REHAU RAUTITAN STABIL potrubie v kotúčoch d20x2	m	1,000	8,00	7,50	15,50
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpuštíek DN 15	KUS	2,000	7,00	0,00	14,00
R/R 0	722190401.11	Nápojenie na existujúci rozvod vodovodného potrubia	súb.	1,000	82,00	0,00	82,00
		Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	1,000	0,70	0,00	0,70
721/A 2	722290226	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	1,000	0,70	0,00	0,70
721/A 2	722290234.2	Sekanie do murovaných konštrukcií	súb.	1,000	98,00	0,00	98,00
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					205,00
R/R 0	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
		Umyvadlo biele 60x45 s jedným otvorom a príslušenstvom a s polostĺpom	kus	1,000	38,00	76,00	114,00
R/R 0	721HL26	U - sifon HL 136.2	KUS	1,000	5,00	25,00	30,00
R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérií	kus	1,000	1,00	0,00	1,00
P/P	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom JIKA OLYMP311101	kus	1,000	12,00	31,00	43,00
721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	3,00	5,00	16,00
		VRN					205,00
K	pp.001	Spätná výprávka stavebných konštrukcií (omietky, SDK dosky, betónové podlahy...)	súb.	1,000	125,00	80,00	205,00
		SPOLU					696,15

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAN ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Z m e n o v ý l i s t č. ZL075

Objekt a časť: SO 06 – Vstupné brány - turnikety
Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia základových dosiek pod turnikety

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia základových dosiek pre ukotvenie turniketov.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL075 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 851,19 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na HMG.


Dátum: 13.02.2025

Podpis:

3.3.2025

Stanovisko projektanta:

SÚHLASIM



Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI súhlasí so zmenovým riešením uvedeným
v ZL 045



Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL075:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predložennom Zmenovom liste ZL075.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.



Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL075 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : SO06 - Vstupné brány a turnikety

JKSO :

Časť: Dosky pod turnikety

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 13.02.2025

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

IČO:

08001 Prešov

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
---------------	-------------	-------------	-------	-----------------------	---------------------

Náklady z rozpočtov

ZL75

SO06 - Dosky pod turnikety

851,19

1 021,43

Za rozpočet celkom:

851,19

1 021,43

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

13.02.2025

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ:
 Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.02.2025

Stavba : Prešov - Futbal Tatran aréna - Zmena pred dokončením 9/2023
 Objekt : SO 06 Vstupy - doplnenie základovej dosky

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
272	113106121		Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tváric "hostia" $2,25*2,325 = 5,231$ "križna" $2*1,65 = 3,3$ "mlynský náhon" $3,888*2 = 7,776$	16,307 m2			130,13
221	113107222		Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	16,307 m2		2,39	38,97
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				169,104			169,10
5 - KOMUNIKÁCIE							
272	596811111		Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	16,307 m2		12,50	203,84
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				203,838			203,84
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm "hostia" $1,75*1,75*0,15*1,05 = 0,482$ "križna" $1,60*1,65*0,15*1,05 = 0,416$ "mlynský náhon" $3,888*1,60*0,15*1,05 = 0,980$	1,878 m3		165,00	309,87
2	011	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	1,878 m3		17,83	33,49
3	253	631319761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	1,878 m3		3,89	7,31
4	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie $(1,75*2+1,60+1,65+3,888+1,60)*2*0,15 = 3,671$	3,671 m2		16,19	59,43
5	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	3,671 m2		5,63	20,66
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				430,76			430,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
6	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	5,936 t		8,00	47,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				47,49			47,49
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				851,19			851,19
Za rozpočet celkom:				851,19			851,19

Stavba: „Výstavba štadióna „FUTBAL TATRAM ARENA v Prešove – I.časť“
ZoD: Zmluva o dielo zo dňa 31.05.2023, účinná od 01.06.2023

Zmenový list č. ZL080

Objekt a časť: SO 01 Hlavná tribúna
Naviac práce – V rámci Revidovanej projektovej dokumentácie došlo k úprave a zrealizovaniu výkazu výmer podľa skutočnosti.

Spracovateľ: AVA-stav, s.r.o., Galanta
Tomáš Jašurek, stavbyvedúci

Odkaz na dokumenty:

Popis a príčina zmeny, zdôvodnenie a návrh riešenia:

V rámci Revidovanej projektovej dokumentácie došlo k úprave a zrealizovaniu výkazu výmer podľa skutočnosti.

Podklady k návrhu zmeny:

Rozpočet zmenového listu č. ZL080 príloha 1

Stanovisko zhotoviteľa stavby:

Je to navyše práca oproti zmluvnému rozpočtu.

Vplyv zmeny na cenu:

Navýšenie ceny o + 44.352,25 € bez DPH

Vplyv zmeny na harmonogram:

Bez vplyvu na HMG.

Dátum: 28.02.2025

Podpis:

10.7.2025


Stanovisko projektanta:

SÚHLASIM



Stanovisko technického dozora objednávateľa:

TDI súhlasí so zmenami uvedenými
v ZL 080.



Stanovisko objednávateľa k zmenovému listu č. ZL080:

Objednávateľ súhlasí so zmenou uvedenou v predloženom Zmenovom liste ZL080.
Čo sa týka zmeny ceny diela vyvolanou touto zmenovou procedúrou, bude táto zmena vykonaná formou písomného dodatku v súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.



Na základe tohto zmenového listu bude pripravený dodatok k ZoD.

Zmenový list je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
Kópia bude uložená u stavebného dozoru.

Krycí list zmenového listu č ZL 080 v EUR

Stavba : PREŠOV - FUTBAL TATRAN ARÉNA

Miesto: Prešov

Objekt : SO 08 Vstavy tribúny "B,C,D" - časť II. Etapa

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 27.2.2025

Odberateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: AVA-stav, s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant: V.S.V.consulting SLOVAKIA,s.r.o.

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

08001 Prešov

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
------------	----------	-------------	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

ZL 080

Objekt :SO 01 ASR

44 352,25

53 222,70

Za rozpočet celkom:

44 352,25

53 222,70

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Pe
ia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo staré výmera	Množstvo nové výmera	Množstvo rozdiel výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer						
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
012	381123000.x		Montáž a dodávka hladiskových schodových blokov, kompl.D+M	0,000	1,000	1,000	súbor	5 450,50	5 450,50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:					5 450,50				5 450,50
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
94	011	612421637	Omlietka vnút. stien vápenno - cementová	6072,661	6 236,160	163,489	m2	13,00	2 125,36
	011	622466203	Vonkajšia omlietka stien Baumit, vápennocementová, strojne nanášanie, MPA 35 L, hr.20mm	0,000	142,900	142,900	m3	18,38	2 626,50
	011	612421131	Oprava vnút. Vápenno - cementových omlietok stien, opravovaná plocha do 5%, štuková	0,000	3 118,000	3 118,000	m2	2,42	7 545,56
95	011	612464224	Vnútorňa omlietka stien tenkovrstvová silikátová základ a ryhovaná 1,5 mm	176,684	0,000	-176,684	m2	13,00	-2 296,89
96	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	1214,532	1 247,230	32,698	m2	8,00	261,58
		622491483	Fasádna farba Ceresit, silikónová, dvojnásobná	0,000	0,000	0,000	m2	10,71	0,00
97	011	622845006	Prevetr.zatepľovací systém s min.vlnou 120mm na kov.rošte oplášť.lepený HPL obklad hr. 10 cm	419,06	456,770	37,710	m2	165,00	6 222,15
	011	622845006.x	Zámena maetráku z B na A2-s1-d0 (reakcia na oheň)	0,000	456,770	456,770	m2	35,00	15 986,95
98	011	625256315.	Zatepľovací systém ,omietka,sieťka,tmelenie a min. vlna hr. 100 mm, kompl.D+M	51,161	0,000	-51,161	m2	64,45	-3 297,33
	011	625250732.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40mm, zatĺkacie kotvy	0,000	41,410	41,410	m2	41,63	1 723,90
101	011	625991110.	Zatepl.systém omlietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.150 mm,kompletný	1811,884	1 210,173	-601,711	m2	70,00	-42 119,77
	011	625991110.X	Zatepl.systém bez omlietky,tmelenia a min.vlna hr.150 mm	0,000	355,124	355,124	m2	52,11	18 505,51
102	011	625991111.	Zatepl.systém omlietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.200 mm,kompletný	274,98	309,463	34,483	m2	81,50	2 810,36
	011	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220mm, zatĺkacie kotvy	0,000	32,328	32,328	m2	85,86	2 775,68
103	011	625991112.	Zatepl.systém omlietka,sieťka,tmelenia a min.vlna hr.260 mm,kompletný	332,01	294,900	-37,110	m2	87,00	-3 228,57
	011	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém - ostenia	0,000	111,656	111,656	m2	29,89	3 337,40
	011	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omlietky	0,000	142,900	142,900	m2	3,15	450,14
	011	622461052.S	Vonkajšia omlietka stien silikónová rozšľeraná, hr. 1,5mm	0,000	142,900	142,900	m2	14,74	2 106,35
104	011	625993000	Zatepl.systém omlietka,sieťka,tmelenie a polystyr XPS hr. 120 mm,kompletný	100,395	0,000	-100,395	m2	65,00	-6 525,68
105	000	63.114	Podkladný betón B20 hr. 100mm s prehľadným oceľ. hladítkom	895,46	895,460	0,000	m2	16,90	0,00
106	000	63.116	Podkladný betón B20 hr. 150mm s prehľadným oceľ. hladítkom	2657,323	2 396,696	-270,627	m2	23,40	-6 332,67
107	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	11,275	0,000	-11,275	m3	133,39	-1 503,97
108	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	81,544	0,000	-81,544	m3	128,96	-10 515,91
109	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	81,544	0,000	-81,544	m3	3,89	-317,21
110	011	631322700	P9 Betónový poter+tep.izolácia bez našl vrstvy hr. 200mm, kompl.D+M	37,310	37,310	0,000	m2	42,00	0,00
111	011	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	5812,296	6 833,000	1 020,704	m2	8,16	8 328,94
112	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 3-64 spevňujúceho	332,945	332,945	0,000	m3	33,70	0,00
113	011	632433379	Poter betónový samonivelizačný hr. do 100 mm	107,379	107,379	0,000	m2	28,01	0,00
114	011	632435100	P4 Betónový poter+epoxidový náter-hr.15mm, kompl.D+M	262,56	262,560	0,000	m2	47,00	0,00
115	011	632435101	P3 Betónový poter+epoxidový náter hr.100mm, kompl.D+M	15,78	16,150	0,370	m2	80,00	29,60
116	011	632435102	P10 Betónový poter+epoxidový náter ,kompl.D+M	113,44	176,110	62,670	m2	36,00	2 256,12
	011	632435102.2	P10a Vyrovnávanie monolitů (bez potery) +epoxidový náter ,kompl.D+M	0,000	207,250	207,250	m2	34,00	7 046,50
117	011	634113116	Dilatačná podlahová lišta pre objektové dilatácie, kompl.D+M	0,000	84,029	84,029	m	48,50	4 075,41
118	011	636311199	Dlažby z betónových dlaždíc 50x50cm na sucho na terče hr.360mm, kompl.D+M	21,71	26,770	5,060	m2	60,00	303,60
	011	632001051.S	Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre potery a stierky	0,000	15,000	15,000	m2	0,76	11,40
MAT	585520006700.S		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	0,000	3,090	3,090	kg	5,22	16,13
	011	632451661.S	Oprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 5 mm	0,000	15,000	15,000	m2	37,50	562,50
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:					12 969,64				12 969,64
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
120	271	893212111	Jímky betónové, vč.stropu a prekrytia mriežkou 50x500 vn.pl. do 1.50 m2, kompl.D+M	2,000	0,000	-2,000	kus	1 650,00	-3 300,00
	271	893212111-R	Jímky z kereamických dlaždíc, kompl.D+M	0,000	2,000	2,000	kus	285,00	570,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:					-2 730,00				-2 730,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla,	Množstvo staré výmera	Množstvo nové výmera	Množstvo rozdiel výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
121	011	93197119	Univerzálny dilatčný profil PROFI 430.431, pre vn.steny, kompl.D+M	0,000	72,600	72,600 m		10,09	732,53
122	211	931992126	Výplň škár z extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm	0,000	0,000	0,000 m2			0,00
123	221	935113111	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu sv.š.100 s krycím roštom vč.bet.lôžkaC16/20	0,000	8,600	8,600 m		30,00	258,00
124	MAT	5922A1082-R	Rošt ľatina C-250 so zaisťovacími kotvami dl.1,00m	0,000	9,000	9,000 kus		88,80	799,20
125	MAT	5922A1105-R	Žlab 1,0m z vláknotónu s poz.hranou	0,000	9,000	9,000 kus		125,79	1 132,11
135	011	953995427.S	Profil dilatčný typ E	0,000	36,000	36,000 m		13,82	497,52
136	011	953946744	Krycí profil pre dilatáciu E	0,000	0,000	0,000 m		5,94	0,00
	011	953995411.S	Nadokenný profil s okapníčkou	0,000	159,560	159,560 m		4,12	657,39
	011	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	0,000	689,260	689,260 m		5,90	4 066,63
	011	953997571	Profil rohový PVC s mriežkou 10/10 (plastový)	0,000	945,820	945,820 m		3,11	2 941,50
137	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	2126,644	2 126,644	0,000 m3		12,50	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:					11 084,89				11 084,89
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:					26 775,027				26 775,03
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
140	711	711251122	H1 Hydroizolácia vodorovná, kompl.D+M	664,158	0,000	-664,158 m2		21,45	-14 246,19
141	711	711251152	H2 Hydroizolácia zvislá, kompl.D+M	897,481	0,000	-897,481 m2		23,40	-21 001,06
	711	711114035.S	Jednozlož. Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použiteľ vodorovná + zvislá	0,000	312,740	312,740 m2		11,13	3 480,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:					-31 766,45				-31 766,45
713 - Izolácie tepelné									
150	713	713111124	Montáž tep. izolácie stropov rovných medzi podkonštrukciou	1227,34	1227,34	0,000 m2		7,15	0,00
151	MAT	6315CA613	Polotuhé dosky na báze MW hr.8cm	1251,887	1251,887	0,000 m2		9,10	0,00
152	MAT	6315CA614	Polotuhé dosky na báze MW hr.10cm	1251,887	1251,887	0,000 m2		11,70	0,00
153	MAT	6315CA615	Polotuhé dosky na báze MW hr.12cm	1251,887	1251,887	0,000 m2		13,65	0,00
154	MAT	6315CA621	Polotuhé dosky na báze MW hr.15cm	42,525	21,000	-21,525 m2		16,90	-363,77
155	713	713111135	Montáž tep. izolácie stropov spodom	0,000	191,473	191,473 m2		8,55	1 637,09
156	MAT	631537220	Doska z minerálnej vlny hr. 50mm	0,000	0,000	0,000 m2			0,00
157	MAT	631537561	Doska z minerálnej vlny 200mm	0,000	191,473	191,473 m2		42,75	8 185,47
158	713	713131131	Montáž tep. izolácie stien,	58,024	0,000	-58,024 m2		8,45	-490,30
159	MAT	2831F1321	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.20 mm	59,215	0,000	-59,215 m2		5,20	-307,92
160	713	713131135	Montáž tep. izolácie stien, doskami vonkajšie-doteplenie spodnej stavby	1495,846	690,472	-805,374 m2		10,40	-8 375,89
161	MAT	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm	10,549	0,000	-10,549 m2		13,65	-143,99
162	MAT	2831Z0708	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.8cm	1011,735	522,600	-489,135 m2		13,65	-6 676,69
163	MAT	2831Z0712	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.12cm	398,317	184,816	-213,501 m2		19,50	-4 163,27
164	MAT	2831Z0715	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.15cm	103,734	0,000	-103,734 m2		24,70	-2 562,23
165	713	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	1159,40	1 227,340	67,940 m2		6,50	441,61
166	MAT	628111305	Parozábrana	1333,31	1 411,441	78,131 m2		1,82	142,20
168	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	583,951	610,025	26,074 %		2,00	52,15
	713	713510202.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu 0,1-0,2 m2 protipožiarneho povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	0,000	46,000	46,000 ks		43,47	1 999,62
631	631470005200.S	Protipožiarná izolácia z kamennej vlny , protipožiarňa ochrana , pre izoláciu prestupov	0,000	9,384	9,384 m2			102,45	961,39
713	713510204.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu 0,3-0,4 m2 protipožiarneho povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	0,000	34,000	34,000 ks			86,57	2 943,38
631	631470005200.S	Protipožiarná izolácia z kamennej vlny , protipožiarňa ochrana , pre izoláciu prestupov	0,000	6,936	6,936 m2			102,45	710,59
713	713510206.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu 0,6-0,8 m2 protipožiarneho povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	0,000	113,000	113,000 ks			172,76	19 521,88
631	631470005200.S	Protipožiarná izolácia z kamennej vlny , protipožiarňa ochrana , pre izoláciu prestupov	0,000	23,052	23,052 m2			102,45	2 361,68
713 - Izolácie tepelné spolu:					15 872,99				15 872,99
762 - Konštrukcie tesárske									
169	700	762.401.01	Drevenná podkonštrukcia s opláštením s OSB doiek 22mm, kompl.D+M	78,258	0,000	-78,258 m2		25,11	-1 965,06
170	762	762421016	Obloženie stropu z dosiek OSB hr. dosky 22 mm	79,658	0,000	-79,658 m2		25,11	-2 000,21
171	762	762421017	Obloženie stropu z dosiek OSB z hr. dosky 25 mm	0,000	0,000	0,000 m2			0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo staré výmera	Množstvo nové výmera	Množstvo rozdiel výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer						
173	762	762432222	Obloženie stien z dosiek OSB dosky hrúbky 22 mm, kompl.D+M	6,552	0,000	-6,552 m2		25,11	-164,52
174	762	762810144	Základ z dosiek CETRIS hr. 18mm, kompl.D+M	0,000	0,000	0,000 m2			0,00
		762810144-R	Podhľad z dosiek RIGIDUR na oc. podkonštrukciu + Nonius (podklad pre KZS)	0,000	260,220	260,220 m2		59,27	15 423,24
175	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	85,017	85,017	0,000 %		4,70	0,00
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:		11 293,45				11 293,45
763 - Konštrukcie - drevostavby									
178	763	763117310	SDK priečka Duragips hr. 100 mm dvojito oplášená RB/ RBl 12,5 mm na kov.podkonštr. s izoláciou 50mm	41,707	94,030	52,323 m2		56,00	2 930,09
179	763	763117315	SDK priečka Duragips hr. 150 mm dvojito oplášená RB/RBl 12,5 mm na kov.podkonštr. s izoláciou 80mm	1552,944	1 126,030	-426,914 m2		61,00	-26 041,75
180	763	763127311	Inštalácia predsadená stena HABITO hr.12,5mm na kov.podkonštr. opláštenie 1x Habito 12,5 mm	394,136	343,423	-50,713 m2		38,01	-1 927,60
181	763	763127321	Inštalácia predsadená stena HABITO hr.175mm na kov.podkonštr. opláštená 1x Habito 12,5 mm	15,09	44,362	29,272 m2		46,00	1 346,51
182	763	763127544	Predsadená stena Habito hr. 80 mm na kov.podkonštr. R-CD opláštená 1xHabito12,5mm s izoláciou 50mm	32,28	0,000	-32,280 m2		40,00	-1 291,20
183	763	763134060	Podhľady sadr.zavesené oceľ profil dosky 2x RFI hr. 12,5 mm vč.pov.úprav, kompl.D+M	193,464	190,760	-2,704 m2		50,00	-135,20
184	763	763134081	Podhľady sadr. RIGISTABIL hr.12,5mm na oc.podkonštr.vč.pov.úprav, kompl.D+M	1328,04	1 271,670	-56,370 m2		55,00	-3 100,35
		763119622	Demontáž dosiek sadrokartonovej priečky opláštenie dvojito	0,000	98,634	98,634 m2		3,74	368,89
		763115136	Montáž dvojitého opláštenia priečky - spätna montáž	0,000	98,634	98,634 m2		18,35	1 809,84
185	763	763141000	Kazetový podhľad z min.vláken 600x600 mm, kompl.D+M	2494,32	2 476,730	-17,590 m2		45,00	-791,55
186	763	763141002	Kazetový podhľad z min.vláken 600x600 mm s EI 30, kompl.D+M	772,45	772,750	0,300 m2		103,18	30,95
187	763	763168799	Obklad potrubia ZTI a UK vč.nos.konštr.a pov.úprav, kompl.D+M	143,5	166,986	23,486 m2		37,00	868,88
		763134060	Podhľady sadr.zavesené oceľ profil dosky 2x RFI hr. 12,5 mm vč.pov.úprav, kompl.D+M	0,000	0,000	0,000 m2		50,00	0,00
		763126673	Predsadená SDK stena Rigips hr. 102,5mm, dvojito oplášená doskou RFI 2x12,5 mm s tep.izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW75	0,000	64,655	64,655 m2		55,31	3 576,07
		763125380.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá CW+UW50, dvojito opláštená doskou protipožiarou DF 2x12,5mm	0,000	33,735	33,735 m2		43,86	1 479,62
		763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12,5 mm závesný, dvojíurovňová oceľová podkonštrukcia CD.	0,000	18,525	18,525 m2		30,60	566,87
188	763	763214730	Požiarne upchávky EI 45	1,454	0,000	-1,454 m2		1 500,00	-2 181,00
189	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m	2265,813	2 318,009	52,196 %		4,50	234,88
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:		-22 255,86				-22 255,86
764 - Konštrukcie kľamarske									
190	764	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	232,216	0,000	-232,216 m		28,50	-6 618,16
191	764	998764103	Presun hmôt pre kľamarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,151	0,000	-0,151 t		77,09	-11,64
			764 - Konštrukcie kľamarske spolu:		-6 629,80				-6 629,80
766 - Konštrukcie stolárske									
200	766	766417112	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien vč.kotvenia	6,552	0,000	-6,552 m2		22,00	-144,14
201	MAT	611912299	Podkladný rošt pod obklad vč.kotvenia	6,552	0,000	-6,552 m2		12,50	-81,90
202	766	766427119	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov vč.kotvenia	79,658	0,000	-79,658 m2		22,00	-1 752,48
203	MAT	611912209	Podkladný rošt pre podhľad vč.kotvenia	79,658	0,000	-79,658 m2		12,50	-995,73
204	766	766439999	Montáž obojstranného podkladného roštu podhľadu vč. kotvenia	3900,00	0,000	-3 900,000 m		5,50	-21 450,00
205	MAT	605151020	Dodávka hraničiek 60/80mm vč. náteru biocídnym prostriedkom	18,720	0,000	-18,720 m3		550,00	-10 296,00
		763134060-R	Podhľady sadr.zavesené oceľ profil dosky 1x RFI hr. 12,5 mm bez. pov.úprav, kompl.D+M	0,000	902,800	902,800 m2		44,50	40 174,60
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:		5 454,36				5 454,36
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
220	700	767.115.01	Madlo sklopné a pevné pre Imobilných k WC nerezové, kompl.D+M	0,000	10,000	10,000 pár		185,00	1 850,00
221	700	767.137.01	Pozinkovaná sieť 25x25mm, komp.D+M	26,052	0,000	-26,052 m2		75,00	-1 953,90
222	700	767.151.01	Oceľové zábradlie s madlom vč. osadenia a pov.úpravy pozinkovaním, kompl.D+M	0,000	265,710	265,710 m			0,00
223	700	767.152	Zábradlie oceľové vč.osadenia a pov.úprav, kompl.D+M	311,750	497,865	186,115 m		180,00	33 500,70
224	700	767.152.1	Madlo oceľové vč.osadenia a pov.úpravy, kompl.D+M	436,500	259,950	-176,550 m		120,00	-21 186,00
225	700	767.152.2	Zábradlie oceľové v.250mm vč.osadenia a pov.úpravy pozinkovaním, kompl.D+M	0,000	33,000	33,000 m			0,00
226	700	767.161.1	Zábradlie sklenené v.900mm vč.osadenia, kompl.D+M	57,450	58,970	1,520 m		325,00	494,00
227	700	767.161.1a	Zábradlie sklenené v.250mm vč.osadenia, kompl.D+M	0,000	0,000	0,000 m			0,00
228	700	767.161.2	Zábradlie nerezové vč.kotvenia, kompl.D+M	6,400	2,400	-4,000 m		325,00	-1 300,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo staré výmera	Množstvo nové výmera	Množstvo rozdiel výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer						
229	700	767.212.2	Z55 Schody oceľ.pozink.protišmykové vč.zabradlia a osadenia,kompl.D+M	2,000	2,000	0,000	kus	1 250,00	0,00
		767.311.3	Systém KALZIP - odvodnenie spodného prstenca	0,000	1,000	1,000	súbor	12 881,25	12 881,25
	700	767.401	Vetracie mriežky 630x630,kompl.D+M	2,000	0,000	-2,000	kus	220,00	-440,00
245	700	767.587.	Z58 Vetracia žalúzia oceľ.pozinkovaná 250x250,kompl.D+M	12,000	12,000	0,000	kus	140,00	0,00
	700	767.587.01	Vetracia mriežka 180x180,kompl.D+M	2,000	0,000	-2,000	kus	50,00	-100,00
	700	767.587.03	Vetracia mriežka 1120x300,kompl.D+M	1,000	0,000	-1,000	kus	220,00	-220,00
246	700	767.587.05	Z66 Vetracia žalúzia oceľ.pozinkovaná 700x700 so sieťkou,kompl.D+M	0,000	4,000	4,000	kus	320,00	1 280,00
247	700	767.587.06	Z67 Vetracia žalúzia oceľ.pozinkovaná 1400x700 so sieťkou,kompl.D+M	0,000	1,000	1,000	kus	645,00	645,00
248	700	767.587.07	Z68 Rozvádzač pre MaR oceľ.RAL7016 so zámkom,kompl.D+M	0,000	1,000	1,000	kus	350,00	350,00
249	700	767.588	Z48 Vráta oceľové 2500x2325 s mrežami,kompl.D+M	2,000	2,000	0,000	kus	1 650,00	0,00
250	700	767.593.1	Z54-Z50 Mreža oceľ.pozinkovaná na prekrytie angl.dvorca,kompl.D+M	4,539	4,700	0,161	m2	330,00	53,13
257	700	767.920-05aR	Z19 Bránička 1-kr.1200x900oceľ.pozink.TR51/4-výplň tyč kruhová dn10mm, zámkov vč.mech.pridr.magnet+kotvenia do podlahy,kompl.D+M	0,000	3,000	3,000	kus	785,00	2 355,00
258	700	767.920-05bR	Z19a Bránička 1-kr.1200x900oceľ.pozink.TR51/4-výplň tyč kruhová dn10mm, zámkov vč.mech.pridr.magnet+kotvenia do podlahy,kompl.D+M	0,000	2,000	2,000	kus	785,00	1 570,00
259	700	767.920-05cR	Z20 Bránička 1-kr.1200x900 oceľ.pozink.TR51/4-výplň tyč kruhová dn10mm, zámkov vč.mech.pridr.magnet+kotvenia do podlahy,kompl.D+M	0,000	1,000	1,000	kus	785,00	785,00
260	700	767.920-05R	Z20a Bránička 1-kr.1200x900oceľ.pozink.TR51/4-výplň tyč kruhová dn10mm,zámkov vč.mech.pridr.magnet+kotvenia do podlahy,kompl.D+M	0,000	2,000	2,000	kus	785,00	1 570,00
261	700	767.920-06aR	Oceľ.schodisko s podestou+zabradlie tyč TR51/4 pozink.+poroštoť SP40/3,kompl.D+M	0,000	4,000	4,000	kus	2 950,00	11 800,00
		767.920-06aRR	Oceľ.schodisko s podestou+poroštoť,kompl.D+M	0,000	1,000	1,000	ks	2 850,00	2 850,00
262	700	767.921.1	Z59 Revízne dverka oceľové so zámkom 300x300,kompl.D+M	2,000	1,000	-1,000	kus	150,00	-150,00
263	700	767.921.10	Z69 Revízne dverka pož.REI 15/D1 600x600,kompl.D+M	0,000	0,000	0,000	kus	0,00	0,00
264	700	767.921.2	Z60 Revízne dverka oceľové so zámkom 400x400,kompl.D+M	2,000	2,000	0,000	kus	165,00	0,00
265	700	767.921.3	Z61 Revízne dverka oceľové so zámkom 800x800,kompl.D+M	2,000	2,000	0,000	kus	190,00	0,00
266	700	767.921.31	Z62 Revízne dverka so zámkom pož.EI30 800x800,kompl.D+M	8,000	8,000	0,000	kus	450,00	0,00
218	700	767.921.4	Z63 Oceľ.poklop zadlaždený pož.EI45 600x600,kompl.D+M	3,000	0,000	-3,000	kus	749,00	-2 247,00
267	700	767.921.4-R	Z63 Revízne dverka do SDK podhľadu pož.EI45/D1 600x600,kompl.D+M	0,000	1,000	1,000	kus	385,00	385,00
269	767	767316311-R	Stropný výlez 700x1300mm z al.plechov (RAL6037) vodolesný,kompl.D+M	0,000	1,000	1,000	kus	2 850,00	2 850,00
272	767	767584000	Metallický kazetový podhľad 600x600 mm,kompl.D+M	176,068	191,473	15,405	m2	195,00	3 003,98
			Oplechovanie výťahu a ZS7 v zmysle CP	0,000	1,000	1,000	súbor	6 480,00	6 480,00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:		57 106,16				57 106,16
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
291	700	771.444.01	P1-1 Podlaha z gresových dlaždíc 600x600mm vč.poteru,tep.izolácie EPS S a soklíku,kompl.D+M	0	1,120	1,120	m2	74,00	82,88
292	700	771.444	P1 Podlaha z gresových dlaždíc 600x600mm vč.poteru,tep.izolácie a soklík s ukon. nerez lištou hr.150mm,kompl.D+M	104,51	15,400	-89,110	m2	74,00	-6 594,14
293	700	771.445	P2 Obklad schodištvých stupňov vč.nerez.schod.hrany a soklík s ukon.nerez.lištou do tmelu hr.15mm,kompl.D+M	50,25	359,938	309,688	m2	74,00	22 916,91
		771.445a	Obklad schodištvých stupňov vč.nerez.schod.hrany a soklík s ukon.nerez.lištou do tmelu hr.15mm,kompl.D+M - krajné schodiska cenový rozdiel	0	230,250	230,250	m2	-22,00	-5 085,50
284	700	771.446	P6 Podlaha z gres.dlaždíc 600x600vč.poteru,tep.izolácie a soklík z ukon.nerez lištou hr.200mm,kompl.D+M	431,95	601,940	169,990	m2	74,00	12 579,26
		771.446a	Podlaha z gres.dlaždíc 600x600vč.poteru,tep.izolácie a soklík z ukon.nerez lištou hr.200mm,kompl.D+M - krajné schodiska cenový rozdiel	0	66,970	66,970	m2	9,00	602,73
295	700	771.447	P12 Podlaha z gres.dlaždíc 600x600 vč.poteru,tep.izolácie a soklík s ukon.nerez lištou hr.100mm,kompl.D+M	1062,88	775,550	-287,330	m2	74,00	-21 262,42
			P6 Podlaha z gres.dlaždíc 600x600vč.poteru,tep.izolácie a soklík z ukon.nerez lištou hr.200mm,kompl.D+M - A1.38 cenový rozdiel	0,000	69,160	69,160	m2	22,75	1 573,39
298	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	745,122	907,930	162,808	%	1,50	244,21
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:		5 077,32				5 077,32
772 - Podlahy z prírodného kameňa									
299	700	772.512	P8 Podlaha z umelých kamenných dosiek vč.soklíka a ukon.lišty,kompl.D+M	54,870	0,000	-54,870	m2	77,00	-4 224,99
300	782	998772202	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 24 m	22,135	0,000	-22,135	%	3,70	-81,90
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:		-4 306,89				-4 306,89

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa,	Množstvo staré výmera	Množstvo nové výmera	Množstvo rozdiel výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
číslo	cen.		výkaz-výmer						
776 - Podlahy povlakové									
301	700	776.526	P14 Podlaha zo záťaž.vinyl zametový + soklík s ukon.nerez.lištou hr.100mm,kompl.D+M	488,650	485,960	-2,690 m2		75,00	-201,75
302	700	776.531	P18 Podlahy PVC Antistatik vč.poteru,tepel.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou,kompl.D+M	14,260	10,650	-3,610 m2		87,00	-314,07
303	700	776.533	P7 Podlahy z príř.linoleum štvorce protišmyk. vč.poteru,tep.izolácie a soklíka z PVC hr.200mm,kompl.D+M	464,200	569,790	105,590 m2		87,00	9 186,33
304	700	776.535	P5 Podlahy z príř.linoleum štvorce vč.poteru,tepel.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou hr.200mm,kompl.D+M	372,080	245,270	-126,810 m2		85,00	-10 778,85
305	700	776.536	P11 Podlahy z príř.linoleum štvorce vč.poteru,tep.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou hr.100mm,kompl.D+M	630,380	604,820	-25,560 m2		75,00	-1 917,00
306	700	776.537	P13 Podlahy PVC záťažový vinyl,stierka,peter+tep.izolácia hr.200mm,kompl.D+M 202,23 - 135,26=66,97 - 66,97m2 = 0m2	202,230	0,000	-202,230 m2		83,00	-16 785,09
307	700	776.711	Čistiaca zóna (2),kompl.D+M	23,000	21,230	-1,770 m2		355,00	-628,35
308	700	776.712	Čistiaca zóna (1),kompl.D+M	7,675	6,850	-0,825 m2		355,00	-292,88
309	700	776.810	P16 Podlahy prírodné linoleum štvorce +stierka hr.10mm,kompl.D+M	55,120	36,510	-18,610 m2		49,50	-921,20
310	700	776.811	P17 Podlahy PVC TR23/31 hr.10mm,kompl.D+M 106,67 + 123,58 = 230,25 - 230,25m2 = 0m2	106,670	0,000	-106,670 m2		52,00	-5 546,84
311	700	776.911	P15 Podlahy PVC TR 23/31 vč.poteru,tep.izolácie a soklíka s ukon.nerez.lištou,kompl.D+M	342,910	342,910	0,000 m2		78,00	0,00
	700	776.1011	P7a Záměna PVC na umělú trávu v rozvířovních - cenový rozdiel	0,000	91,380	91,380 m2		11,85	1 082,85
312	775	776572126	Položenie podlah textíľ športových	0,000	36,570	36,570 m2		2,20	80,45
313	MAT	284150106	Koberec - Trávník umělý	0,000	38,399	38,399 m2		25,00	959,98
314	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1322,785	1 380,080	57,295 %		0,35	20,05
776 - Podlahy povlakové spolu:					-26 056,35				-26 056,35
777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
315	773	777695214	Nátery betón. podláh s penetr. dvojnásobné protiprašné	107,379	14,000	-93,379 m2		25,00	-2 334,48
316	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24 m	13,208	0,000	-13,208 %		0,75	-9,91
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:					-2 344,38				-2 344,38
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
317	700	781.432	Obklady vnút.keramicke do tmeľu s cementovou hladkou omietkou	1196,393	1 446,840	250,447 m2		45,00	11 270,12
			Obklady vnút.keramicke do tmeľu - cenový rozdiel Wellness	0,000	51,360	51,360 m2		7,09	364,14
			Obklady vnút.keramicke do tmeľu - cenový rozdiel 4NP	0,000	104,400	104,400 m2		10,92	1 140,05
318	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	309,268	416,756	107,488 %		2,30	247,22
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:					13 021,53				13 021,53
783 - Nátery									
324	783	783895120	Nátery omietok, bet. fasád stropov protiprašný	548,420	272,410	-276,010 m2		6,80	-1 876,87
325	783	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien protiprašný	1 372,125	1 372,125	0,000 m2		6,80	0,00
783 - Nátery spolu:					-1 876,87				-1 876,87
784 - Maľby									
326	784	784453121	Maľby disperzné vode odolné dvojnásobné so základným náterom v miestnostiach v. do 3,8 m	6498,766	7 192,867	694,121 m2		2,85	1 978,24
		784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne, dvojnásobné strop. Dvojnásobné do výšky 3,8m	0,000	546,910	546,910 m2		3,14	1 717,30
		784452911.S	Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášaná, dvojnásobná jednofarbná na jemnozrnný podklad výšky do 3,8m - do 5%	0,000	359,644	359,644 m2		2,03	730,08
784 - Maľby spolu:					4 425,62				4 425,62
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					17 014,724				17 014,72
PRÁCE A DODÁVKY M									
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt									
	400	-001-R	Hasiace prístroje HP CO2 5kg,kompl.D+M	0,000	5,000	5,000 kus		112,50	562,50
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:					562,50				562,50
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:					562,50				562,50
Za rozpočet celkom:					44 352,25				44 352,25

VÝSTAVBA ŠTADIÓNA - I.etapa

OZN. OBJEKTU	NÁZOV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA	10 631 044,19 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL004	-77 733,91 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL008	-28 372,08 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL020	173 501,34 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL021	117 450,26 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL023	-281 218,83 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL027	16 383,14 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL028	54 734,14 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL041	62 881,46 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL051	12 235,62 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL032	31 236,31 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL050	90 925,55 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL052	51 935,75 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL056	16 979,58 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL059	30 591,82 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL062	-10 186,65 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL067	-29 283,87 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL071	9 875,00 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL074	5 446,15 €
SO 01	HLAVNÁ TRIBÚNA - Zmenový list č. ZL080	44 352,25 €
SO 04	HRACIA PLOCHA	1 028 857,42 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL001a	68 663,47 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL002a	1 784,77 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL003a	72 344,65 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL005	81 933,62 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL006	9 011,92 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL007	59 878,07 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL011	39 105,48 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL043	-23 692,50 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL042	38 801,44 €
SO 04	HRACIA PLOCHA - Zmenový list č. ZL060	29 103,00 €
SO 05	STOŽIARE OSVETLENIA (len zemné práce + základy)	197 560,12 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY	213 707,25 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY - Zmenový list č. ZL031	27 462,44 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY - Zmenový list č. ZL039	-1 064,49 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY - Zmenový list č. ZL061	5 310,24 €
SO 06	VSTUPNÉ BRÁNY-TURNIKETY - Zmenový list č. ZL075	851,19 €
SO 08	VSTAVKY - TRIBÚNA B,C,D (len zemné práce a základy)	264 220,36 €
SO 10	ENERGOBLOK	785 705,77 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL009	0,00 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL029	18 785,94 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL034	-3 841,10 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL037	11 357,88 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL044	16 519,14 €
SO 10	ENERGOBLOK - Zmenový list č. ZL066	17 611,11 €
SO 11	VYKUROVANIE TRÁVNÍKA	195 128,30 €
SO 20	PRELOŽKA KANALIZÁCIE	77 730,24 €
SO 21	AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	87 398,69 €
SO 22	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	59 335,70 €
SO 22	AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - Zmenový list č. 015	77 919,11 €
SO 23	VSAKOVANIE	131 846,29 €
SO 23	VSAKOVANIE - Zmenový list č. ZL014	30 534,84 €
SO 30	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	5 400,97 €
SO 30	VODOVODNÁ PRÍPOJKA - Zmenový list č. ZL038	15 111,06 €
SO 31	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY	33 841,16 €
SO 31	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY - Zmenový list č. ZL048	6 318,49 €
SO 32	POŽIARNÁ NÁDRŽ	28 534,17 €
SO 32	POŽIARNÁ NÁDRŽ - Zmenový list č. ZL053	4 683,53 €
SO 33	STUDNE	13 125,92 €
SO 34	ÚŽITKOVÝ VODOVOD	32 070,08 €
SO 35	AKUMULAČNÁ NÁDRŽ	79 679,18 €
SO 40	ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE	14 455,04 €
SO 41	STL PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD	1 984,38 €
SO 57	Prípojka SLP	9 399,65 €
SO 60	SPEVNENÉ PLOCHY	301 919,59 €
SO 60	SPEVNENÉ PLOCHY - Zmenový list č. ZL018	-41 159,94 €

SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA	569 878,87 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - Zmenový list č. ZL016	386 102,18 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - Zmenový list č. ZL047	9 395,30 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - Zmenový list č. ZL058	13 461,75 €
SO 61	PARKOVISKO ČAPAJEVOVA - Zmenový list č. ZL069	1 139,44 €
SO 65	OPORNÝ MŮR (len zemné práce + základy)	148 047,72 €
SO 65	OPORNÝ MŮR - Zmenový list č. ZL012	16 170,75 €
SO 65	OPORNÝ MŮR - Zmenový list č. ZL022	54 542,41 €
PS 02	EPS a HSP	204 905,41 €
PS 02	EPS a HSP - Zmenový list č. ZL057	458 740,17 €
PS 02	EPS a HSP - Zmenový list č. ZL072	0,00 €
PS 03	Poplachové systémy	322 790,27 €
PS 03	Poplachové systémy - Zmenový list č. ZL057	105 459,96 €
PS 04	Slaboprúdy	108 462,01 €
PS 04	Slaboprúdy - Zmenový list č. ZL057	508 741,34 €
PS 05	Vstupný a informačný systém	362 955,00 €
PS 05	Vstupný a informačný systém - Zmenový list č. ZL057	272 646,44 €
PS 06	Výťahy	138 000,00 €
PS 06	Výťahy - Zmenový list č. ZL013	23 330,00 €
PS 07	MaR	70 077,00 €
PS 07	MaR - Zmenový list č. ZL046	39 581,90 €
PS 08	SHZ – vodná clona	27 572,00 €
PS 08	SHZ – vodná clona - Zmenový list č. ZL064	-13 064,00 €
B2	Búracie práce II. etapa	151 692,89 €
B3	Búracie práce III. etapa	84 647,40 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM		19 113 287,07 €
DPH 20%		3 822 657,41 €
ODHADOVANÁ CENA CELKOM S DPH		22 935 944,48 €

Dôvodová správa k dodatku

Rekapitulácia Zmenových listov:

Číslo ZL	Popis	Suma bez DPH
066	SO10 ENERGOBLOK - doplnenie ELI a ZTI	17.611,11
067	SO 01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Zakladanie, zvislé a vodorovné konštrukcie, Interiérové a exteriérové výplne otvorov, Konštrukcie stolárske a doplnkové stavebné kovové	-29.283,87
069	SO 60, 61 - TDZ - aktualizácia PD	1.139,44
071	SO 01 HLAVNÁ TRIBÚNA, časť VZT	9.875,00
072	PS 02 - HSP - záměna reproduktorov	0,00
074	SO 01 HLAVNÁ TRIBÚNA - zapracovanie požiadaviek RUVZ	5.446,15
075	SO 06 - Dosky pod turnikety	851,19
080	SO 01 Hlavná tribúna - ASR	44.352,25
Spolu bez DPH		<u>49.991,27</u>

Dôvodová správa k dodatku

Dôvodová správa k Zmenovým listom na naviac a menej prác vzniknutých pri realizácii diela FUTBAL
TATRAN ARÉNA v Prešove – I. časť

Zmenový list č. ZL 066 – navýšenie ceny /plus/ +17.611,11€ bez DPH

SO 10 – Energoblok – doplnenie ELI a ZTI – Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia zdravotníckych a elektrických inštalácií objektu

Na základe revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné doplniť zdravotnícké a elektrické inštalácie objektu o prvky zabezpečujúce bezproblémový chod objektu.

- Príloha č. 1

Zmenový list č. ZL 067 – zníženie ceny /mínus/ -29.283,87€ bez DPH

SO 01 HLAVNÁ TRIBÚNA - Zakladanie, zvislé a vodorovné konštrukcie, Interiérové a exteriérové výplne otvorov, Konštrukcie stolárske a doplnkové stavebné kovové – Menej práce pri realizácii objektu

Na základe spracovaného výkazu výmer revidovanej realizačnej projektovej dokumentácie došlo k zmene množstiev v položkách ako aj pribudli nové položky oproti pôvodnému rozpočtu.

- Príloha č. 2

Zmenový list č. ZL 069 – navýšenie ceny /plus/ +1.139,44 € bez DPH

SO 60, 61 - Trvalé dopravné značenie /TDZ/ pre objekty SO 60–Spevnené plochy, SO 61–Parkovisko Čapajevova - Naviac práce pri realizácii objektu

Zmena bola vyvolaná aktualizáciou projektu trvalého dopravného značenia v súlade s novými predpismi.

- Príloha č. 3

Zmenový list č. ZL 071 – navýšenie ceny /plus/ +9.875 € bez DPH

SO 01 Hlavná tribúna, časť VZT - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia VZT v miestnosti chladienia

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia VZT – vzduchotechnických zariadení v miestnosti chladienia na 4.NP. Vonkajšie kondenzačné jednotky pre chladienie serverovne a vybraných miestností na 4.NP budú umiestnené v strojovni chladienia na 4.NP

- Príloha č. 4

Zmenový list č. ZL 072 – bez vplyvu na cenu +0,00 € bez DPH

PS 02 – časť HSP - záměna reproduktorov – Technická nevyhnutnosť záměny typu reproduktorov

Z dôvodu ukončenia certifikácie reproduktorov došlo k záměne pôvodných na nový typ, so zárukou certifikácie štadióna na parametre UEFA kat. III.

- Príloha č. 5

Zmenový list č. ZL 074 – navýšenie ceny /plus/ +5.446,15 € bez DPH

SO 01 Hlavná tribúna - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia zdravotníckých zariadení objektu SO 01 na základe požiadaviek RÚVZ

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia ZTI – zdravotníckých zariadení predmetov v miestnostiach bufetov a doplnenia ZTI napojení pre budúceho prevádzkovateľa

- Príloha č. 6

Zmenový list č. ZL 075 – navýšenie ceny /plus/ +851,19 € bez DPH

SO 06 – Vstupné brány – turnikety - Naviac práce - Technická nevyhnutnosť doplnenia základových dosiek pod turnikety

Jedná sa o technickú nevyhnutnosť doplnenia základových dosiek pre ukotvenie turniketov.

- Príloha č. 7

Zmenový list č. ZL 080 – navýšenie ceny /plus/ +44.352,25 € bez DPH

SO 01 Hlavná tribúna - Naviac práce – V rámci revidovanej projektovej dokumentácii došlo k úprave a zrealizovaniu výkazu výmer.

V rámci revidovanej projektovej dokumentácii došlo k úprave položiek oproti zmluvnému rozpočtu podľa skutočnosti – omietok, zatepľovacieho systému, podkladných betónov, výstuže, poterov, dlažieb, rúrových vedení, hydroizolácii, tepelných izolácií, tesnení potrubných trás, kazetových podhľadových dosiek, SDK priečok, SDK podhľadov, oceľových zábradlí, madiel, oceľových schodísk, brán, PVC podláh, náterov

- Príloha č. 8