

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 2101/2024/OMaI**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“)(ďalej len, „**dodatok č.1**“)

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Nitriansky samosprávny kraj**

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

**Ing. Branislav Becík, PhD., predseda**

37 861 298

2021611999

Štátna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0031 5530

**a**

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Reg. Č. z Obch. registra:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**INGART group, s.r.o.**

Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava

JUDr. Ing. Mgr. Art. Peter Živner - konateľ

Tatra banka, a.s.

SK87 0900 0000 0002 4273 0364

50 956 191

2120552720

OS Bratislava, oddiel : Sro, vl. č. : 120703/B

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

## Čl. II. Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 27.11.2024. Predmetom Zmluvy o dielo č. 2101/2024/OMaI je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu s názvom: **"Vybudovanie ZSS v Dolných Lefantovciach 1" – PD.**
- 2.2 V novembri 2024 bola odovzdaná objemová zastavovacia štúdia s názvom: Vybudovanie ZSS v Dolných Lefantovciach 1, ktorú vypracoval PROJEKTSTAV-NZ, s.r.o. Odovzdaná štúdia neriešila inžinierske siete a ani návrh dopravného napojenia na budúcu križovatku. Daná štúdia obsahovala základné údaje o lokalite, urbanistické a architektonické riešenie.
- Počas projektčných prác a vyjadrení dotknutých orgánov vznikli požiadavky na rozšírenie predmetu nad požadovaným opisom zákazky, kde je potrebné zapracovať nové objekty a to: SO01 Trafostanica, SO02 VN rozvody, SO03 NN rozvody. Z dôvodu projektovania dvoch samostatných budov a výhľadovým územným plánom obce Dolné Lefantovce, hovorí o budúcej výstavbe rodinných domov, kde je nutné zapracovať nové objekty na SO04 rozšírenie hlavného vodovodu, SO05 kanalizácie a SO06 prečerpávacej stanice. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si dala do požiadavky predložiť geometrický plán, ktorý musí byť zavkládovaný v katastri nehnuteľností, kde každý pozemok pre stavbu objektu je vyčlenený ako samostatná parcela s prideleným parcelným číslom. Okrem zazmluvneného projektu dopravy, kde vznikla nová cesta s napojením na cestu 1. triedy je potrebné zapracovať novú cestu s križovatkou z dôvodu výhľadového územného plánu. Všetkým dotknutým objektom je potrebné zabezpečiť inžinierske činnosti, stavebné povolenia a prípravu podkladov pre geodetov. Komplexný geometrický plán musí byť zapísaný v katastri nehnuteľností z dôvodu stavebného konania a vpísania nových parcelných čísel do žiadostí, na ktoré bude vyhotovené stavebné povolenie a jednotlivé pozemky budú priradené zazmluvneným objektom s názvom: Vybudovanie ZSS v Dolných Lefantovciach 1. Z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť projektovanie včas a požadovanej cene.
- 2.3 Obstarávateľ posúdil realizovanú zmenu z pohľadu pravidiel pre zmeny zmluvy, ktoré sa uplatňujú v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, pričom dospel k záveru, že uvedenou zmenu sa nemení ani charakter ani rozsah rozpočtovaných prác, a teda ide o dovoľenú, nepodstatnú zmenu zmluvy a teda sú splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku v súlade s §18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.4 Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli v súlade s §18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku XIII. ods. 13.3 Zmluvy o dielo na uzatvorení tohto dodatku č.1, a to v nasledovnom znení:

## Čl. III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku IV. Termíny plnenia sa mení ods. 4.2 bod 4.2.1 a nahrádza sa novým nasledovným znením:
- „4.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú:
- 4.2.1 Predmet zmluvy v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ods. 3.1 a 3.3.1 - do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie ods. 3.1 a 3.3.1 - do 6 mesiacov od odo dňa podpisu preberacieho protokolu pre stavebné povolenie.“

#### Čl. IV.

#### Záverečné ustanovenia

Týmto dodatkom č.1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.

Tento dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Tento dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom č.1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

Zhotoviteľ:

V mene objednávateľa:

V Nitre dňa: 25-03-20

itei  
JUDr. Ing. Mgr. Art. Peter Živner  
konateľ  
INGART group, s.r.o.

Objednávateľ  
Ing. Branislav Becík, PhD.,  
predseda

