

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 492/2024/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
IČ DPH:	: 2021339276
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Adam Minarech
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 42 4455762
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: BANCE-STAV spol. s r. o.
IČO	: Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou
DIČ	: 34 114 891
IČ DPH	: 2020417102
bankové spojenie	: SK20200417102
IBAN	: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
zastúpený	: SK08 1111 0000 0066 2502 4018
	: Ing. Miroslav Mikuš – konateľ spoločnosti
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Miroslav Mikuš
b) technických	: Ing. Miroslav Mikuš
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Miroslav Mikuš
číslo telefónu	: 0905 352 680
e-mail	: ing.mikus@bance-stav.sk
zapísaný	: Okresný súd Trenčín, Odd.: Sro, VI.č.477/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Stavebné úpravy v meste**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 02.12.2024 Zmluvu o dielo č. 492/2024, ktorej predmetom sú stavebné úpravy v meste Dubnica nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a §18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1
Predmet Dodatku

1. V priebehu realizácie stavebných prác sa na základe povahy Diela a zmeny požiadaviek zo strany objednávateľa ukázala potreba úpravy rozsahu prác, konkrétne v súvislosti s realizáciou zastávky na sídlisku Pod kaštieľom. Pôvodne plánovaná zastávka bola súčasťou projektu, avšak vzhľadom na možnosť objednávateľa financovať túto stavbu z externých zdrojov, došlo k vypusteniu tejto časti diela z pôvodného rozsahu. Celková cena diela sa ďalej znížila v dôsledku preukázania skutočne vynaložených prostriedkov na skládku, ktoré boli doložené vážnymi lístkami, čím sa potvrdil nižší finančný objem v porovnaní s pôvodnými odhadmi nákladov. Tieto zmeny nebolo možné identifikovať pred začiatkom realizácie prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom III, bod 4. dohodli na úprave ceny Diela, nakoľko počas trvania Zmluvy sa zmenila sadzba DPH.
3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 a bodu 2 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:

„1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH 35 034,19 € (slovom: tridsaťpäťtisíc tridsaťštyri eur a devätnásť centov)

DPH 20% 7 006,84 € (slovom: sedemtisícšesť eur a osemdesiatštyri centov)

cena spolu s DPH 42 041,03 € (slovom: štyridsaťdvatisícštyridsaťjeden eur a tri centy)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

novým znením:

„1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

cena bez DPH 25 271,59 € (slovom: dvadsaťpäťtisíc dvadsaťsedemdesiatjeden eur a päťdesiatdeväť centov)

DPH 23% 5 812,47 € (slovom: päťtisícosemstodvanásť eur a štyridsaťsedem centov)

cena spolu s DPH 31 084,06 € (slovom: tridsaťjedentisícosemdesiatštyri eur a šesť centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

4. Príloha č. 1 – sa mení a nahrádza za novú Prílohu č. 1

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri

zmlúv zabezpečí Objednávateľ.

6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Ing. Miroslav Mikuš
konateľ spoločnosti