

Dodatok č. 3 k

Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

Objednávateľ:

sídlo:

kontaktná adresa:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Webové sídlo:

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Obec Veľká Lehota

č. 52, 966 41 Veľká Lehota

č. 52, 966 41 Veľká Lehota

Jozef Mihál, starosta obce

00321061

2021111499

0908 158 118

obec@velkalehota.eu

VÚB, a.s., pobočka Nová Baňa

SK48 0200 0000 0047 6935 4156

<https://www.velkalehota.eu>

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Mobil:

e-mail:

bankové spojenie:

IBAN:

Webové sídlo:

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Ing. Rudolf Košík, konateľ

34117873

2020417091

0905 447 270

kosik@hydros-banovce.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK65 0900 0000 0000 3851 3362

www.hydros-banovce.sk

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Preambula

*Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.07.2023 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej ako „**Zmluva o dielo**“) na predmet zákazky s názvom: „**Telocvičňa 15x24 Veľká Lehota**“, a teda záväzok zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Telocvičňa 15x24 Veľká Lehota**“, bližšie definované v Zmluve o dielo a jej prílohách (ďalej ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo, dohodnutú cenu diela.*

Zmluvné strany vyhlasujú, že proces realizácie diela ovplyvnili nepredvídané objektívne skutočnosti (nepriaznivé počasie), ktoré znemožnili jeho dokončenie v pôvodne dohodnutom zmluvnom termíne.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že zmena termínu dokončenia diela vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto dodatku, sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k zmene ceny diela.

Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že týmto dodatkom nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy o dielo.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o VO v spojení s § 18 ods. 5 zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku, ktorým sa mení bod 5.2 písm. c) čl. 5 nasledovne:

5. Čas plnenia

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

c) realizovať stavebné práce do 25.4.2025 s odvolaním na bod 5.4 Zmluvy o dielo z dôvodu nepredvídaných objektívnych skutočností – nepriaznivé počasie.

16. Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a jedno obdrží zhotoviteľ.

Vo Veľkej Lehote, 2.4.2025

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

Jozef Mihál
starosta obce

Ing. Rudolf Košík
konateľ