

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SKYNET Slovakia s.r.o.

Sídlo: Bracovce 169

IČO: 44199724

DIČ: 2022622481

IČ DPH: SK2022622481

IBAN: SK73 1100 0000 0026 2074 7809

Zapísaný v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21924/V

Za ktorého koná: Marek Dóci

(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Falkušovce

Sídlo: Falkušovce 179

IČO: 00325121

DIČ: 2020738786

Číslo účtu: SK88 0200 0000 0038 9498 5251

Zapísaný v: Register organizácií ŠÚ SR – Subjekty verejnej správy

Za ktorého koná: Ing. Silvia Jaššová

(ďalej aj len „objednávateľ“)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.12.2024 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať a dodať pre objednávateľa dielo: „Rozšírenie kamerového systému v obci“.
2. Z dôvodu zdĺhavého procesu vybavovania prípojok nemeraneho odberu na vybraných miestach v obci sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela a vystavenia vyúčtovacej faktúry tak, ako je uvedené v Čl. II tohto dodatku č. 1.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu dokončenia diela a vystavenia vyúčtovacej faktúry v dôsledku skutočností uvedených v Čl. I ods. 2 tohto dodatku.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV „Zhotovenie diela“ – v bode 3. mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy a vystaví vyúčtovaciu faktúru najneskôr do 30.09.2025. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej lehote, a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania tejto udalosti. V prípade, ak sa vyžaduje súčinnosť objednávateľa na zhotovenie diela, po dobu od výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti až do poskytnutia súčinnosti objednávateľa neplynie lehota na zhotovenie diela podľa prvej vety tohto odseku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenou v prvej vete tohto odseku.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmien.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 18.12.2024, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami

Vo Falkušovciach, dňa: 28.3.2025

Vo Falkušovciach, dňa: 28.3.2025



Za zhotoviteľa: Marek Doči



Za objednávateľa: Ing. Silvia Jaššová