

DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo č. 743/2024/CE

na vypracovanie projektovej dokumentácie „*Stavebné úpravy existujúcich chodníkov a vybudovanie nových chodníkov a spevnených plôch v meste Detva*“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Detva
Konajúci: Branislav Baran, primátor mesta
Sídlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
IČO: 00 319 805
DIČ: 2021318651
Bankové spojenie: VÚB a. s. Zvolen, retailová pobočka Detva
Číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 4412
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Eugen Dutkijevič
Telefón: 045/37 00 446; 045/37 00 404
e-mail: eugen.dutkijevic@detva.sk; sekretariat@detva.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

PROMOST s.r.o.
Konajúci: Ing. Michal Slobodník
Sídlo: Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska
IČO: 45 351 856
DIČ: 2022945430
IČ DPH: SK 2022945430
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Lučenec
Číslo účtu v tvare IBAN: SK26 1100 0000 0029 2183 0059
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Michal Slobodník
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka: 17849/S
Telefón: +421 903 811 902
e-mail: promost29@gmail.com
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „**zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05. 12. 2024 zmluvu o dielo č. 743/2024/CE (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Stavebné úpravy existujúcich chodníkov a vybudovanie nových chodníkov a spevnených plôch v meste Detva*“ (ďalej len „**dielo**“) v rozsahu

a za podmienok dojednaných v Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu.

Článok I

Predmet Dodatku č. 1

1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s článkom X Záverečné ustanovenia Zmluvy sa uzatvára tento Dodatok č. 1.
2. Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o predĺženie lehoty dodania diela, pričom ako dôvod uviedol skutočnosť, že začiatkom roku 2025 došlo k neplánovanému výpadku služieb Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, čím bol znemožnený prístup k mapovým podkladom a údajom k vlastníctvu pozemkov, ktoré slúžia ako hlavný podklad pre spracovanie diela. Táto skutočnosť znemožnila, resp. značne sťažila všetky práce na ukončení všetkých dohodnutých prác spojených s dielom. Objednávateľ akceptoval túto požiadavku Zhotoviteľa a pristúpil k uzatvoreniu tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok č. 1 reaguje aj na legislatívnu zmenu v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) platnú od 1. januára 2025, ktorou bola sadzba DPH zmenená na 23 %.
4. V zmysle vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení:

A. Doterajšie znenie bodu č. 1.1 článku IV Zmluvy „Čas plnenia“:

- 1.1 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu v termíne: **do 120 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.**

sa mení na:

- 1.1 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu v termíne: **do 210 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.**

B. Doterajšie znenie bodu č. 2a) článku V Zmluvy „Cena diela“:

a) Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie:

cena bez DPH	20.650,- EUR
DPH	4.130,- EUR
cena vrátane DPH	24.780,- EUR
slovom: dvadsaťštyritisíc sedemstoosemdesiat eur	

sa mení na:

a) Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie:

cena bez DPH	20.650,- EUR
DPH	4.749,50 EUR
cena vrátane DPH	25.399,50 EUR
slovom: dvadsaťpäťtisíc tristo deväťdesiat deväť eur, päťdesiat eurocentov	

Všetky faktúry vystavené po 01. 01. 2025 budú zahrňovať novú sadzbu DPH 23 %.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú touto zmenou nedotknuté a v plnom rozsahu platia.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobudne tento Dodatok č. 1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk). Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná Objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 je v súlade s bodom č. 10 článku X Záverečné ustanovenia Zmluvy vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre Zhotoviteľa a dve pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si zmluvné strany riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Detve, dňa 03. 04. 2025

V Lučenci, dňa 02. 04. 2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Branislav Baran, v.r.
primátor mesta

.....
Ing. Michal Slobodník, v.r.
konateľ PROMOST s.r.o.