

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Materská škola, Budovateľská 8, Prešov
Sídlo:	Budovateľská 8, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Eva Miklášová, riaditeľka školy
IČO:	42 085 462
DIČ:	2022727861
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PaedDr. Eva Miklášová, riaditeľka školy
– vo veciach technických:	PaedDr. Eva Miklášová, riaditeľka školy
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK32 7500 0000 0040 0786 8265
Telefón:	+421 (0) 919 135 492
E-mail:	msbudovatelska@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	OPL s.r.o.
Sídlo:	Szakkayho 1, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Štatutárny orgán:	doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD., konateľ
IČO:	50 056 034
DIČ:	2120160416
IČ DPH:	SK2120160416
Zapísaný v registri:	OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38187/V
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK39 1100 0000 0029 4201 3488
Telefón:	+421 (0) 915 975 383
E-mail:	kontakt@opl.sk

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 16.08.2024 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.02.2025 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s ustanovením § 18 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s článkom 5 bod 5.4, písm. b) a c) Zmluvy a článkom 15 bod 15.1 Zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda Zmluvných strán o zmene ceny predmetu Zmluvy. Dôvodom uvedenej zmeny je potreba realizácie **naviac prác**, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Diela ako celku, ako aj zníženie rozsahu Diela v súvislosti s vyčíslením **menej prác**.

- 2.2 V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku Dodatku sa Zmluvné strany dohodli **na zmene znenia článku 5 bod 5.2 Zmluvy**, pričom zo Zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

*Článok 5
Cena a platobné podmienky*

- 5.2 *Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo:*

Cena Diela bez DPH: **123.858,90 EUR**

Sadzba DPH: **23 %**

DPH: **28.487,55 EUR**

Celková cena Diela s DPH: **152.346,45 EUR**

Celková cena Diela s DPH slovom: *stopäťdesiatdvatisíc tristoštyridsaťšesť eur, 45/100 centov*

- 2.3 V nadväznosti na bod 2.1 a 2.2 tohto článku Dodatku sa mení Príloha č. 1 Zmluvy – Rozpočet – ocenený výkaz výmer a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

**Článok 3
Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (po zmene)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa:

V Košiciach, dňa:

.....
PaedDr. Eva Miklášová
riaditeľka školy

.....
doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD.
konateľ