

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY V KALENDÁRNYCH TYŽDŇOCH

žatecký majestátek 7, dílům od odvozování a převážení staveniška

Místní komunikace Petrovice nad Laborcom - rekonstrukce a modernizace

měsíc (únor, květen, srpen a úří po roce 2015)		1. měsíc												2. měsíc								3. měsíc											
výřez		1. výřez				2. výřez				3. výřez				4. výřez				1. výřez				2. výřez				3. výřez				4. výřez			
Hlasení pracovníkov a strojov																																	
Vetva - A		zostava č.1																															
- Zemní práce																																	
- Vodotrubné konstrukcie		zostava č.2																															
- Komunikácie		zostava č.3																															
- Rurové vedenie		zostava č.4																															
- Ostatné konštrukcie a práce - búranie		zostava č.5																															
Vetva - B																																	
- Zemní práce		zostava č.1																															
- Vodotrubné konštrukcie		zostava č.2																															
- Komunikácie		zostava č.3																															
- Rurové vedenie		zostava č.4																															
- Ostatné konštrukcie a práce - búranie		zostava č.5																															
Vetva - C																																	
- Zemní práce		zostava č.1																															
- Vodotrubné konštrukcie		zostava č.2																															
- Komunikácie		zostava č.3																															
- Rurové vedenie		zostava č.4																															
- Ostatné konštrukcie a práce - búranie		zostava č.5																															

stavby - vď príloha č. 1.1 k ČP.1.1.1 k ČP. 1.1.2 k ČP.

Zostavy - viz příloha č. 1.1 k ČP, 1.1.1 k ČP, 1.1.2 k ČP

V Košicích

Ing. Štefan Balint
riadiel' zavodu Košice

 EUROVIA
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274