

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.05.2024 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu:

„Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Kapušany“

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Kapušany

Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
00327239
2021225525
Ing. Ján Zemčák, starosta obce
0907941770
starosta@kapusany.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Bartkov, s. r. o.

Rožkovany 237.
Okresného súd Prešov,
Číslo zápisu: odd.: S r o, vložka č. 24620/P
Igor Bartko
Igor Bartko.
Igor Bartko
46237216
2023290467
SK 2023290467
Igor Bartko
0908 282 666
Vúb a, s pobočka Lipany nad Torysou
SK23 0200 0000 0029 0639 3655

Článok II.

Predmet dodatku č. 2

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 27.05.2024 Zmluvu o dielo (ďalej aj "Zmluva"), ktorej predmetom sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: **„Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Kapušany“**, v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“).

2.2 Pri realizácii diela bolo zistené, že je potrebné zmeniť rozmery betónovej dlažby a zároveň dôjde k nedočerpaniu/ zníženiu množstva položky Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zmeniť rozpočet tvoriaci Prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

2.3. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 7 a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. XII. Záverečné ustanovenia, bod 12.2. dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 2 následovne.

Článok III. Predmet dodatku

3.1 Článok IV. Cena diela sa mení nasledovne:

Bod č. 4.2 nahrádza sa textom:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 22 419,69 EUR (slovom: dvadsaťdvatisícštyristodevätnásť eur a šesťdesiatdeväť centov)

DPH 23% : 5 156,53 EUR (slovom: päťtisícstopäťdesiatšesť eur a päťdesiattri centov)

Cena celkom s DPH : 27 576,22 EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícpäťstosedemdesiatšesť eur a dvadsaťdva centov)

Cena diela uvedená v tomto článku Dodatku č. 2 je doložená rozpočtom - oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 2.

3.2 V stavebnom rozpočte sa nahrádza názov výdavku “ *Dlažba betónová, rozmer 140x140x60 mm, prírodná*” názvom: “ *Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná*” priamo v položkovitom rozpočte - oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 2.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany si dodatok č. 2 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.2 Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

3.3 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 2 naďalej ostávajú v platnosti a bez zmeny.

V Rožkovanoch, dňa 9.4.2025

V Kapušanoch, dňa 9.4.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Igor Bartko
konateľ

.....
Ing. Ján Zemčák
starosta obce

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe